

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2025

kteřou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, §2586 a násl., uzavřely tyto smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce
Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno

Zastoupený: Mgr. Michalem Přichystalem, ředitelem

IČ: 48511005
DIČ: CZ48511005

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Telefon: +420602564755
E-mail: sekretariat@uapp.cz

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: Josef Valík
[REDAKCE]

Zastoupený: [REDAKCE]

IČ: 16330072
DIČ: CZ57022152126

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále dodatek) podepsat a k jeho platnosti není potřeba podpisu jiných osob.

Tento dodatek Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2025 je uzavřen ve smyslu bodu IV. Odst. IV./2.

II. Předmět dodatku

II/1. Při provádění prací dle uvedené Smlouvy o dílo byly provedeny vícepráce i méněpráce jejichž provedení nebylo možné před podpisem smlouvy o dílo předpokládat a potřeba jejich provedení se vyskytla v průběhu provádění prací.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Nádoba vyrovnávací Guard hydraulický stabilizátor

Čerpadlo Grundfos Alpha1 32-60

Drobný materiál na dopojení čerpadla a vyrovnávací nádoby

Vyrovnání stěny a výmalba za kotlem

Demontáž původního ventilu radiátoru v 1NP

Montáž nového termostatického ventilu v 1NP

Demontáž původního otopného tělesa v 1NP

Montáž nového otopného tělesa v 1NP

Výmalba stěny za otopným tělesem na schodišti

Demontáž původního otopného tělesa na WC v suterénu

Montáž nového otopného tělesa na WC v suterénu

Demontáž 4 ks přípojek včetně zaslepení

Demontáž původních radiátorových šroubení 22ks a 300,-

Montáž nových radiátorových šroubení 22ks a 400,-

Montáž nového potrubí pro otopné těleso vč. připojení na stávající rozvod

Demontáž původního elektrického zásobníku TUV, vč. demontáže napojení a zaslepení ve stěně a zaslepení vyústění vody

Zpravení stěny za ohřívačem vč. doplnění obkladu a výmalby

Demontáž původního otopného tělesa na WC v 2NP

Osazení expanzní nádoby TUV, včetně napojení na stávající rozvod

Celkem

Dále nebyly provedeny ve smlouvě o dílo uvedené tyto práce:

Demontáž 2 ks otopných těles v podkroví

Montáž 2ks nových otopných těles

Montáž 2 ks Vekoluxů

Montáž 1ks otopného tělesa v 2NP

Celkem:

O tuto částku bude ponížena cena za vícepráce.

Celková cena za vícepráce

██████████

Objednatel odsouhlasil provedení těchto výše uvedených změn.

Celková cena za provedení díla bude tedy činit

██████████

II./2. Vzhledem k nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele z důvodu neprůjezdné silnice prodlužuje se zhotoviteli termín předání díla na 30. 10. 2025.

III. Ostatní ujednání

III./1. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 SB., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ji zveřejňuje objednatel.

III./2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v dodatku s výjimkou dat citlivých, která nepodléhají zveřejnění a budou anonymizována v takto zveřejněném dokumentu.

III./3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

III./4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu s určením 1x pro zhotovitele a 1x pro objednatele.

III./5. Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Brně, dne 21. 10. 2025

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
ná instituce
dova 1321/30

objednatel

V Brně, dne

JOSEF VALÍK
VODOINSTALÉR - TOPENÁŘ
641 00 Brno, Srncí 14
mobil: 602 875 976
IČ: 163 30 072 DIČ: CZ5702152126

zhotovitel