

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/858 LC Propojovací – po aktualizaci****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

JDK Dopravní a železniční stavby s.r.o.

se sídlem Revoluční 762/13, Staré Město, 11000 Praha 1

IČO: 247 24 009

DIČ: CZ24724009

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168980

zastoupená: Janem Košíkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá Obchodní banka
číslo účtu: 286451607/0300

datová schránka: J6ptjnp

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2024/858 LC Propojovací – po aktualizaci (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2025 smlouvu o dílo č. S946/2024/858 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je úprava výškového vedení s ohledem na již provedené zemní práce a úpravu a AZ. Aktualizace v aktivní zóně s ohledem na provedené statické zatěžovací zkoušky.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých ze strany objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré tyto změny jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Platnost smlouvy se na základě pozdního předání staveniště a pozastávek z důvodu nevhodných klimatických podmínek automaticky posouvá do 7.11.2025.
4. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	2 431 799,51 Kč bez DPH
<u>Méněpráce:</u>	<u>- 254 622,76 Kč bez DPH</u>
Nová cena za dílo:	2 177 176,75 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 1, věta první, která nově zní: „Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 177 176,75 Kč (slovy: „dva miliony jedno sto sedmdesát sedm tisíc jedno sto sedmdesát šest korun českých sedmdesát pět haléřů“) bez DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení/ obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet změn

V Teplicích dne:

V Praze, dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jan Košík
jednatel
JDK Dopravní a železniční stavby s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 2.10.2025	
Název veř. zakázky: LC Propojovací – po aktualizaci			
Zhotovitel: JDK Dopravní a železniční stavby s.r.o., IČ: 24724009			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451			
Název akce (majetku) LC Propojovací	Charakter akce: I N — IP — NP	Číslo objektů: SO 102 - VRN	Stavební díly: Komunikace pozemní
Popis změny: 1) Odpočet smluvní položky uvažované jako ochranná vrstva konstrukční vrstvy před nepříznivými vlivy – zimní opatření vrstvou ŠD tl. 100 mm (odpočet 254.622,76 Kč) 2) Změna termínu dokončení díla			
Zdůvodnění změny: 1) Harmonogram výstavby nevyžadoval využití položky „Podklad ze ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm“, který měl sloužit jako ochranná vrstva zlepšené zeminy z předchozího období realizace stavby. 2) Z důvodu klimatických podmínek (déšť) se stavba musela pozastavit, aby nedošlo k porušení stabilizované vrstvy. Pozastavení prací celkem na 37 dní.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 16.10.2025	Podpis:
Posouzení změny – technický dozor stavby: ano			
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne): NE		Termín dokončení do: 30.9.2025 (7.11.2025)
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 254 622,76,- Kč,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: Původní cena: 2.431.799,51 Kč Změna dodatek: -254.622,76 Kč Cena po změně: 2.177.176,75 Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,- Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		2.177.176,75 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.177.176,75 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 16.10.2025	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 16.10.2025	Podpis:
Přílohy: 1) Položkový rozpočet SO 102 - VRN 2) Záписы ve SD + vyčíslení termínu dokončení			
Poznámka:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta PROPOJOVACÍ-dělená II

Objekt:

SO 102 - VRN

Místo:

Srdov

Datum:

23. 9. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p, Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

Athénská 1528/1,
Praha 10

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

461 762,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				254 622,76
D	5		Komunikace pozemní				254 622,76
1	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 421,980	105,13	254 622,76

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				207 140,00
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	------------

D	VRN-1		Vedlejší rozpočtové náklady				129 840,00
2	K	01	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kus	1,000	30 300,00	30 300,00
3	K	02	Projekt skutečného provedení stavby	kus	1,000	24 900,00	24 900,00
4	K	03	Havarijní a povodňový plán	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	05	Zkouška hutnění vrstvy ŠDb (hutnicí pokus)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
6	K	06	Statická zatěžovací zkouška	kus	8,000	6 080,00	48 640,00
7	K	07	Kopaná sonda	kus	2,000	2 000,00	4 000,00

D	VRN-2		Vedlejší rozpočtové náklady				77 300,00
---	-------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------

8	K	R01	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00
9	K	R02	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	R03	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	25 300,00	25 300,00
11	K	R04	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmělněného) stavu. Jedná se především o přístupové komunikace, předpokládá se vyspravení výtluků (konstrukce vozovky typu č.2)	soubor	1,000	31 000,00	31 000,00