

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
251 / 05Číslo ZBV:
15Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zborovská 81/11., 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001Objednatel 2: Město Sedlčany
Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80, Sedlčany
IČ: 00243272

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 53003 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č.15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	0,00	61 665,00	61 665,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	0,00	61 665,00	61 665,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list																								
Název stavby dle SoD III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje		Císlo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: 251 / 05	Císlo ZBV / Skupina změny: 15.3																					
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0628/00066001/2024 na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne 24.06.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková orgnizace se sídlem Zborovská 81/11,, 150 21 Praha 5 - Smíchov Objednatel 2: Město Sedlčany se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany Zhotovitel: M - SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 53003 Pardubice																								
<u>Přílohy změnového listu:</u> <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>20</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table> Iniciátor změny: Zhotovitel		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																						
2. Změnový list	2	počet listů																						
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																						
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																						
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																						
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																						
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů																						
Předmět Změny: Propad chodníku																								
<u>Popis a zdůvodnění Změny:</u> Dne 20.1.2025 došlo, během realizace Díla, k mimořádné události, kdy na SO 251 v místě 3. části chodníku došlo k propadnutí chodníku do sklepního prostoru přilehlého rodinného domu ve vlastnictví Ing. Marie Hrubé na adrese Nádražní 377, 264 01 Sedlčany. Aby Zhotovitel mohl pokračovat v realizaci Díla, bylo nutné zajistit stabilní podloží pro zhotovení dotčené části Díla. Zhotovitel zvažoval možnost zaplnění prostoru sklepa zeminou nebo suchým betonem, avšak tato varianta neumožňuje bezpečné zhutnění podloží, přičemž hrozí zejména riziko sesuvu hutnicí techniky a další komplikace. Zhotovitel proto navrhnul zajistit zřídit vhodné bednění prostoru sklepa a vyplnit jej betonem, který lze standardně hutnit hutnicí deskou. Tuto událost oznámil Zhotovitel Pověřené osobě Objednatele dne 17.2.2025 dopisem č.j. S25/21/24/ENG (příloha č. 8). Následně vydala Pověřená osoba Objednatele, na základě stanoviska AD č.j. PX 5222.13/2024/MVa (příloha č.10) a stanoviska TDI č.j. OZN16 (příloha č. 09) Pokyn pověřené osoby Objednatele dopisem č.j. S25/21/24/ENG dne 17.2.2025 (příloha č.11). Z návrhu změn vyplývá, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, jelikož k propadnutí chodníku došlo až v průběhu samotné realizace díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a splňuje podmínku požadovaného procentního limitu pro Zákonem povolené změny - viz Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny a tato Změna je tedy zařazena do Skupiny 3 - Změny z nepředvídaných důvodů v souladu se zněním Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024).																								
Údaje v Kč bez DPH:																								
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných																					
0,00	61 665,00	61 665,00	61 665,00																					
Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis																								

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Štefan Strelec	podpis
----------------------------	-------	----------------	--------

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Gajzler	podpis
-----------------------------	-------	------------------	--------

Stavební dozor	jméno	Petr Havránek DiS.	podpis
----------------	-------	--------------------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	—	podpis
---	-------	---	--------

Zástupce Objednatele	jméno	Lucie Jandíková	podpis
----------------------	-------	-----------------	--------

Zástupce Objednatele	jméno	Ing. Ivan Janeček	podpis
----------------------	-------	-------------------	--------

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
---	-------	------------------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
--	-------	-----------------------	--------

Zhotovitel	jméno	Mgr. Michal Kropáč Ing. Zdeněk Babka	podpis
------------	-------	---	--------

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 15

Název stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

251 / 05

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
6 370 262,27

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	6 178 752,65	12 549 014,92	6 178 752,65

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	61 665,00	6 240 417,65	97,96

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	12 610 679,92	6 240 417,65	97,96

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje							SO 251						
Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje							Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	16,621	31,621	15,000	4 111,00	68 328,93	0,00	61 665,00	129 993,93	61 665,00	90,247
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						68 328,93	0,00	61 665,00	129 993,93	61 665,00	90,25%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměř, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Štefan Strelec, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Havránek DIS., (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby:

III/10522, most ev.č. 10522-1 přes polok Mastník v Sedčanech

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	24 299 000,05 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	33 473 460,99 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	40 002 887,80 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	137,76%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,09%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=(32+36)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 170 114,85 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,51%
8=1+8,3	Zálohový limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 280 700,02 Kč

12=(1)*0,15	Limit	3 644 850,01 Kč
13=(38)/(1)	Sledování limitu v %	9,40%
14=(205(37)+(38)	Hodnota skupiny 6	2 282 166,61 Kč

Skupiny Změn				
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazená změna (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

SO	ZBV č.	Název SOPS / Předmět Změny	Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávatel se znaménkem mínus)	Změny kladné	Limit 15%
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	22	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=(37)+38
SO 451	01	Přeložba vedení CETIN - KSUS Středočeský kraj / ZBV 01 Výmění přeložky vedení CETIN	- 1 071 301,94 Kč	10 245 762,38 Kč	9 174 460,99 Kč	- 54 186,06 Kč	31 215,88 Kč	- 21 384,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 809 308,70 Kč	8 059 453,55 Kč	7 170 114,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 128 863,76 Kč	2 154 582,45 Kč	2 283 456,64 Kč
SO 431	02	Přeložba v.o. - - KSUS Středočeského kraje / ZBV 02 Provozní veřejné osvětlení	- 500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 500 000,00 Kč	862 433,03 Kč	362 433,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	03	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 03 Opěrné zdi, základ část 1	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	101 936,68 Kč	101 936,68 Kč
SO 101	04	Komunikace III/10552 - KSUS Středočeský kraj / Komunikace_PDPS4RDS	- 12 122,00 Kč	508 116,47 Kč	496 994,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	222 307,66 Kč	222 307,66 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 201	05	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / Most ev.č. 10522-1_RDSaPDPS	- 53 100,05 Kč	213 110,49 Kč	160 010,44 Kč	- 53 100,05 Kč	2 827,88 Kč	- 50 132,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 12 122,00 Kč	508 116,47 Kč	520 238,47 Kč
SO 251	06	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 06 Opěrné zdi_RDSaPDPS	0,00 Kč	5 715 740,31 Kč	5 715 740,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 078 453,62 Kč	5 078 453,62 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 201	07	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / Bourací práce	- 106 063,60 Kč	645 475,20 Kč	539 391,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 106 063,60 Kč	645 475,20 Kč	539 391,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	637 286,69 Kč	637 286,69 Kč
SO 252	08	Schodiště - Město Sedčany / ZBV 08 Nová konstrukce schodiště	- 118 241,19 Kč	508 009,95 Kč	389 204,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 118 241,19 Kč	508 009,95 Kč	622 251,14 Kč
SO 125	09	Chodník - Město Sedčany / ZBV 09 Chodníky	0,00 Kč	249 208,23 Kč	249 208,23 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	249 208,23 Kč	249 208,23 Kč
SO 201	10	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 10 Reprofilace	- 46 688,40 Kč	666 600,00 Kč	619 911,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 46 688,40 Kč	666 600,00 Kč	619 911,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 201	11	Most ev. č. 10522-1 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 11 Odřez kamenné klenby pod obklady	0,00 Kč	211 014,69 Kč	211 014,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	211 014,69 Kč	211 014,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	12	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 12 Podkladní beton, římsa část 5	0,00 Kč	60 842,80 Kč	60 842,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 842,80 Kč	60 842,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	13	Komunikace III/10552 - KSUS Středočeský kraj / ZBV 13 Změna délky ztrábrdi_Zařízení odpadu SO 101	- 239 566,70 Kč	41 440,49 Kč	- 198 126,21 Kč	0,00 Kč	28 788,00 Kč	- 28 788,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 239 566,70 Kč	12 652,49 Kč	- 223 914,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	14	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 14 Kovenný schodiště a vodorov	0,00 Kč	179 861,88 Kč	179 861,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	179 861,88 Kč	179 861,88 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 251	15	Opěrné zdi - KSUS Středočeského kraje / ZBV 15 Propad řhodníku	0,00 Kč	61 665,00 Kč	61 665,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	61 665,00 Kč	61 665,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Změnového listu ke schválení.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	15
Název stavby:	III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	251 / 05

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	3
8. Sedlčany - Oznámení 16_propad chodníku	2
9. Stanovisko IDI k oznámení 16 - Propad chodníku	2
10. Stanovisko AD k ZBV	1
11. Most ev.č. 10522-1 Sedlčany - POKYN OBJEDNATELE chodník	2
12. Fotodokumentace_propad chodníku	8
13. Zápis SD_ZBV	2
Počet listů celkem	20

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mstřík v Sedlčanech Číslo a název SO/PS: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje								č. 65						
								celkem po všech změnách						
Př. č. pr.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny objemu v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Hodnota cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	327225	ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOČEHO BETONU DO C30/37	M3		62,228	251,440	189,212	16 841,00	1 047 981,75	0,00	3 186 519,29	4 234 501,04	3 186 519,29	304,06%
		Původní množství: podlaží zdi směr Sedlčany 34,35*(0,80+1,80)/2*0,15 = 6,698 => A podlaží zdi směr Sedlčany - předpokl. mostu Sedlčany 12,0*(1,50+3,20)/2*0,15 = 4,230 => B podlaží zdi směr Sedlčany - předpokl. mostu Kosova Hora 49,0*(3,30+1,80)/2*0,15 = 15,803 => C podlaží zdi směr Kosova Hora - předpokl. mostu S. 86,10*(0,80+3,50)/2*0,15 = 30,670 => D podlaží zdi směr Kosova Hora - předpokl. K.H. 30,65*(1,30+0,80)/2*0,15 = 4,827 => E Celkové množství 62,228000 = 62,228 => F ZBV č.03: 16*0,8*0,6 = 5,760 => A ZBV č.06: 235-62,228 = 172,772 => A Dobetonováka zdi částí 4 a sanace boku u horního povrchu zdi a nové schodiště Přibetonováka opěrné zdi byla provedena dle skutečného zaměření. U části 4 bylo nutno výrazněji zploškovat šik zdi rozšířit, aby byly dostatečně uloženy šiky pro římsu. Další horní povrch zdi byl ve velmi špatném stavu a musel být nahrazen novým betonem. Nadbetonováka horního povrchu dle geodet. zaměření: římsa 1 = 13,38 m³ římsa 2 = 40,43 m³ římsa 4 = 19,14 m³ římsa 5 = 70,38 m³ římsa 6 = 31,97 m³ nadbetonováka = 181,00 m³ Dobetonováka boku dle geodet. zaměření: římsa 1 = 3,14 m³ římsa 2 = 14,62 m³ římsa 4 = 13,26 m³ římsa 5 = 17,69 m³ římsa 6 = 4,79 m³ dobetonováka = 54,00 m³ 181 + 54 = 235 m³ ZBV č.13: 8,16+2,48 = 10,640 => A												
8	327266	VÝVYTŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z KAPR SITI	T		5,974	6,912	0,938	24 369,00	145 580,41	0,00	22 858,12	168 438,53	22 858,12	15,70%
		Původní množství: zdi řadu I/80x100 - 1 vrstva - 7,99 kg/m² 1,20*62,228*8/100 = 5,974 => A Celkové množství 5,974000 = 5,974 => B ZBV č.03: 4*0,047 = 0,188 => A ZBV č.06: (0,0375*20) = 0,750 => A Dobetonováka zdi částí 4 Rozšíření úprav z důvodu prodoužení římsy na levé straně před mostem do úrovně stávající římsy a navázání k parkovd. Prodoužení římsy. Výztuž je vkládána do nedostatečných tlustk zdi v části prodoužení římsy, kde prázdný beton se proti směřování vytužuje konstrukční vložkami ke stěně. Navíc dochází ke smrkování spojení mezi původní zdi a novou zdi pomocí kotví z betonu a výztuže. Parametrická spotřeba z objemu betonu je 37,5 kg/m³ (0,0375*20)=0,75 t. Spotřeba je vykazována jako skutečná dle výkresu SO251 č.18 Dobetonováka zdi - část 4.												
9	451312	PODLAŽKA A VYPLENKOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3		16,621	172,118	155,494	4 111,00	68 328,93	0,00	639 235,84	707 564,77	639 235,84	935,53%
		Původní množství: podlaží zdi směr Sedlčany 34,35*0,50*0,15 = 2,576 => A podlaží zdi směr Sedlčany - předpokl. mostu Sedlčany 12,0*0,50*0,15 = 0,900 => B podlaží zdi směr Sedlčany - předpokl. mostu Kosova Hora 49,50*0,50*0,15 = 3,713 => C podlaží zdi směr Kosova Hora - předpokl. Sedlčany 86,10*0,50*0,15 = 7,133 => D podlaží zdi směr Kosova Hora - předpokl. Kosova Hora 30,65*0,50*0,15 = 2,299 => E Celkové množství 16,621000 = 16,621 => F ZBV č.03: 0,7*0,2*95,11 = 13,315 => A Zaklad část 5 ZBV č.06: 125-16,621 = 112,379 => A Dle geodetického zaměření: římsa 1 = 10,02 m³ římsa 2 = 26,00 m³ římsa 4 = 12,04 m³ římsa 5 = 55,29 m³ římsa 6 = 25,68 m³ celkem 129,03 m³ Stávající opěrná zď má malou šířku. Při požadovaném rozšíření římsy musel být podklad rozšířenou římsou proveden podkladní blok z prostého betonu. Technická řešení byla odsouhlasena na jednání. ZBV č.12: 14,80 = 14,800 => A ZBV č.15: 15 = 15,000 => A												

Soupis prací SO po všech změnách														ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Název stavby: III/10522, most ev.č. 10522-1 přes potok Mstánek v Sedlčanech														č. 05			
Číslo a název SO/PS: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje														celkem po všech změnách			
Číslo a název rozpočtu: SO 251 - Opěrné zdi - KSÚS Středočeského kraje																	
Př. č. řádku	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změnách	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Gena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Gena celkem ve Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Hodnota celkem v %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
10	45131A	PODLAŽNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	7,189	7,189	0,000	5 553,00	39 920,52	0,00	0,00	39 920,52	0,00	0,00%				
		Původní množství: podlaží zdi směr Sedlčany 34,35°0,50°0,15 = 2,576 => A podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0°0,50°0,150 = 0,900 => B podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,50°0,50°0,15 = 3,713 => C podlaží zdi směr Kosova Hora 0 = 0,000 => D Celkové množství 7,189000 = 7,189 => E															
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MO	M3	9,505	9,505	0,000	10 261,00	96 351,69	0,00	0,00	96 351,69	0,00	0,00%				
		Původní množství: dle pol. 45131A 7,1890,15°0,20 = 9,505 => A Celkové množství 9,505000 = 9,505 => B															
12	62631	SPOUJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	414,853	414,853	0,000	182,00	75 503,25	0,00	0,00	75 503,25	0,00	0,00%				
		Původní množství: dle pol. 930543 414,853 = 414,853 => A Celkové množství 414,853000 = 414,853 => B															
13	62651	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNEM KRYTÍ	M2	31,114	50,314	19,200	354,00	11 014,36	0,00	6 796,80	17 811,16	6 796,80	61,71%				
		Původní množství: dle pol. 930552 31,114 = 31,114 => A Celkové množství 31,114000 = 31,114 => B ZBV č.03: 16°(0,6+0,6) = 19,200 => A															
14	711111	IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTERY	M2	110,550	110,550	0,000	253,00	27 969,15	0,00	0,00	27 969,15	0,00	0,00%				
		Původní množství: podlaží zdi směr Sedlčany 34,35°0,50 = 17,175 => A podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0°0,50 = 6,000 => B podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0°0,50 = 24,500 => C podlaží zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu S. 95,10°0,50 = 47,350 => D podlaží zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu K.H. 30,65°0,50 = 15,325 => E Celkové množství 110,550000 = 110,550 => F															
15	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	205,775	205,775	0,000	177,00	36 422,18	0,00	0,00	36 422,18	0,00	0,00%				
		Původní množství: podlaží zdi směr Sedlčany 34,35°(0,50+0,50) = 34,300 => A podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0°(0,50+0,50) = 12,000 => B podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0°(0,50+0,50) = 49,000 => C podlaží zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu S. 95,10°(0,50+0,50) = 95,100 => D podlaží zdi směr Kosova Hora - předpolí K.H. 30,65°(0,50) = 15,325 => E Celkové množství 205,775000 = 205,775 => F															
16	817633	CHRAŇNÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	231,100	1 253,350	1 022,250	160,00	36 976,00	0,00	163 560,00	200 536,00	163 560,00	442,34%				
		Původní množství: podlaží zdi směr Sedlčany 34,35°1+2,0°1 = 30,350 => A podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0°1+2,0°1 = 14,000 => B podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0°1+2,0°1 = 51,000 => C podlaží zdi směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany 95,10°1+2,0°1 = 97,100 => D podlaží zdi směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (SO 125) 30,65°1+2,0°1 = 32,650 => E Celkové množství 231,100000 = 231,100 => F ZBV č.06: 341,95+203+44+376,45+34,65+20,2 = 1022,250 => A Na základě požadavku místa byly do řezu doplněny další chráničky															
17	817733	CHRAŇNÍKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	101,350	101,350	0,000	466,00	47 229,10	0,00	0,00	47 229,10	0,00	0,00%				
		Původní množství: podlaží zdi směr Sedlčany 34,35°1+2,0°1 = 30,350 => A podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0°1+2,0°1 = 14,000 => B podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0°1+2,0°1 = 51,000 => C podlaží zdi směr Kosova Hora - předpolí Sedlčany 0 = 0,000 => D podlaží zdi směr Kosova Hora - předpolí Kosova Hora (SO 125) 0 = 0,000 => E Celkové množství 101,350000 = 101,350 => F															
18	930542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTYRYSKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARU	M2	414,853	434,853	19,200	202,00	83 800,31	0,00	3 878,40	87 678,71	3 878,40	4,63%				
		Původní množství: zdi směr Sedlčany 34,35°(0,80+1,80)/2 = 44,655 => A zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0°(1,50+3,20)/2 = 28,200 => B zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0°(3,30+1,00)/2 = 195,350 => C zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu Sedlčany 95,10°(0,80+3,50)/2 = 204,465 => D zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora 30,65°(1,30+0,80)/2 = 32,183 => E Celkové množství 414,853000 = 414,853 => F ZBV č.03: 16°(0,6+0,6) = 19,200 => A															
19	930543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTYRYSKANÍM TLAK VODOU DO 1000 BARU	M2	414,853	414,853	0,000	253,00	104 957,81	0,00	0,00	104 957,81	0,00	0,00%				
		Původní množství: dle pol. 930542 414,853 = 414,853 => A Celkové množství 414,853000 = 414,853 => B															
20	930552	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTYRYSKANÍM NA SUCHO KREMÍC PISKEM	M2	31,114	31,114	0,000	323,00	10 049,82	0,00	0,00	10 049,82	0,00	0,00%				
		Původní množství: dle pol. 930543 - 7,5% 0,075*414,853 = 31,114 => A Celkové množství 31,114000 = 31,114 => B															
21	948911G	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	113 848,00	113 848,00	0,00	0,00	113 848,00	0,00	0,00%				
		Původní množství: 1 = 1,000 => A Celkové množství 1,000000 = 1,000 => B															
22	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	32,779	213,159	180,380	4 596,00	150 652,28	0,00	829 026,48	979 678,76	829 026,48	550,29%				
		Původní množství: podlaží zdi směr Sedlčany 34,35°0,350°0,40 = 4,809 => A podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Sedlčany 12,0°0,350°0,40 = 1,680 => B podlaží zdi směr Sedlčany - předpolí mostu Kosova Hora 49,0°0,350°0,40 = 6,860 => C podlaží zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu Sedlčany 95,0°0,350°0,40 = 13,300 => D podlaží zdi směr Kosova Hora - předpolí mostu Kosova Hora 30,65°0,50°0,40 = 6,130 => E Celkové množství 32,779000 = 32,779 => F ZBV č.03: 16°(0,6+0,6) = 5,760 => A ZBV č.06: 154,62+20 = 174,620 => A Odbourání zdi v nezvyhovajícím stav. Dle podkladů stavby 154 62+20 mč															
Nové položky																	
		Celkem						6 370 262,27	0,00	6 240 417,65	12 610 679,92	6 240 417,65	97,96%				

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21

Praha 5 - Smíchov

k rukám ředitele Ing. Aleše Čermáka, Ph.D., MBA

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
S25/21/24/ENG

Vyřizuje / tel.
Markéta Orvanová

V Praze dne
17. 2. 2025

Dílo „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „**Dílo**“), smlouva o dílo uzavřená mezi Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., č. smlouvy objednatele SMLD-0628/00066001/2024 (dále jen „**Objednatel 1**“), Město Sedlčany (dále jen „**Objednatel 2**“) a M – SILNICE a.s., č. smlouvy zhotovitele 25-SOD-2024-024 (dále jen „**Zhotovitel**“), ze dne 24.6.2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Oznámení o nové skutečnosti č. 16 – mimořádná událost – propad chodníku na SO 251

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s oznámením o nových skutečnostech zjištěných při realizaci Díla a žádostí o vydání pokynu představující změnu Díla ve smyslu čl. 6.7 Smlouvy.

Dne 20.1.2025 došlo na Staveništi k mimořádné události, kdy na SO 251 v místě 3. části chodníku došlo k propadnutí chodníku do sklepního prostoru přilehlého rodinného domu ve vlastnictví Ing. Marie Hrubé na adrese Nádražní 377, 264 01 Sedlčany. (dále jen „**Událost**“) Zhotovitel k tomuto oznámení přikládá jako přílohu č. 1 zápis ze stavebního deníku a jako přílohu č. 2 fotodokumentaci Události.

Aby Zhotovitel mohl pokračovat v realizaci Díla, je nutné zajistit stabilní podloží pro zhotovení dotčené části Díla. Zhotovitel zvažoval možnost zaplnění prostoru sklepa zeminou nebo suchým betonem, avšak tato varianta neumožňuje bezpečné zhutnění podloží, přičemž hrozí zejména riziko zborcení klenby a další komplikace. Zhotovitel proto navrhuje zřídit vhodné bednění prostoru sklepa a vyplnit jej betonem, který lze standardně hutnit a dojde tím k vyplnění celého prostoru bez vytvoření kaveren v horní části sklepního prostoru. (dále jen „**Vícepráce**“)

Po přezkoumání místa Události Zhotovitel odhaduje, že sklepní prostor je o velikosti 15 m³.

Zhotovitel předpokládá, že Vícepráce nemají dopad do harmonogramu Díla. Vícepráce mají předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 61.665 Kč, a to dle přiloženého rozpočtu, ale konečný dopad do smluvní ceny může být až 100.000 Kč.

V návaznosti na nutnost provést výše uvedené Vícepráce tímto Zhotovitel v souladu s čl. 6.7 Smlouvy navrhuje Objednateli změnu Díla (dále jen „**Změna**“). Tato Změna představuje Nepředvídatelnou změnu, jak je definována ve Směrnici ředitele Objednatele 1 ke změnám staveb.

M - SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice
středisko Strakonice:
Heydukova 321, 386 01 Strakonice

Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B, vložka č. 430

IČ: 421 96 868, **DÍČ:** CZ42196868
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

telefon: + 420 495 846 808
e-mail: jih@msilnice.cz
web: www.msilnice.cz

Zhotovitel Vás tímto v souladu s čl. 6.7 Smlouvy žádá o schválení Změny a vydání pokynu k provedení prací souvisejících se Změnou, a to nejpozději do 31.1.2025, aby se minimalizovalo časové zpoždění a předešlo vzniku dodatečných nákladů.

Pokud nesouhlasíte s výše popsáním postupem, tak tímto Zhotovitel žádá Objednatele, aby ve stejném termínu určil jiné řešení.

S pozdravem

Ing. Filip Šlaba
zástupce Zhotovitele

Přílohy:

1. Zápis ze stavebního deníku k Události
2. Fotodokumentace
3. Změnový rozpočet

DOPIS

ČÍSLO SMLOUVY: SMLD-1315/00066001/2024
ZE DNE: 12. prosince 2024
NAŠE ZNAČKA: OZN16
VYŘIZUJE: Petr Havránek, DiS.
TEL.:
E-MAIL:
IDDS:
MÍSTO / DATUM: Děčín 20. února 2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Lucie Jandíková
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Věc: Stanovisko – propad chodníku na SO 251"

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo SMLD-0628/00066001/2024, odst. 6.7, byla uvedena následující skutečnost:

Dne 20.1.2025 došlo na Staveništi k mimořádné události, kdy na SO 251 v místě 3. části chodníku došlo k propadnutí chodníku do sklepního prostoru přilehlého rodinného domu ve vlastnictví Ing. Marie Hrubé na adrese Nádražní 377, 264 01 Sedlčany. (dále jen „Událost“) Zhotovitel k tomuto oznámení přikládá jako přílohu č. 1 zápis ze stavebního deníku a jako přílohu č. 2 fotodokumentaci Události.

Aby Zhotovitel mohl pokračovat v realizaci Díla, je nutné zajistit stabilní podloží pro zhotovení dotčené části Díla. Zhotovitel zvažoval možnost zaplnění prostoru sklepa zeminou nebo suchým betonem, avšak tato varianta neumožňuje bezpečné zhutnění podloží, přičemž hrozí zejména riziko zborcení klenby a další komplikace. Zhotovitel proto navrhuje zřídit vhodné bednění prostoru sklepa a vyplnit jej betonem, který lze standardně hutnit a dojde tím k vyplnění celého prostoru bez vytvoření kaveren v horní části sklepního prostoru. (dále jen „Vícepráce“)

Po přezkoumání místa Události Zhotovitel odhaduje, že sklepní prostor je o velikosti 15 m³.

Zhotovitel předpokládá, že Vícepráce nemají dopad do harmonogramu Díla. Vícepráce mají předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 61.665 Kč, a to dle přiloženého rozpočtu, ale konečný dopad do smluvní ceny může být až 100.000 Kč.

DOPIS

K tomuto Pověřený Zástupce Objednatele uvádí následující stanovisko:

Lze potvrdit výše uvedenou skutečnost. Zároveň lze konstatovat, že výše uvedené nemohl Zhotovitel před zahájením stavby předpokládat.

Doporučuji Objednateli vydat pokyn k provedení dle Pod.-čl. 6.7 SoD.

Krajská správa a údržba silnic Stč. Kr. p.o.
Lucie Jandíková
Provozní manažer úseku mosty – oblast Benešov
Křížíkova 1351
272 01 Benešov

Čj : PX **5222.13/2024/MVa**
V Praze : 19. května 2025
Vyřizuje: Ing. Martin Vavřena

Věc: **III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech**
číslo zakázky: 23 225 01
Oznámení o nové skutečnosti č. 16 – mimořádná událost – propad chodníku na SO 251

Vyjádření AD č. 13 – propad chodníku na SO 251

Dne 17.02.2025 zaslal Zhotovitel Oznámení o nové skutečnosti č. 16 – mimořádná událost – propad chodníku na SO 251 č.j. S25/21/24/ENG, ve kterém Zhotovitel uvádí, že dne 20.1.2025 došlo na Staveništi k mimořádné události, kdy na SO 251 v místě 3. části chodníku došlo k propadnutí chodníku do sklepního prostoru přilehlého rodinného domu ve vlastnictví Ing. Marie Hrubé na adrese Nádražní 377, 264 01 Sedlčany.

Autorský dozor bere propadnutí chodníku do sklepního prostoru na vědomí. V průběhu projekčních prací byla celá oblast geodeticky zaměřena a sklepní prostor nebyl identifikován.

S pozdravem za Pontex Praha
Ing. Martin Vavřena
Autorský dozor



Naše značka:

Vaše značka: S25/21/24/ENG

Vyřizuje: Petr Havránek

Datum: 17.2.2025

M-SILNICE a.s.

Ing. Filip Slaba

Husova 1697

530 03 Pardubice

Stavba: „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“

Věc: Pokyn Objednatele k provádění prací

Vážený pane,

Objednateli stavby „III/10522, most ev. č. 10522-1 přes potok Mastník v Sedlčanech“ (dále jen „Stavba“) byl dne 23.07.2024, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 31.7.2024, č. smlouvy SMLD-0628/00066001/2024, mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace - Objednatel a M-SILNICE a.s. - Zhotovitel, (dále jen „Smlouva“), doručen elektronicky dopisu č.j S25/21/24/ENG datovaný dne 17.2.2025 a označený jako

Oznámení o nové skutečnosti č. 16 – Mimořádná událost – propad chodníku na SO 251

Dne 20.1.2025 došlo na Staveništi k mimořádné události, kdy na SO 251 v místě 3. části chodníku došlo k propadnutí chodníku do sklepního prostoru přilehlého rodinného domu ve vlastnictví Ing. Marie Hrubé na adrese Nádražní 377, 264 01 Sedlčany. (dále jen „Událost“) Zhotovitel k tomuto oznámení přikládá jako přílohu č. 1 zápis ze stavebního deníku a jako přílohu č. 2 fotodokumentaci Události.

Aby Zhotovitel mohl pokračovat v realizaci Díla, je nutné zajistit stabilní podloží pro zhotovení dotčené části Díla. Zhotovitel zvažoval možnost zaplnění prostoru sklepa zeminou nebo suchým betonem, avšak tato varianta neumožňuje bezpečné zhutnění podloží, přičemž hrozí zejména riziko zborcení klenby a další komplikace. Zhotovitel proto navrhuje zřídit vhodné bednění prostoru sklepa a vyplnit jej betonem, který lze standardně hutnit a dojde tím k vyplnění celého prostoru bez vytvoření kaveren v horní části sklepního prostoru. (dále jen „Vícepráce“)

Po přezkoumání místa Události Zhotovitel odhaduje, že sklepní prostor je o velikosti 15 m³. Zhotovitel předpokládá, že Vícepráce nemají dopad do harmonogramu Díla. Vícepráce mají předpokládaný dopad do smluvní ceny ve výši 61.665 Kč, a to dle přiloženého rozpočtu, ale konečný dopad do smluvní ceny může být až 100.000 Kč.

Zástupce Objednatele k výše uvedenému dodává, že předané oznámení bere na vědomí, potvrzuje uvedenou skutečnost a na základě předložených podkladů souhlasí s uvedenou Změnou rozsahu Díla dle návrhu Zhotovitele.

Zástupce Objednatele tímto vydává Pokyn ke Změně rozsahu Díla dle Pod.-čl. 6.7. SoD.

Pro ocenění Změny bude postupováno dle Směrnice R-Sm-36 o provádění změn závazků - aktuální znění a ZZVZ.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zástupce Objednatele uvádí, že tento Požadavek k předložení změny sám o sobě, není uznáním nároku a nezakládá právo na jakoukoliv platbu či prodloužení lhůty, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo teprve uplatněno bude.

S pozdravem

















POPIS ZHOTOVITELŮ:

20.1.25.

- DNEŠNÍHO DNE DOŠLO K NIMORÁDNÉ ÚPRAVĚ:
- U MÍSTĚ CHODNÍKU ČÁST 3. SO 251 DOŠLO K
- PŘEPRAVĚ CHODNÍKU DO SKLEPA RUDINNÉHO DOMU
- P INC. HUKBÉ Č.Č. 377.
- NA ZÁKLADĚ ÚSHLÍDNY Z INVESTORŮ A PŘÍZŘEMÍ
- PŘEDKOU OD.

PRADELI

ZTSU 14

POPIS ZHOTOVITELŮ:

- DNEŠNÍHO DNE DOŠLO K ZÁSTAVĚ PŮSOBENÍ
- SKLEPA A POUH HUKBÉ Č.Č. 377. (ROZBÍTÍ SKLEPA).
- OVKOTAN BYLO ROZBÍTÍ SKLEPA UYHODNĚNO ZA KOUZ.

TJ: BERU NA VĚDOMÍ. ZHOTOVITEL NAVRHL

TRŽENÍ K ODSOUHLASENÍ.

POČASÍ: -1°C - 3°C UHLADĚN

22.1.25

PRADELI: OD 7⁰⁰ - 16³⁰ HOD.

PRADELI

PRADELI: TYP: STŘEBRO

TR: TUNEL, KUTANEN, PRADELI, PRADELI,

MECHANIKA: EL. KOTANEN, RUD. KOTANEN,

POPIS PRADELI:

- PRADELI A OVKOTANEN SČAČOVISČI SO 252
- PRADELI A OVKOTANEN ZÁSTAVY A POUH Č. 377
- PRADELI A SČAČOVISČI ZÁSTAVY
- OVKOTANEN ZÁSTAVY NA RÍMSU ČÁST 4.

~~PRADELI~~: POČASÍ: 0°C - 1°C UHLADĚN

27.1.25.

PRADELI: OD 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD.

PRADELI

PRADELI: TUNEL, KUTANEN, PRADELI, PRADELI,

MECHANIKA: EL. KOTANEN, RUD. KOTANEN,

POPIS PRADELI:

- OVKOTANEN SČAČOVISČI
- PRADELI A OVKOTANEN SČAČOVISČI
- OVKOTANEN ZÁSTAVY NA RÍMSU ČÁST 6.

22.1.25

POČASÍ: -2°C - 4°C UHLADĚN

STŘEBRO

PRADELI: OD 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD.

Denní záznamy stavby

List číslo:

Datum

- Sporadic SLAP rupture 10.

- eine Stützstelle

~~107-1-25~~

175

Рисовый: 0,4 - 0,5 в/м

Продолжение: 007... 163 Нейд

PROBLEM TYPE: STRIKE

19.1.25

570500

D: Training Kernaly Decoding Decoding, sibling
Holchery Decoding

песточ саф: в. аф: мо. аф: мо,

Pop/3 Thema:

- (сортим) сортимент директно извршuje C. G.

- Встречи с С. С. С. С. С. и С. С. С. С. С. с. р. 377

- CMTD STAVING.

-Родительский контроль

23016

20P15 240501TEL13:

- ПУСЬОТНО ДИЗ МОЖЕЊЕ ПЕЧАТНО ПРОИЗВЕ
СТОВИ.

0.125

ПУКТИ

Position: 0-2 °C above

Final, Draft: OP 700-1630 NAD.

There's only 14! 324543

50. 1.75

~~Robert~~

CTVCOZ

to: during which many people, including

методом: а. выслушивание, б. пощипывание.

PUPIS manila

→ Distance riding a downwind. 377.

- new Spanish style

- түсінікті сарак + түйенділіктің едәуірлігі

Подпись - ЛС - УС ПУБЛИКОУ

Mac. p. 10: 05700-1700 WLP

ГЛАВНОЕ ТЕМ! СОВСЕМ

31. 1.25

1707

5. Thyristor, thyrothyron, thyrothyron.

Результаты: 1. Корень пш. кукурузы,

POPLS mean:

-original in copy in room J.P. 377.

- ~~and~~ CHILD STALLING STG.

- смена тупо по заборот и поворот