

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
č. objednatele 03004226225
č. zhotovitele 25/25/S

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o.

Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Miroslavem Sochořem, jednatelem společnosti

IČ: 27725928

DIČ: CZ27725928

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 6699-80029312/0800

Telefon: ■■■■■

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54869

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:

Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: ■■■■■

e-mail: ■■■■■

jednáním v technických záležitostech:

Lenka Eliášová, úsek investic, tel.: ■■■■■

e-mail: ■■■■■

Osoby pověřené zhotovitelem:

jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Miroslav Sochor, tel.

■■■■■ e-mail: ■■■■■

jednáním o technických záležitostech: Radim Sochor, tel.: ■■■■■ e-mail:

■■■■■

kdy předmět této smlouvy o dílo je označen takto: „**Revitalizace zámeckého parku v Třebíči – II. etapa**“.

I.

Smluvní strany se dohodly, že na základě změn ve skladbách SO 01 – Cesty, doplnění kameniva v SO 02 – Terasovitá plocha u řeky, úprav na stávajících terasách v SO 03, doplnění rohoží, kácení stromů v SO – Krajinářská část a nově provedené Rekonstrukce rozvodu NN, uzavírají tento dodatek č. 1.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004226225, č. zhotovitele 25/25/S uzavřené dne 26.05.2025 takto:

V článku IV - CENA ZA DÍLO, odst. IV.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

	Cena bez DPH v Kč
Cena za realizaci prací bez následné péče	8 959 205,00 Kč
Cena následné péče (za 3 roky)	180 795,00 Kč
Vícepráce – dodatek č. 1	1 891 356,05
Méněpráce – dodatek č. 1	-450 049,28
Cena za dílo celkem vč. dodatku č. 1	10 581 306,77 Kč

Slovy (cena bez DPH): desetmilionůpětsetosmdesátjedentisíctřistašest korun českých a 77/100 haléřů.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací.
5. Tento dodatek byl uzavřen elektronicky (opatřen elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran).
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 06.11.2025 svým usnesením č. 24/23/RM/2025.

Objednatel
Město Třebíč
V Třebíči dne

**Miloš
Hrůza**
Digitálně podepsal
Miloš Hrůza
Datum: 2025.11.06
11:26:06 +01'00'

Miloš Hrůza
místostarosta

Zhotovitel
SOBOS CZ spol. s r.o.
V Třebíči dne

**Miroslav
Sohor**
Digitálně podepsal
Miroslav Sochor
Datum: 2025.11.06
11:54:12 +01'00'

Miroslav Sochor
jednatel

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je „**Revitalizace zámeckého parku v Třebíči – II. etapa**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004226225, u zhotovitele pod číslem 25/25/S.

Položkový rozpočet víceprací a méněprací

SO 01 - Cesty	-188 331,85
Méněpráce	-450 049,28
Vícepráce	261 717,43
SO 02 Tarasovitá plocha u řeky	
Vícepráce	19 041,77
SO 03 - Stávající terasy	
Vícepráce	53 707,93
SO 18 – Krajinářské úpravy	
Vícepráce	379 920,00
Rekonstrukce rozvodu NN Podzámecká niva	
Vícepráce	1 176 968,92
Méněpráce celkem	-450 049,28
Vícepráce celkem	1 891 356,05
Dodatek č. 1	1 441 306,77

**Miloš
Hrůza**
Digitálně podepsal
Miloš Hrůza
Datum: 2025.11.06
11:28:38 +01'00'

Objednatel

Město Třebíč

V Třebíči dne

Zhotovitel

SOBOS CZ spol. s r.o.

V Třebíči dne

**Miroslav
Sochor**
Digitálně
podepsal
Miroslav Sochor
Datum:
2025.11.06
11:54:53 +01'00'

.....
Miloš Hrůza, místostarosta

.....
Miroslav Sochor, jednatel