

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3012/2017/PH, číslo smlouvy zhot.: 2017S0037, uzavřené dne 19.05.2017 mezi (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitelem:

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

se sídlem Hradec Králové, Na Důchodě 1674, PSČ 500 02

IČO: 49285092; DIČ: CZ49285092

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

zastoupená **Ing. Jaroslavem Šimůnkem**, jednatelem společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zhotovení projektu stavby (P), vč. výkonu autorského dozoru projektanta (AD) a výkonu činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava a doplnění jednotlivých dílčích etap díla a rozšíření předmětu díla a s tím související navýšení ceny za dílo. K úpravě a doplnění jednotlivých dílčích etap díla a rozšíření předmětu díla a s tím souvisejícím navýšením ceny za dílo dochází z důvodů, že v průběhu zpracování projektové dokumentace byly projektantovi při pracovní poradě konané dne 19. července 2017 ze strany jiné organizační jednotky objednatele, Oblastního ředitelství Plzeň, Správy tratí Plzeň sděleny nové skutečnosti o stavu železničního spodku v místě plánované stavby a je tedy nutno zpracovat doplňující inženýrskogeologický průzkum nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. Tento průzkum je možno provést pouze v mimořádných kolejových výlukách. Dále na straně objednatele došlo ke změně u osoby oprávněné jednat ve věcech technických, kterou byla jmenována xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1 Smlouvy, odst. 1.1, pís. b, článku 4 Smlouvy, odst. 4.2 a článku 5 Smlouvy, odst. 5.1. U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 10, odst. 10.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: E618-S-3012/2017/PH, číslo smlouvy zhot.: 2017S0037 takto:

1) **Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY**

- ruší se stávající text odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. **Objednatel:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: **xxxxxxxxxxxxxxxx**, vedoucí právního oddělení, tel.: xxxxxxxxx

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: **xxxxxxxxxxxxxxxx**, GSM: xxxxxxxxx, **xxxxxxxxxxxxxxxx**

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: **xxxxxxxxxxxxxxxx**, SŽG Praha, GSM: xxxxxxxxx,
email: **xxxxxxxxxxxxxxxx**

d) ve věcech BOZP: **xxxxxxxxxxxxxxxx**, GSM: xxxxxxxxx, e-mail: **xxxxxxxxxxxxxxxx**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**objednatel**“)

2) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. **Harmonogram plnění:**

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy	Zpracované výsledky doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu s návrhem sanace svahu	Potvrzení o předání
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců od podpisu Smlouvy	Technická dokumentace v rozsahu projekt se zpracovanými připomínkami z PD k připomínkám odborným složkám SŽDC (ČD)	Potvrzení o předání

3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od podpisu Smlouvy	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami ke stavebnímu povolení, zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb.	Potvrzení o předání
4. Dílčí etapa	do 9 měsíců od podpisu Smlouvy	Dokončení projektu se zpracovanými připomínkami, předání podkladů pro zadání realizace stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
Autorský dozor	Konečný termín předání a převzetí díla realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

3) Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- ruší se stávající text odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH	2 212 000,- Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 1	517 500,- Kč
Cena díla, ve znění dodatku č. 1, celkem bez DPH	2 729 500,- Kč

Rekapitulace:

Celková cena bez DPH, ve znění dodatku č. 1	2 729 500,-Kč
DPH (základní sazba)	573 195,-Kč
Cena za dílo včetně DPH	3 302 695,-Kč

z toho:

A) PROJEKT

a) Smluvní cena P bez DPH, ve znění dodatku č. 1	2 519 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	528 990,- Kč
c) Celková cena PS vč. DPH	3 047 990,- Kč

B) ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP

a) Smluvní cena BOZP bez DPH	18 500,- Kč
b) DPH (základní sazba)	3 885,- Kč
c) Celková cena vč. DPH	22 385,- Kč

C) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

a) Smluvní cena AD bez DPH	192 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	40 320,- Kč
c) Celková cena AD vč. DPH	232 320,- Kč

Uvedená cena za autorský dozor představuje pracnost x hodin při průměrné hodinové sazbě x,- Kč/hod po celou dobu výkonu AD. Uvedená cena za výkon AD zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. Dílčí etapa	<u>845 000,- Kč</u>	<u>1 022 450,- Kč</u>	<u>31,0 %</u>
2. Dílčí etapa	<u>0,- Kč</u>	<u>0,- Kč</u>	<u>0 %</u>
3. Dílčí etapa	<u>517 500,- Kč</u>	<u>626 175,- Kč</u>	<u>18,9 %</u>
4. Dílčí etapa	<u>1 175 000,- Kč</u>	<u>1 421 750,- Kč</u>	<u>43,1 %</u>
Výkon autorského dozoru	<u>192 000,- Kč</u>	<u>232 320,- Kč</u>	<u>7,0 %</u>
Celkem:	<u>2 729 500,- Kč</u>	<u>3 302 695,- Kč</u>	<u>100 %</u>

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. objednatele: E618-S-3012/2017/PH, číslo smlouvy zhot.: 2017S0037, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 31.8.2017

V Hradci Králové dne: 28.8.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Jaroslav Šimůnek
jednatel
SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Plná moc

Společnost SGJW Hradec Králové spol. s r.o.,

se sídlem Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ 49285092,

zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

jejímž jménem jednají níže podepsaní jednatelé

Ing. Jaroslav Šimůnek,

narozen bytem

Ing. Milan Koudelka,

narozen bytem

(dále jako zmocnitel)

uděluje plnou moc

Ing. Jaroslavu Šimůnkovi, nar. bytem jednatelem
společnosti SGJW Hradec Králové spol. s r.o., se sídlem Na Důchodě 1674/19a, Pražské Předměstí,
500 02 Hradec Králové, IČ 49285092, zapsané v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 4383

jako zmocněnci

k tomu, aby shora uvedenou společnost v plném rozsahu zastupoval při všech jednáních a činil za ni právní úkony, které souvisí se získáním a realizací veřejných a jiných zakázek. Zmocněnec je oprávněn zejména:

- Podepisovat jménem zmocnitele nabídky
- Jednat se zadavateli a objednateli
- Podávat jménem zmocnitele námitky proti rozhodnutí zadavatelů
- Zastupovat zmocnitele ve správním řízení, jenž souvisí se získáním a realizací zakázek
- Uzavírat jménem zmocnitele smlouvy o společnosti
- Uzavírat jménem zmocnitele smlouvy o dílo a dodatky k nim
- Uzavírat jménem zmocnitele rámcové smlouvy
- Vystavovat objednávky.
- Vyřizovat běžné obchodní záležitosti, u nichž hodnota jednotlivého obchodního případu nepřesahuje 30 mil. Kč

Jednání zmocněnce na základě této plné moci přímo zavazuje zmocnitele.

Tato plná moc je omezena na zakázky nepřesahující částku 30 mil. Kč (slovy třicet milionů Kč) bez DPH a je účinná pro období od 15.06.2017 do 31.01.2018.

V Praze dne: 15. 6. 2017

Zmocnitel :

Zmocněnec :

Ing. Jaroslav Šimůnek

Plnou moc přijímám:

Ing. Milan Koudelka

Ing. Jaroslav Šimůnek

Ověření legalizace
nápisné číslo ověřovací knihy 017 1451, 1452/2017 -
Ověřuji, že
Ing. JAROSLAV JIHOMĚK
rodn. 11.7.1950 ČESKÝ BŘEHOV,
Křesťanská 1443, okr. Praha 5,
jehož (již) totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu před notářem
vlastnoručně podepsal(a). *st*
V Praze dne 15-06-2017

Ověření legalizace
nápisné číslo ověřovací knihy 017 1449/2017 -
Ověřuji, že
Ing. MILANA KOUDILKOVÁ
rodn. 16.8.1946 PRAHA 5,
Křesťanská 1443, okr. Praha 5,
jehož (již) totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu před notářem
vlastnoručně podepsal(a).
V Praze dne 15-06-2017