

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou

spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

IČO: 62028081

DIČ: CZ62028081

zastoupený: Marií Duškovou, Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ledec nad Sázavou

číslo účtu

telefon: 569 731 200

e-mail: brodil@atos.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

II.1. Předmět plnění smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy ZŠ Smetanova č. p. 745 – pavilon – zateplení pláště, výměna oken“ se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce) a ponižuje o práce a dodávky neprováděné (méněpráce). Jedná se zejména o následující změny:

- dodávka a montáž krytů topení ve II. a III. NP
- penetrace vnějších stěn
- dodávka a montáž podokapních žlabů
- úprava specifikace výplní otvorů

III. Cena díla

III.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací a méněprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	5.778.010,00 Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	395.410,73 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	6.173.420,73 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.469.839,08 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- IV.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- IV.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 440, dne 30.08.2017.

V Chotěboři - 4 -09- 2017

V Ledči nad Sázavou - 1 /09- 2017

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škarýd
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Brodíl
jednatel společnosti

Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VP, MP	JKSO	
Název objektu	VP 2	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		17.08.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	96 406,76	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	125 349,96	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	531 726,98	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		753 483,70	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		753 483,70
Objednatel								24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	21 %	753 483,70 DPH	158 231,58
Zhotovitel								26 Cena s DPH (ř. 23-25)		911 715,28	
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatel		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis				Razítko				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP, MP

Objekt: VP 2

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.08.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	96 406,76
4	Vodorovné konstrukce	1 586,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	93 297,53
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 282,50
99	Přesun hmot	240,23
PSV	Práce a dodávky PSV	657 076,94
749.1	Jímací soustava	16 558,24
764	Konstrukce klempířské	33 637,06
766	Konstrukce truhlářské	11 884,80
767	Konstrukce zámečnické	558 610,64
776	Podlahy povlakové	24 397,61
783	Dokončovací práce - nátěry	11 988,59
	<u>Celkem</u>	<u>753 483,70</u>

SOUČET

Objekt: VP, MP
 Místnost: VP 2

Objednatel:
 Projektant:
 Datum: 17.08.2017

TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		HSV	Práce a dodávky HSV				96 406,76	
D		4	Vodorovné konstrukce				1 586,50	
K	014	413232221	Zazdívková zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm 5*2	kus	10,000	158,65	1 586,50	21,0
			Součet		10,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				93 297,53	
K	011	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - I.etapa <i>podhledy 58,105 m2, pilíře 53,0m2, stěny 289,0 m2, sokl 5,4 m2 - viz V.V. SOD</i>	m2	405,510	36,29	14 715,96	21,0
K	011	622131121.1	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - II.etapa <i>stěny 258,0 m2 - viz V.V. SOD</i>	m2	258,000	36,29	9 362,82	21,0
K	011	622131121.2	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně - III.etapa <i>stěny 442,65,0 m2, sokl 42,4 m2 - viz V.V. SOD</i>	m2	485,050	36,29	17 602,46	21,0
K	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - I.etapa <i>podhledy 58,105 m2, pilíře 53,0m2, stěny 289,0 m2, sokl 5,4 m2 - viz V.V. SOD</i>	m2	405,510	44,94	18 223,62	21,0
K	014	629995101.1	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - II.etapa <i>stěny 258,0 m2 - viz V.V. SOD</i>	m2	258,000	44,94	11 594,52	21,0
K	014	629995101.3	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - III.etapa <i>stěny 442,65 m2, sokl 42,4 m2 - viz V.V. SOD</i>	m2	485,050	44,94	21 798,15	21,0
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 282,50	
K	013	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm 5*2	kus	10,000	128,25	1 282,50	21,0
D		99	Přesun hmot				240,23	
K	PK	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,150	365,93	54,89	21,0
K	PK	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,150	125,80	18,87	21,0
K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,000	5,47	16,41	21,0
K	PK	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,150	300,00	45,00	21,0
K	PK	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	0,889	118,18	105,06	21,0
D		PSV	Práce a dodávky PSV				657 076,94	
D		749.1	Jímací soustava				16 558,24	
M	MAT	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	m	90,000	131,10	11 799,00	21,0

Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6*15		90,000			
				Součet		90,000			
5	M	MAT	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 150 mm	kus	90,000	14,16	1 274,40	21,0
6	M	MAT	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	6,000	175,75	1 054,50	21,0
7	M	MAT	354418360	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn	kus	6,000	24,51	147,06	21,0
8	M	MAT	354418490	držák jímače a ochranné trubky DJT FeZn	kus	6,000	21,47	128,82	21,0
9	M	MAT	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	6,000	35,44	212,64	21,0
0	M	MAT	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	6,000	2,99	17,94	21,0
1	M	MAT	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	6,000	28,98	173,88	21,0
2	K	PK	749114632R	Hromosvodní spojky, svorky, drobný montážní materiál - SK, SO, SS	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00	21,0
				D 764				33 637,06	
				Konstrukce klempířské					
3	K	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	68,850	461,70	31 788,05	21,0
				36,6+13,95+18,3		68,850			
				Součet		68,850			
4	K	764	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	428,45	1 713,80	21,0
5	K	PK	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,121	1 117,45	135,21	21,0
				D 766				11 884,80	
				Konstrukce truhlářské					
6	K	PK	76607	Dodávka a montáž krycího pásu z lamina tl. 18 mm, š. do 15 cm, kotveného do vrchní desky	m	99,040	120,00	11 884,80	21,0
				D 767				558 610,64	
				Konstrukce zámečnické					
7	M	MAT	699990882R1	3/1.NP - Vchodové dveře hliníkové jednokřídlé 1390/3700 včetně kování - paníková klika-klika, samozavírač, bezpečnostní sklo	kus	1,000	74 582,00	74 582,00	21,0
8	K	PK	76701	Demontáž stávajících krytů vč. ocelových rámu	m	99,040	140,00	13 865,60	21,0
9	K	PK	76702	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí nových krytů	m	99,040	1 860,00	184 214,40	21,0
				1bm obsahuje : ocelová konzola, výškově stavitelná ocelová noha, 2 x podélný ocelový profil, kotvení do podlahy a do zdí, spojovací materiál, přesun hmot					
0	K	PK	76703	Dodávka a montáž vrchní dřevotřískové desky	m	99,040	2 280,00	225 811,20	21,0
				s laminátovým povrchem a zaoblenou přední hranou tl. 28 mm a čelní výplně z lamina tl. 18 mm vč. pomocných podélných profilů z lamina, ABS hrany 2mm, svislé prvky 200x600 mm, spojovací materiál, přesun hmot					
1	K	PK	76704	Dodávka a montáž hliníkových mřížek pod okny 100x1000 mm	kus	72,000	425,00	30 600,00	21,0
				36*2		72,000			
				Součet		72,000			
2	K	767	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	128,000	75,90	9 715,20	21,0
3	M	MAT	1361101	dodávka kotevní platle 300/440 P20 ke stropním I-profilům (III.etapa)	kus	4,000	819,61	3 278,44	21,0
4	M	MAT	1361102	dodávka kotevní platle 250/400 P20 ke stropním I-profilům (III.etapa)	kus	10,000	620,90	6 209,00	21,0
5	M	MAT	54801	chemické kotvy HIT-HY 200A 500/2	kus	4,000	1 078,00	4 312,00	21,0
6	M	MAT	54802	šrouby kotevní HIT-V M24x300 5.8 ZB	kus	36,000	167,30	6 022,80	21,0
				D 776				24 397,61	
				Podlahy povlakové					
7	K	PK	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	154,880	11,00	1 703,68	21,0
8	M	MAT	284110080	lišta speciální soklová PVC 10333 16 x 60 mm role 50 m	m	162,624	12,00	1 951,49	21,0
9	K	PK	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	50,350	79,00	3 977,65	21,0
0	K	PK	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	12,000	16,00	192,00	21,0

TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
2	3	4	5	6	7	8	9	10
M	MAT	284122850	podlahovina PVC	m2	57,902	245,00	14 185,99	21,0
K	PK	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	12,000	145,00	1 740,00	21,0
K	PK	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,294	2 200,00	646,80	21,0
D		783	Dokončovací práce - nátěry				11 988,59	
K	783	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	42,430	43,80	1 858,43	21,0
K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	42,430	82,18	3 486,90	21,0
K	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	42,430	77,24	3 277,29	21,0
K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	42,430	79,33	3 365,97	21,0
			<u>Celkem</u>				<u>753 483,70</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VP, MP	JKSO	
Název objektu	MP 2	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		02.06.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	-6 728,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	-214 056,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	-137 288,32	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-358 072,97	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant Datum a podpis Razítko		D Celkové náklady		23	Součet 7, 12, 19-22	-358 072,97	
				24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel Datum a podpis Razítko		E Přípočty a odpočty		25	21 %	-358 072,97 DPH	-75 195,32
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-433 268,29
Zhotovitel Datum a podpis Razítko		ATOS		27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP, MP

Objekt: MP 2

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.06.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-6 728,65
3	Svislé a kompletní konstrukce	-6 098,40
4	Vodorovné konstrukce	0,00
99	Přesun hmot	-630,25
PSV	Práce a dodávky PSV	-351 344,32
766	Konstrukce truhlářské	-144 441,32
766.4	Plastové parapety 1. Etapa	-10 152,00
767	Konstrukce zámečnické	-206 903,00
	<u>Celkem</u>	<u>-358 072,97</u>

UZPOČET

Objekt: VP, MP
 Místnost: MP 2

Objednatel:

Projektant:

Datum: 02.06.2017

TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-6 728,65	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-6 098,40	
K	PK	331271114	Zdivo pilířů z cihel porobetonových P4-580 dl 290 mm na SMS 5 MPa	m3	-2,200	2 772,00	-6 098,40	21,0
D		4	Vodorovné konstrukce					
D		99	Přesun hmot				-630,25	
K	PK	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,000	365,93	0,00	21,0
K	PK	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	125,80	0,00	21,0
K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	5,47	0,00	21,0
K	PK	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	300,00	0,00	21,0
K	PK	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	-5,333	118,18	-630,25	21,0
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-351 344,32	
D		766	Konstrukce truhlářské				-144 441,32	
K	PK	76601	Změna barvy plastových oken z folie na bílá / bílá - I.etapa	soubor	1,000	-44 600,00	-44 600,00	21,0
K	PK	76602	Změna barvy plastových oken z folie na bílá / bílá - II.etapa	soubor	1,000	-39 800,00	-39 800,00	21,0
K	PK	76603	Změna barvy plastových oken z folie na bílá / bílá - III.etapa	soubor	1,000	-40 400,00	-40 400,00	21,0
K	PK	766694113	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	-36,000	260,00	-9 360,00	21,0
K	PK	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	-0,216	598,72	-129,32	21,0
D		766.4	Plastové parapety 1. Etapa				-10 152,00	
M	MAT	608108102R	deska parapetní plastová 210/25cm desén světlý dub (10/2NP, 3,NP)	kus	-36,000	282,00	-10 152,00	21,0
D		767	Konstrukce zámečnické				-206 903,00	
K	PK	767640222	Montáž dveří kovových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	-1,000	2 999,00	-2 999,00	21,0
M	MAT	699990884R	1/III.E - Vchodové dveře hliníkové dvoukřídlé 2100/3620 včetně kování - specifikace viz tabulka F.1.1.2.22	kus	-1,000	107 957,00	-107 957,00	21,0
M	MAT	699990882R	3/1.NP - Vchodové dveře hliníkové dvoukřídlé 1450/3720 včetně kování - specifikace viz tabulka F.1.1.2.20	kus	-1,000	95 947,00	-95 947,00	21,0
			Celkem				-358 072,97	

ATOS
HUŠOVO N.
LEBEČ NAD S.
IČ: 62028081 DIČ: 62028081
tel: 569 731 210 fax: 569 720 887