

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO č. 196/17/Ř**

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Zadavatel: **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**  
se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány  
zastoupená: Ing. Milošem Balákem, ředitelem  
IČO: 00000078  
DIČ: CZ00000078  
tel: +420 313 502 074  
e-mail: sekretariat@lslany.cz  
(dále také jako "Objednatel")

a

Uchazeč: **Roman Rajtr**  
se sídlem: Kozmice 4, 294 13 Strážiště  
IČO: 72584530  
DIČ: XXXXXXXXXX  
tel: XXXXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXXXX  
(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2017 Smlouvu o dílo č. 196/17/Ř k veřejné zakázce **„Natěračské a stavební práce pro údržbu a opravu objektů Lesní správy Lány“**.
- I.2 V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že je třeba provést další práce, které souvisejí s předmětem zakázky dle smlouvy. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních prací.

Předmětem zakázky bylo, kromě jiného, i natření dešťových svodů - žlabů na Hájovně Šubrt čp. 308 - 309, přičemž bylo zjištěno, že svody jsou kompletně zrezlé a dřevé, a tudíž nelze nátěr provést. Z tohoto důvodu byla navržena jejich výměna.

Po dohodě Objednatele a Zhotovitele bylo rozhodnuto o výměně dešťových svodů v celkové délce 16 m. Na základě cenové nabídky Zhotovitele, která byla Objednatelem akceptována, a je přílohou č. 1 k tomuto dodatku, budou provedeny vícepráce spočívající ve výměně dešťových svodů.

Tyto dodatečné práce byly odsouhlaseny technickým dozorem Objednatele.

## II. ZMĚNY SMLOUVY

- II.1 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu plnění zakázky, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu prováděných stavebních úprav a s tím související úpravě ceny.
- II.2 Rozsah dodatečných prací je uveden v příloze č. 1.
- II.3 Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený rozsah dodatečných prací je stanoven jako maximální a nemůže být překročen.
- II.4 Dodatečné práce musí být zhotovitelem provedeny nejpozději do 31.7.2017.
- II.5 Cena za provedení dodatečných prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
<b>Dodatečné práce</b>	8 800,00 Kč

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 12.6.2017 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele


V Lánech dne 24.7.2017

Za objednatele:



Ing. Miloš Balák  
ředitel

Za zhotovitele:



Roman Rajtr

**LESNÍ SPRÁVA LÁNY** ①  
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  
Lesní 140, 270 61 Lány  
IČO: 00000078, CZ00000078  
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012

