

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0338/25

„MOST EV. Č. 496-007: KOMŇA, STAVEBNÍ ÚDRŽBA

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	709 34 860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
Zhotovitel:	Správa a údržba silnic Slovácka, s r.o.
Adresa:	Pivovarská 514, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště
Zápis v obchodním rejstříku:	C 44642/KSBR Krajský soud v Brně
IČO:	26913216
DIČ:	CZ26913216
Zastoupený:	Ing. Michal Hanačík, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	Unicredit bank, č. ú. 1387424944/2700

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0338/25 ze dne 28.7.2025 z těchto důvodů:

Při realizaci prací bylo zjištěno, že je narušena izolace mostu pod římsou, je proto nutno provést ji novou. Rozpočet bude doplněn o další práce, které nebyly součástí původní smlouvy: očištění říms, zvýšený rozsah sanací betonové části mostu a kotvení říms, zřízení a demontáž speciálního závěsného lešení.

Z důvodu zvětšení rozsahu prací bude prodloužen termín dokončení díla. V zinním období (od 1.12. do 15.3.) budou práce přerušeny.

Článek II. Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla: do 30.6.2026
2. Místo plnění: silnice II/496, Komňa
3. Místo předání dokladů pro předání díla: sídlo objednatele

Článek III. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.

1. Cena dodatečných prací je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem	351.796,08 Kč
DPH 21 %	73.877,18 Kč
Cena celkem vč. DPH	425.673,26 Kč
2. Nová cena za zhotovení díla je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem	764.856,08 Kč
DPH 21 %	160.619,78 Kč
Cena celkem vč. DPH	925.475,86 Kč

(slovy devětsetdvacěpět tisíc čtyřístasedmdesát pět korun českých, 86/100)

Článek IV. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Fakturace je dohodnuta takto:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti.

Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných měsíčních intervalech na základě soupisu v daném měsíci provedených prací písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele (právo fakturovat vzniká odsouhlasením soupisu). Předání a převzetí dílčí části díla bude k poslednímu dni dílčího fakturačního období.

Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části díla fakturu (daňový doklad), kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy).

DPH v zákonem stanovené výši bude účtována a zaplácena postupem dle ZoDPH.

Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených pracích.

Článek V. Závěrečná ustanovení

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 31.10.2025

V Uh. Hradišti 03.11.2025

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Michal Hanačík
jednatel společnost