

## DODATEK Č. 1

k Objednávce č. 1 dle čl. IV. Rámcové dohody na zajištění služeb v oblasti elektronického zdravotnictví ze dne 23. 4. 2024

### Služby architektů pro tvorbu modelu Enterprise architektury řešení

Dnešního dne následující smluvní strany:

#### Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2  
zastoupeno:  ředitel Národního centra elektronického  
zdravotnictví  
IČO: 00024341  
DIČ: CZ00024341  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 2528001/0710  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### TESCO SW a.s.

se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc  
zastoupen:  místopředseda představenstva  
 člen představenstva  
IČO: 25892533  
DIČ: CZ699000785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 5151342/0800  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 2530  
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně rovněž „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a Objednávkou č. 1 tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Předmětem Dodatku je změna závazku z Objednávky č. 1 uzavřené dne 4. 7. 2024 (dále jen „**Objednávka**“).
- 1.2 Změna závazku z Objednávky je realizována v rozsahu změny podmínek plnění Objednávky.
- 1.3 Veškeré pojmy uváděné v Dodatku mají stejný význam jako v Objednávce.

## II. PODMÍNKY PLNĚNÍ OBJEDNÁVKY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím navýšení rozsahu poskytovaného plnění z Objednávky:

| Člen projektového týmu (pozice)                              | Cena za 1 MD v Kč bez DPH | Maximální počet MD v rámci Dílčího plnění nad rámec vymezený v Objednávce | Cena za maximální počet MD v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Specialista pro oblast Informačních systémů ve zdravotnictví | 7 000,00                  | 69                                                                        | 483 000                                 |

- 2.2 Změna závazku ze Smlouvy je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Důvodem této změny je potřeba navýšení kapacity příslušné role pro zajištění plynulého dokončení plnění dle Objednávky a zachování požadované úrovně kvality poskytovaných služeb. V průběhu realizace Objednávky bylo zjištěno, že pro splnění všech plnění v potřebném rozsahu je nezbytné dočasně posílit odborné kapacity dané role. Navýšení kapacity je proto nezbytné k zajištění kontinuity a dokončení prací v požadované kvalitě a termínech, a zároveň nemění celkový charakter plnění dle Objednávky.
- 2.3 Absolutní hodnota kladných změn činí 483 000 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku z Objednávky v rozsahu Dodatku stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 483 000 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst Objednávky související se změnou v rozsahu Dodatku činí 483 000 Kč bez DPH.

### 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 4.2 Ostatní ujednání Objednávky zůstávají v platnosti beze změny.

Praha dne dle elektronického podpisu



ředitel


Národní centrum elektronického  
zdravotnictví

**za Objednatele**


**Ministerstvo zdravotnictví**

(podepsáno elektronicky)

Olomouc dne dle elektronického podpisu



místopředseda představenstva



člen představenstva

**za Dodavatele**

**TESCO SW a.s.**

(podepsáno elektronicky)