

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Obnova trati v úseku Louny –
Radonice nad Ohří“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,

na základě pověření č. 3408 ze dne 01. 11. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1243/2024** č.j. Dodatku č. 3: 28823/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

ISPROFOND: 500 352 0265

SubISPROFOND: 542 313 0017

a

„Společnost Louny – Radonice“

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

číslo smlouvy: **1-01-24-001-DGIO**

a

MONZAS, a.s. - Druhý společník

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka **B 2973**

zastoupena: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva; Ing. Ondřejem Novákem, místopředsedou představenstva; Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva
Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně.

Společnost MONZAS, spol. s r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – centrum, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01, IČ 442 22 734, změnila na základě projektu změny právní formy ze dne 29.4.2025 svoji právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti pod názvem: „Společnost Louny – Radonice“, za něž jedná na základě Smlouvy a společnosti společnost STRABAG Rail a.s.. Společnost je založena Smlouvou o společnosti ze dne 23.01.2024. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Obnova trati v úseku Louny – Radonice nad Ohří**“, evid. č. **65023042** uzavřely dne 14. 03. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby, dne 27. 04. 2024 Dodatek č. 1 a dne 04. 12. 2024 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 18. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 4, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 3 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 3 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3. Tato příloha je nedílnou součástí Dodatku.

2.2 Příloha č. 2 Smlouvy – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

Z důvodu úpravy Přílohy č. 3 – Seznam poddodavatelů se Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3. Tato příloha je nedílnou součástí Dodatku.

2.3 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku okolností specifikovaných v příloze č. 14 s názvem Změnový list stavby č. 4, která tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“

Příloha č. 14 Smlouvy s názvem Změnový list stavby č. 4 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2.4 Článek 30. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4	Harmonogram
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
Příloha č. 8	NEOBSAZENO
Příloha č. 9	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 10	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
Příloha č. 11	Změnový list stavby č. 1
Příloha č. 12	Změnový list stavby č. 2
Příloha č. 13	Změnový list stavby č. 3
Příloha č. 14	Změnový list stavby č. 4"

Současně dochází k narovnání správného číslování příloh, které byly z důvodu administrativní chyby v Dodatku č. 2 nesprávně uvedeny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

<u>Příloha č. 1</u> (Příloha č. 14 Smlouvy):	Změnový list stavby č. 4
<u>Příloha č. 3</u>	Seznam poddodavatelů – aktualizace
<u>Příloha č. 2</u>	Oprávněné osoby – aktualizace

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne 07. 11. 2025

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsal dne 03. 11. 2025

.....
Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal dne 03. 11. 2025

.....
Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal dne 04. 11. 2025

.....
František Sobotka

předseda představenstva
MONZAS, a.s.

Elektronicky podepsal dne 04. 11. 2025

.....
Ing. Antonín Vajcík

člen představenstva
MONZAS, a.s.

Příloha č. 1 (PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 4

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 28526/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Obnova trati v úseku Louny – Radonice nad Ohří

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023042

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1243/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 4

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01-10-01.1 Železniční svršek
SO 01-10-01.2 Železniční spodek
SO 01-11-02 - Nástupiště, zast. Slavětín
SO 01-12-01 - Žel. přejezd P2283, evid. km 1,439
SO 01-12-02 - Žel. přejezd P2284, evid. km 2,639
SO 01-12-03 - Žel. přejezd P2285, evid. km 3,157
SO 01-12-04 - Žel. přejezd P2286, evid. km 4,437
SO 01-12-05 - Žel. přejezd P2287, evid. km 4,951
SO 01-12-06 - Žel. přejezd P2288, evid. km 5,555
SO 01-12-07 - Žel. přejezd P2289, evid. km 5,915
SO 01-15-02 - Osvětlení a rozvody nn, zast. Slavětín
VON - vedlejší a ostatní náklady

Iniciátor změny: zhotovitel, správce stavby, ST Most, SŽT

Předběžný souhlas (kdy/kým): XXX, NPI (projednání viz zápisy z 6. a 7.KD)

Stručný popis změny:

Změna č. 30: železniční svršek – nerealizované práce na ŽBP a záměně kolejnic

Změna č. 26: železniční spodek – zřízení gabionu nad propustkem v km 1,322 a opravy pozemních komunikací, odpočet nerealizovaných položek

Změna č. 14: Nástupiště, zast. Slavětín – dodatečné úpravy dlažeb a obrubníků po instalaci rozvaděče DDTS

Změna č. 29: železniční přejezdy – demontáž a montáž přejezdových konstrukcí pro následné zpracování

Změna č. 28: Osvětlení a rozvody nn, zast. Slavětín – montáž ochranné klece rozvaděče DDTS

Změna č. 27: VON – zpracování GP pro VB po na přeložkách kabelů ČD Telematika

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3.3: Doklady k IK

Cena díla dle SOD (bez DPH)	225 773 462,70 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1 až ZL3)	248 802 060,17 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	249 360 507,64 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	2 626 486,70	1,16	0
MÉNĚPRÁCE	2 068 039,23	0,92	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		0,24	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	10,20	0,06
Hodnota změn tohoto ZL	0,24	0
CELKEM	10,44	0,06

V ocenění variací **jsou/nejsou** (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

- ZBV je:** ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- ☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.
- Potřeba dnů navíc:¹**
- ☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**
- ☐ **posun konečného termínu díla o ... dnů.**

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění ZBV: dle přílohy 2 ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO
- b) ☒ z rezervy stavby
- c) ☐ z přeschválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

Finanční vyjádření změny v Kč:**ZL č. 4**

PS, SO, JV	Cena v SOD+ZL1,2,3	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01-10-01.1	105 736 083,13	0,00	365 000,66	105 371 082,47	K
SO 01-10-01.2	49 268 975,69	2 176 970,00	1 682 942,65	49 763 003,04	K
SO 01-11-02	3 590 150,91	9 327,54	20 095,92	3 579 382,53	K
SO 01-12-01	699 528,36	19 572,00	0,00	719 100,36	K
SO 01-12-02	2 024 822,60	38 232,00	0,00	2 063 054,60	K
SO 01-12-03	1 609 801,49	19 572,00	0,00	1 629 373,49	K
SO 01-12-04	611 159,38	19 572,00	0,00	630 731,38	K
SO 01-12-05	844 746,25	19 572,00	0,00	864 318,25	K
SO 01-12-06	521 036,79	19 572,00	0,00	540 608,79	K
SO 01-12-07	1 073 459,39	19 572,00	0,00	1 093 031,39	K
SO 01-15-02	2 346 154,72	52 685,16	0,00	2 398 839,88	K
VON	14 126 227,69	231 840,00	0,00	14 358 067,69	N
Celkem stavba	248 802 060,17	2 626 486,70	2 068 039,23	249 360 507,64	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 326 607,47 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: 231 840,00 Kč

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, STRABAG Rail a.s.

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne 21. 10. 2025

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne 22. 10. 2025

3) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne 22. 10. 2025

4) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne 22. 10. 2025

5) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum:

viz pověření
Podpis

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne 22. 10. 2025

7) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne 22. 10. 2025

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsal dne 22. 10. 2025

9) Rozhodnutí generálního ředitele o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření generálního ředitele):

Jméno: XXX

Na základě pověření č.3408 ze dne 01.11.2023

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Elektronicky podepsal dne 23. 10. 2025

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele – **aktualizace**

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ SM 105, Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ředitel stavby

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX

E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Autorizovaný/Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY

Seznam poddodavatelů – aktualizace

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
KONTROL s.r.o. Okružní 345, 435 13 Meziboří IČO: 64651908	Zajištění těchto odpovědných osob v rámci celé stavby Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci	0,01 %
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. 8. května 19/5, 410 02 Lovosice IČO: 01717243	SO 01-10-011 - Železniční svršek SO 01-10-012 - Železniční spodek SO 01-11-01 - Nástupiště, zast. Veltěže SO 01-12-03 - Žel. přejezd P2285, evid. km 3,157 001 - ZRN - km 1,322 - propustek 002 - VRN - km 1,322 - propustek 001 - ZRN - km 2,457 - propustek 002 - VRN - km 2,457 - propustek 001 - ZRN - km 2,628 - propustek 002 - VRN - km 2,628 - propustek 001 - ZRN - km 2,638 - propustek 002 - VRN - km 2,638 - propustek	7,80 %
Pirell s.r.o. Husova 690, 560 02, Česká Třebová – Parník IČO: 05938406	SO 01-10-01.1 - Železniční svršek - opravné broušení, svařování SO 01-12-01 - Žel. přejezd P2283, evid. km 1,439 SO 01-12-02 - Žel. přejezd P2284, evid. km 2,639	3,40 %
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČO: 25873962	Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí Doklad o autorizaci k činnostem dle § 45 h(i) a § 67 zákona č. 114/ 1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny	0,01 %
VIAMONT Servis a.s, Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25021851	SO 01-11-02 nástupiště žst. Slavětín SO 01-12-04 železniční.přejezd P2286, evid.km 4,437 SO 01-12-05 železniční přejezd P2287, evid.km 4,951 SO 01-12-06 železniční přejezd P2288, evid.km 5,555 SO 01-12-07 železniční přejezd P2289, evid.km 5,915 SO 01-13-09 most, evid.km 5,695 SO 01-13-10 propustek, evid.km 5,922 SO 01-13-13 propustek, evid.km 94,412 SO 01-14-01 orientační systém na nástupišti, zast. Veltěže SO 01-14-02 orientační systém na nástupišti, zast. Slavětín	9,1 %
Rawaco recycling s.r.o. Mariánské lázně Stanoviště 41, PSČ 353 01 IČO: 17800269	Odpadové hospodářství na SO SO 01-10-01.1 - Železniční svršek SO 01-10-01.2 - Železniční spodek SO 01-10-01.2_ÚRS - Železniční spodek (ÚRS) SO 01-11-01 - Nástupiště, zast. Veltěže SO 01-11-01_ÚRS - Nástupiště, zast. Veltěže (ÚRS) SO 01-12-01 - Žel. přejezd P2283, evid. km 1,439 SO 01-12-02 - Žel. přejezd P2284, evid. km 2,639 SO 01-12-03 - Žel. přejezd P2285, evid. km 3,157 SO 01-13-01 001 - ZRN - km 1,322 - propustek	3,95 %

	SO 01-13-02 001 - ZRN - km 1,842 - most SO 01-13-03 001 - ZRN - km 2,457 - propustek SO 01-13-04 001 - ZRN - km 3,509 most SO 01-13-05 001 - ZRN - km 3,759 - propustek SO 01-13-06 001 - ZRN - km 4,108 most SO 01-13-07 001 - ZRN - km 4,564 - propustek SO-01-13-08 001 - ZRN - km 5,070 - propustek SO 01-13-11 001 - ZRN - km 2,628 - propustek SO 01-13-12 001 - ZRN - km 2,638 - propustek	
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha IČO: 608 387 44	Zajištění těchto odpovědných osob v rámci celé stavby Osoba odpovědná za odpadové hospodářství	0,01 %