

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZATEPLENÍ ČÁSTI STROPU VE 3. NP

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace**
se sídlem: Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00387134
DIČ: neplátce DPH
zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ludmilou Čadkovou, vedoucí ekonomicko-správního úseku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **VISPO CZ s.r.o.**
se sídlem: Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 26278553
DIČ: CZ26278553
zastoupený ve věcech smluvních: Josef Zvonař – jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Josef Zvonař – jednatel společnosti
vedený u rejstříkového soudu: v Brně, spisová značka C 41561

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento
dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět dodatku

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. X. odst. 3 Smlouvy o dílo, ze dne 28. 6. 2017 na realizaci akce „**Zateplení části stropu ve 3. NP**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že některé z prací není nutné provádět a dále se dohodly, na provedení dodatečných stavebních prací. Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně Smlouvy dle definice níže.

II. Definice a rozsah změny závazku

1. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že většina plochy podlah má větší tloušťku, než bylo předpokládáno a musí dojít k vybourání stávající skladby dle skutečnosti. Dále bude provedena odlišná povrchová vrstva nové podlahy a opravy zhlaví trámu, které byly předmětem Smlouvy, nebudou realizovány.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací a rozsah prací, které nebudou provedeny, je definován ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č.1 tohoto Dodatku) a v Položkovém rozpočtu – změna č.1 (Příloha č.2 tohoto Dodatku).

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem nedojde ke změně celkové ceny díla a její výše zůstává dle čl. V odst.1 Smlouvy.

3. Cena změny závazku:

Cena dodatečných stavebních prací: 138.917,50 Kč

DPH: 29.172,68 Kč

Cena celkem včetně DPH: 168.090,18 Kč

Cena prací, které nebudou provedeny: - 138.917,50 Kč

DPH: - 29.172,68 Kč

Cena celkem včetně DPH: - 168.090,18 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy Dodatku ke smlouvě o dílo:

Příloha č.1 - Změnový list č. 1

Příloha č.2 - Položkový rozpočet – změna č.1

Zhotovitel:

V Letovicích dne *16.8.2017*

Josef Zvo
jednatel

Objednatel:

V Letovicích dne *17.8.2017*

MUDr. Drahošlava Královcová
ředitelka

Nemocnice Milosrdných bratří Letovic,
příspěvková organizace
1 LETOVICE, Pod Klášterem 17
00387134, tel.: 516 426 010

