

Dodatek č.1
Smlouva o dílo č. 2015/31

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Město Vrchlabí**
zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starostou města
sídlo: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00278 475 DIČ: CZ 00278 475
bankovní spojení: Česká spořitelna Náchod
číslo účtu: 27-1303702389/0800
- 1.2. Dodavatel:** **ATELIER L s.r.o.**
sídlo: Kafkova 580/26, 160 00 Praha 6
zastoupené: Ing.arch. Jana Langerová, Ing.Pavel Langer
(jménem společnosti jedná kterékoliv samostatně)
telefon: e-mail:
IČO: 25056476 DIČ: CZ25056476
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu:

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se doplňuje o toto plnění:

- a) IO 402 - Slavnostní osvětlení–slavnostní osvětlení kostela a ostatních významných objektů v řešeném území - řešeno v DUR a DPS.
- b) IO 405 - Podzemní sdělovací kabelové vedení - položení chrániček pro trasu budoucí kabelového vedení (kamerový systém) – řešeno v DUR a DPS.
- c) IO 303 - Přeložka vodovodního řádu. – řešeno v DUR, DSP a DPS.
- d) SO 104 - Pítka a SO 105 - Analematické sluneční hodiny – doplnění drobných architektonických prvků – řešeno v DUR a DPS.
- e) SO 106- Městský mobiliář – doplnění nasvětlení vitrín – nová elektropřípojka – řešeno v DPS.
- f) IO 800 – Vegetační úpravy - doplněné zavlažovacího systém záhonů – řešeno v DSP a DPS.
- g) IO 100 – Komunikace – rozšíření rozsahu plnění o rekonstrukci komunikace ul. 5.května, řešeno v DUR, DSP, DPS.
- h) Technická pomoc v rozsahu 13 hodin na řešení přemístění elektroskříně z fasády č.p. 287 na základě výzvy objednatele.
- i) Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí - podání součinnosti městu při jednání s Římskokatolickou farností a Biskupstvím ohledně majetkoprávního vypořádání ke stavebnímu řízení , řešeno v DUR IČ.

2) Doplnění předmětu díla obsažené v bodě 1) tohoto dodatku se zavazuje dodavatel začlenit do původního předmětu plnění a celý předmět plnění pak splnit v termínech sjednaných ve shora uvedené smlouvě o dílo

3) Smluvní strany sjednávají tuto cenu víceprací uvedených v odstavci 1) tohoto dodatku ve vazbě na členění ceny obsažené ve shora uvedené smlouvě o dílo:

Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)	32.500,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost – ÚR	4.200,- Kč bez DPH
Dokumentace pro stavební povolení	27.000,- Kč bez DPH
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	66.000,- Kč bez DPH
Technická pomoc projektanta 13 hod 400,- Kč/hod	5.200,- Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	134.900,--Kč + DPH dle platných předpisů

4) Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku č.1:

Smlouva o dílo	1.028.000,00 Kč
<u>Dodatek č.1</u>	<u>134.900,00 Kč</u>
Cena bez DPH	1.162.900,00 Kč
DPH 21%	244.209,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1. 407.109,00 Kč

Z toho

5.1.1. DUR (SOD 2015/31).....	187.000,00 Kč bez DPH
DUR (dodatek č.1 SOD 2015/31)	32.500,00 Kč bez DPH
5.1.2. pravomocné územní rozhodnutí.....	75.000,00Kč bez DPH
(dodatek č. 1 SOD 2015/31).....	4.200,00 Kč bez DPH
5.1.3. DSP.....	255.000,00 Kč bez DPH
DSP (dodatek č.1 SOD 2015/31).....	27.000,00 Kč bez DPH
5.1.4. pravomocné povolení stavby.....	37.000,00Kč bez DPH
5.1.5 DPS (SOD 2015/31)	344.000,00 Kč bez DPH
DPS (dodatek č.1 SOD 2015/31).....	66.000,00 Kč bez DPH
5.1.6. Autorský dozor projektanta...400,00 Kč/hod.....200 hod.....	80.000,00 Kč bez DPH
5.1.7. Technická pomoc projektanta.250,00Kč/hod.....200 hod.....	50.000,00Kč bez DPH
Technická pomoc projektanta Dodatek č.1 SOD 2015/31 13hod 400,00 Kč/hod	
	5.200,00 Kč bez DPH

5) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo, zejména pak ve věci termínu jeho splnění.

6) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 26.7.2017

31.7.2017

Za objednatele :

za zhotovitele: