

**DODATEK č. 1 smlouvy o dílo
6440-0736-2025-009**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

ve věcech organizačních: Ing. Barbora Burianová, tel. [REDACTED]

Za Provozní středisko 0736 Olomouc (PS 0736):

ve věcech technických: Ing. Edmund Lasota, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Mgr. Lukáš Vala, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP:

Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka:

hjaavk

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 44302

Sídlo: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČO: 28602340

DIČ: CZ28602340

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2800834184/2010

Zastoupena: Petr Galda, jednatel

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

ve věcech technických:

E-mail:

Adresa pro doručování: ntbd5xe

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 4 odst. 4.3. smlouvy o dílo č. 6440-0736-2025-009, ze dne 8. 8. 2025 na zhotovení díla – stavby „PS 0736 Oprava sociálního zařízení ubytovny Berounská blok I, Město Libavá“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v:

- a) změně termínu pro dokončení plnění díla:
- Prodloužení termínu plnění je z důvodů nepředvídatelných okolností, které vznikli v průběhu provádění díla a bránily v provádění díla
 - Stavba byla pozastavena z důvodů ubytování cvičících vojsk v bytových jednotkách, které byly předmětem díla. Stavba byla pozastavena, jelikož v dané době nebylo možné provádět veškeré práce z důvodu nepřístupnosti daných prostor.
 - Uvedená skutečnost je zaevidována ve stavebním deníku staveniště, list č. 16521.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se mění čl. 4 odst. 4.3. smlouvy „Čas a místo plnění“:

- a) Původní znění čl. 4. odst. 4.3:
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 24. října 2025.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- b) Nové znění čl. 4. odst. 4.3:
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 14. listopadu 2025.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsán zaručeným elektronickým podpisem a uložen v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

ELEKTRO-FLEXI s.r.o..
Petr Galda
jednatel společnosti

Elektronický podpis: 6.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
Vydal: NCA SubCA TRCA 05/2022
Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00

**Petr
Galda**
Digitálně
podepsal Petr
Galda
Datum:
2025.11.05
16:03:02 +01'00'