

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-6380/2024**

ISPROFOND: 5323520028

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Chládek a Tintěra + BERGER BOHEMIA – Klatovy, výpravní budova v žst.“

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1441

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Martinem Dvořákem**, prokuristou

(dále jen „**Vedoucí společník**“)

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269, DIČ: CZ 45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a **Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

(dále jen „**Druhý společník**“)

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

číslo smlouvy: **2024/1015/0794**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.11.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“, s účinností Smlouvy ke dni 18.11.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále též „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši **268 548,02 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí **337 661 445,47 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Čl. 16.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v 2. čtvrtletí roku 2025. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v 2. čtvrtletí roku 2025 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 2. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 2.

I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **268 548,02 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za veškeré práce provedené v 2. čtvrtletí roku 2025.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	337 360 411,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů (1Q/2025) bez DPH:	32 486,45 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů (2Q/2025) bez DPH:	268 548,02 Kč
Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:	<u>337 661 445,47 Kč</u>

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-6380/2024 uzavřené dne 18.11.2024, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění
platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

 06.11.2025 16:34
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Pardubicích

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.31
13:02:57 +01'00'

Ing. Martin Dvořák

prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Plzni

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.31
14:59:43 +01'00'

Ing. Zdeněk Pilík

předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.03
08:18:55 +01'00'

Ing. Ladislav Provod

člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny						
323520028_Zm14 Rekonstrukce ŽST Klatovy						
1						
		Celková cena dle SoD bez DPH:	337 360 411,00			
		Valorizace za 1. čtvrtletí roku 2025 (D1) bez DPH	32 486,45			
		Valorizace za 2. čtvrtletí roku 2025 (D2) bez DPH	268 548,02			
		Celková cena Díla bez DPH	337 661 445,47			
		DPH (21%)	70 908 903,55			
		Celková cena Díla s DPH:	408 570 349,02			
Objekt	Popis	Cena bez DPH	valorizace 1Q/2025	valorizace 2Q/2025	DPH	Cena s DPH
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení					
PS 74-02-11	Místní kabelizace					
PS 74-02-21	Rozhlasové zařízení					
PS 74-02-31	Technologická datová síť					
PS 74-02-41	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS					
PS 74-02-42	Lokální detekce požáru - LDP					
PS 74-02-71	Informační systém, hodinové zařízení					
PS 74-02-81	Přemístění STA, TRS a MRS					
PS 74-02-91	Kamerový systém - CCTV					
PS 74-02-92	Dálková diagnostika technologických systémů - DDTS					
D.1.3	Síťoproudá technologie včetně DŘT					
PS 74-03-21	Síťoproudá elektroinstalace a ochrana před bleskem					
D.1.4	Ostatní technologická zařízení					
PS 74-04-11	ŽST Klatovy, výtahy na nástupiště					
D.2.1.2	Nástupiště					
SO 74-12-01	ŽST Klatovy, nástupiště					
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi					
SO 74-20-01.02	Železniční most v ev. km 49,225 - vestavba výtahu					
D.2.1.6	Potrubiční vedení					
SO 74-31-01	ŽST Klatovy, Venkovní dešťová, splašková kanalizace, retence, podchod					
SO 74-31-02	Nová přípojka vodovodu					
SO 74-31-03	ŽST Klatovy, přeložka plynovodu a přípojky plynu					
D.2.1.8	Pozemní komunikace					
SO 74-50-01	ŽST Klatovy, manipulační dvůr vč. příjezdové komunikace přednádraží					
SO 74-59-01	ŽST Klatovy, dopravné inženýrská opatření					
D.2.2.1	Pozemní stavební objekty budov					
SO 00	Vybavení - provozní náklady OŘ					
SO 12-79-01	ZOV - DOČASNÉ STAVY					
SO 74-20-01b	ARS					
SO 74-71-01.01a	Architektonicko stavební řešení - Bourání					
SO 74-71-01.0.4	Síťoproudá elektroinstalace a ochrana před bleskem					
SO 74-71-01.01b	Architektonicko stavební řešení - Nový stav, interiér					
SO 74-71-01.01c	Architektonicko stavební řešení - Nový stav, exteriér					
SO 74-71-01.01d	Architektonicko stavební řešení - Nový stav, výrobky					
SO 74-71-01.02	Stavebně konstrukční řešení					
SO 74-71-01.04	ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy VZT + CHL - Vzduchotechnika, chlazení					
SO 74-71-01.601	Společná televizní anténa – STA					
SO 74-71-01.602	Domácí telefon a systém elektronické kontroly vstupu					
SO 74-71-01.603	Datové a telefonní rozvody - bytové jednotky					
SO 74-71-01.604	Autonomní detekce a signalizace požáru v bytech					
SO 74-71-01.605	Strukturovaná kabeláž					
SO 74-73-01.0.4	Síťoproudá elektroinstalace a ochrana před bleskem					
SO 74-73-01.001	Kamerový systém - CCTV - SLB					
SO 74-73-01.002	systém elektronické kontroly vstupu					
SO 74-73-01.01	Cyklodům, Architektonicko-stavební řešení					
SO 74-73-02.01	Přístřešek č. 1 - tříděný odpad, VZT jednotka					
SO 74-73-02.02	Přístřešek č. 2 - komunální odpad					
SO 74-73-02.03	Přístřešek č.3 - tepelná čerpadla					
SO 74-74-01 ARS	Architektonicko-stavební řešení (1.nástupiště)					
SO 74-74-01-2_A	Architektonicko-stavební řešení (2. a 3.ostrovní nástupiště)					
SO 74-74-01-2_S	Stavebně konstrukční řešení (2. a 3.ostrovní nástupiště)					
SO 74-77-01	ŽST Klatovy, orientační systém					
SO 74-79-01	ŽST Klatovy - mobiliář					
SO 74-86-01	Rozvody NN, VO					
SO 74-86-02	Osvětlení nástupišť					
SO74-71-01.04-1	ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy ZTI - Zdravotně technické instalace					
SO74-71-01.04-2	ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy PLYN - Domovní rozvod plynu					
SO74-71-01.04-3	ŽST Klatovy, rekononstrukce výpravní budovy - Vytápění					
SO74-71-01.04-7	ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy MaR - Měření a regulace					
D.2.4.1	Příprava území a kácení					
SO 74-92-01	Kácení					
D.2.4.2	Náhradní výsadba					
SO 74-96-01	ŽST Klatovy, náhradní výsadba					
D.9.8	Všeobecný objekt					
SO 98-98	Všeobecný objekt					
D.9.9	Likvidace odpadů					
SO 90-90	Likvidace odpadů					