

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Telnice –
Krupka“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3893/2024** č.j.: 29303/2025-SŽ-OR UNL-OVZ (Dodatek č.2)

a

VIAMONT Servis a. s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1015

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Tomáš Novák, předseda představenstva a
Ing. Antonín Vajcík, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **242026**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Telnice – Krupka**“, evid. č. **65024060** uzavřely dne 18.07.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby a dne 02. 08. 2024 Dodatek č. 1(dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 55 451 290,11 Kč

slovy: Padesát pět milionů čtyři sta padesát jedna tisíc dvě stě devadesát korun českých jedenáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/SK/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Záv. vzor evidence zapoj znevýhod. osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1:

Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy)

Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 07. 11. 2025

Elektronicky podepsal dne: 04. 11. 2025

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

předseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

Elektronicky podepsal dne: 04. 11. 2025

.....
Ing. Antonín Vajcík

místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 28494/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Telnice – Krupka

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024060

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3893/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

O1 – Správa tratí Most

Č13 – ČO 1.1 – Železniční svršek – TK km 31,090 (zast. Krupka m.) - Chlumec

Č14 – ČO 3.1 – Železniční svršek - TK Chlumec u Ch. - Telnice

Č15 – ČO 4.1 – Výstroj trati

O2 – Správa mostů a tunelů

Č1 – SO SMT UNL - 07 - Oprava mostu v km 23,945 - výměna mostnic

Č2 – SO SMT UNL - 010 - Oprava mostu v km 25,238 - nové zábradlí

Č3 – SO SMT UNL - 011 - Oprava mostu v km 25,942 - oprava zábradlí

Č4 – SO SMT UNL - 012 - Oprava propustku v km 26,486 - nové zábradlí

Č5 – SO SMT UNL - 013 - Oprava propustku v km 26,756 - nové zábradlí

Č6 – SO SMT UNL - 014 - Oprava propustku v km 27,021 - celková sanace

Č7 – SO SMT UNL - 015 - Oprava propustku v km 27,111 - obnova funkčnosti

Č8 – SO SMT UNL - 016 - Oprava mostu v km 27,340 - lokální spárování

Č9 – SO SMT UNL - 018 - Oprava mostu v km 28,500 - stažení opěr

Č10 – SO SMT UNL - 019 - Oprava mostu v km 28,602 - zábradlí + sanace

Č11 – SO SMT UNL - 022 - Oprava propustku v km 30,352 - celková sanace

Č12 – SO SMT UNL - 023 - Oprava most v km 30,744 - spárování SS

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Most

Předběžný souhlas (kdy/kým): --

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 - Nové mostnice a sanace závěrných zdí

Nové mostnice a sanace závěrných zdí

ZBV č. 2 - Nové ŽB římsy

Nové ŽB římsy

ZBV č. 3 - Oprava římsy

Oprava a zajištění stability kamenné římsy

ZBV č. 4 - Změna nadezdívky, spárování a římsy

Kompletní obnova a zajištění stability římsy a podezdívky

ZBV č. 5 - Změna spárování

Obnova spár pro zajištění stability a ochrany objektu

ZBV č. 6 - Navýšení injektáží, betonová tkanina, změna odkopů a křovin

Ochranná opatření pro stabilitu objektu a svahu

ZBV č. 7 - Obnova funkčnosti propustku v km 27,201

Zajištění funkčnosti propustků na železniční trati

ZBV č. 8 - Povrchová úprava zábradlí

Kompletní povrchová úprava zábradlí

ZBV č. 9 - změna v injektování objektu

Navýšení injektáže pro zlepšení stability mostu

ZBV č. 10 - změna v injektování objektu

Zajištění stability propustku

ZBV č. 11 - nové gabiony + změna kotvení zábradlí

Nová gabionová opěrná zídka + změna kotvení zábradlí

ZBV č. 12 - bourání a sanace

Bourání obruš a sanace podhledu

ZBV č. 13 – Zřizování bezстыkové koleje a doprava

Změna počtu svarů a doprava materiálu

ZBV č. 14 - Převazy prážců z jiných deponií a svařování kolejnic

Změna dopravy prážců, změny počtu svarů, manipulace s materiálem

ZBV č. 15 - výstroj trati

Změna množství výstroje trati

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	55 262 700,19 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	55 262 700,19 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	55 451 290,11 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	2 560 945,30	0,00	4,63
MÉNĚPRÁCE	2 372 355,38	0,00	4,29
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	0,00		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			8,92

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	0,00	8,92
CELKEM	0,00	8,92

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařídění víceprací: §222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
13	SO ST Most - 01	13 829 260,03	0,00	66 328,74	13 762 931,29
	SO ST Most - 02	1 350 006,70	0,00	0,00	1 350 006,70
14	SO ST Most - 03	26 276 690,76	356 039,92	1 889 411,65	24 743 319,03
15	SO ST Most - 04	1 381 498,07	61 869,48	22 448,00	1 420 919,55
	SO ST Most - 05	3 095 509,27	0,00	0,00	3 095 509,27
	SO SMT UNL - 001	157 027,98	0,00	0,00	157 027,98
	SO SMT UNL - 002	65 520,25	0,00	0,00	65 520,25
	SO SMT UNL - 003	348 158,26	0,00	0,00	348 158,26
	SO SMT UNL - 004	96 566,83	0,00	0,00	96 566,83
	SO SMT UNL - 005	520 088,85	0,00	0,00	520 088,85
	SO SMT UNL - 006	368 616,44	0,00	0,00	368 616,44
1	SO SMT UNL - 007	427 569,36	74 632,60 Kč	204,70 Kč	501 997,26
	SO SMT UNL - 008	146 611,86	0,00 Kč	0,00 Kč	146 611,86
	SO SMT UNL - 009	255 936,20	0,00 Kč	0,00 Kč	255 936,20
2	SO SMT UNL - 010	607 059,58	255 084,34 Kč	0,00 Kč	862 143,92
3.	SO SMT UNL - 011	262 416,72	1 834,77 Kč	0,00 Kč	264 251,49
4.	SO SMT UNL - 012	426 759,84	631 507,57	0,00	1 058 267,41
5.	SO SMT UNL - 013	425 006,58	55 512,63	39 137,55	441 381,66
6.	SO SMT UNL - 014	1 943 995,15	522 941,39	125 357,61	2 341 578,93
7.	SO SMT UNL - 015	147 994,59	62 784,44	0,00	210 779,03
8.	SO SMT UNL - 016	164 141,57	29 875,11	0,00	194 016,68
	SO SMT UNL - 017	615 590,50	0,00	0,00	615 590,50
9.	SO SMT UNL - 018	441 826,92	245 830,70	39 137,55	648 520,07
10.	SO SMT UNL - 019	750 178,79	149 250,39	167 672,75	731 756,43
	SO SMT UNL - 020	105 139,21	0,00	0,00	105 139,21
	SO SMT UNL - 021	165 351,88	0,00	0,00	165 351,88
11	SO SMT UNL - 022	820 129,68	84 169,46	22 656,83	881 642,31
12	SO SMT UNL - 023	68 048,32	29 612,50	0,00	97 660,82
Celkem:		55 262 700,19	2 560 945,30	2 372 355,38	55 451 290,11

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem 40001

Jméno: XXX

Elektronicky podepsáno dne: 29. 10. 2025

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsáno dne: 30. 10. 2025

3) Stanovisko TDS – SMT:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsáno dne: 30. 10. 2025

4) Stanovisko přednosty odborné správy ST:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsáno dne: 29. 10. 2025

5) Stanovisko přednostky odborné správy-SMT:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsáno dne: 30. 10. 2025

6) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsáno dne: 30. 10. 2025

7) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsáno dne: 30. 10. 2025

8) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: XXX

Elektronicky podepsáno dne: 02. 11. 2025