





**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo o autorském dozoru ze dne 27.05.2024**  
**„Autorský dozor – Králíky – tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní“**






**Smluvní strany**

**Město Králíky**

Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky  
IČ: 00279072  
DIČ: CZ00279072  
Zastoupené: Ing. Václavem Kubínem, starostou města  
Bc. Pavlem Šverákem, ve věcech technických  
Telefon:   
Email:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

a

**Ing. arch. Jan Mádlík**

Sídlo:   
IČ: 66833931  
DIČ: CZ7006133046  
Zastoupená: Ing. arch. Jan Mádlík  
Telefon:   
E-mail:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

**I. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je prodloužení doby a rozsahu výkonu autorského investora na akci: „Autorský dozor – Králíky – tělocvična při ZŠ v ulici Nádražní“. Dále se mění cena díla s ohledem na termín dokončení stavby dodavatelem.

**II. Lhůty**

**Termíny pro realizaci nově:**

- termín dokončení stavby dodavatelem do 652 dní od předání staveniště
- předpokládané ukončení činnosti příkazníka – po řádném předání dokončené stavby a její případné kolaudaci (předpoklad do 31.05.2026)

### III. Výše úplaty

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta takto:

Původní cena smlouvy bez DPH:	392 000,- Kč
Změna dle Dodatku č. 1 bez DPH:	216 534,- Kč
Cena smlouvy celkem bez DPH:	608 534,- Kč
DPH 21 %	127 792,14 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>736 326,14 Kč</b>

Výše ceny byla stanovena sazbou 933,33 Kč bez DPH za kalendářní den. Pokud bude akce dokončena dříve, krátí se cena poměrnou částí.

### II. Závěrečná ujednání

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísni může být Dodatek, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1, a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Schváleno Radou města Králíky, datum jednání: 29.10.2025, číslo usnesení: RM/2025/43/654

V Králíkách 05.11.2025

V Hradci Králové 06.11.2025

.....  
Ing. Václav Kubín  
starosta

.....  
Ing. arch. Jan Mádlík