

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1259/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 23R-796 / 2025 ze dne 22. 10.2025

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou

MČ Praha 4 dle usnesení č. 23R-796/ 2025 ze dne 22. 10. 2025

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí Odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Jiří Vinš, referent Odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584, DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Labona s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn. C 87305 vedená Krajským soudem v Brně

zastoupený: Pavlem Hrdličkou, jednatelem

Ing. Jakubem Vaňkem, jednatelem

se sídlem: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice

IČ: 03898881

DIČ: CZ03898881

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2025/1259/OSIO uzavřené dne 22. 7. 2025 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Opatření proti přehřívání učeben ZŠ Plamínkové 2, Praha 4**“. Vzhledem k nedostatečným rezervám v původních rozvaděčích, změna předmětu díla spočívá v doplnění tří nových podomítkových rozvaděčů. Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Cena díla

Cena díla ze smlouvy činí:	5.599.333,00 Kč bez DPH 1.175.859,93 Kč DPH 6.775.192,93 Kč s DPH
Celková cena víceprací činí:	37.455,00 Kč bez DPH 7.865,55 Kč DPH 21% 45.320,55 Kč s DPH
Celková cena za dílo po navýšení:	5.636.788,00 Kč bez DPH 1.183.725,48 Kč DPH 21% 6.820.513,48 Kč s DPH

III. Doba zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. se celková doba zhotovení díla neprodlužuje.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo SML/2025/1259/OSIO ze dne 22. 7. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické formě, přičemž obsahuje i úplný soubor příloh. Obě smluvní strany obdržely elektronickou formu tohoto dodatku s uznávanými elektronickými podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze, dne *dle elektronického podpisu*

Jan
Hušbauer

Digitálně podepsal
Jan Hušbauer
Datum: 2025.11.06
16:27:22 +01'00'

.....
za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4

V Rosicích, dne *dle elektronického podpisu*

Pavel
Hrdlička

Digitálně podepsal
Pavel Hrdlička
Datum: 2025.11.06
14:04:05 +01'00'

.....
za zhotovitele
Pavel Hrdlička
jednatel společnosti Labona s.r.o.

Jakub
Vaněk

Digitálně podepsal
Jakub Vaněk
Datum: 2025.11.06
14:02:04 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing Jakub Vaněk
jednatel společnosti Labona s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



STAVBA: Opatření proti přehřívání učeben ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Číslo změnového listu: ZL – 1

Název změny – Osazení rozvaděčů z důvodu nedostatečných rezerv v původních

Navrhovatel změny: Zhotovitel Labona s.r.o. Palackého nám. 152, Rosice 665 01 IČ: 03898881	Technicky schváleno: TDS - [REDACTED] Za objednatele - Ing. Jiří Vinš
Stavbyvedoucí: [REDACTED]	
Popis změny: Doplnění podomítkových rozvaděčů do chodeb v budově A	
Zdůvodnění změny: Vzhledem k nedostatečným rezervám v původních rozvaděčích, bylo potřeba doplnit do chodeb rozvaděče nové – 3 ks	
Umístění: Do chodeb budovy „A“ na ZŠ Plamínkové 2, Praha 4	

Fotodokumentace:



Fakturační adresa:
Labona.cz
Palackého náměstí 152, 665 01 Rosice
IČ: 038 98 881, DIČ: CZ03898881

Adresa showroom Rosice:
Palackého náměstí 152, 665 01 Rosice
[REDACTED]

Labona

www.labona.cz

Přílohy: - rozpočet	
Dopad změny: - na cenu díla	Zvýšení ceny – 37 455,- bez DPH
Navrhovatel změny: Labona s.r.o.	Zástupce zhotovitele: Pavel Hrdlička, jednatel Ing. Jakub Vaněk, Ph.D., jednatel
Technický dozor:	Za objednatele: Ing. Jiří Vinš

Fakturační adresa:

Labona.cz

Palackého náměstí 152, 665 01 Rosice

IČ: 038 98 881, DIČ: CZ03898881

Adresa showroom Rosice:

Palackého náměstí 152, 665 01 Rosice

Položkový rozpočet - vícepráce

S:	RProj2511	ZŠ Plamínkové 2, Pha 4 - Opatření proti přehřívání učeben
O:	01	ZŠ Plamínkové 2, Pha 4 - Opatření proti přehřívání učeben
R:	01	ZŠ Plamínkové 2, Pha 4 - Opatření proti přehřívání učeben

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				37 455,00		
1	612421637R00	Rozvaděč pod omítku	kpl	3,00000	12 485,00	37 455,00		
		Vybourání			3 883,33			
		Osazení			1 540,00			
		Zapravení			2 840,00			
		Výmalba			866,66			
		Zapojení			466,66			
		Revize			1 066,66			
		Rozvaděč pod omítku 3 ks			1 821,66			