

# Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: **SML1-7/2017**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E639-S-3644/2017**

s názvem

**„Oprava mostu v km 91,661 tratě Veselí nad Lužnicí – Jihlava“**

## Čl. 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Miroslavem Konečným, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Zastoupení ve věcech smluvních:

[REDAKCE]

Zastoupení ve věcech technických:

[REDAKCE]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

### 1.2. Zhotovitel:

**TOMI – REMONT a.s.**

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brně, oddíl B vložka 2501

zastoupen: Ing. Martin Dokoupil – předseda představenstva

Ing. Tomáš Ohlídal – člen představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

Zastoupení ve věcech technických:

[REDAKCE]

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí):

[REDAKCE]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

**TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov**

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Z důvodu změny rozsahu prací, viz Příloha č1: Změnový list stavby, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.5 – Cena díla se mění takto:

**Bod 5.1 Cena celkem bez DPH: 5 052 296,- Kč**

(slovy bez DPH: pětmiliónůpadesátdvatisícdevětšestdevadesátšestkorunčeských)

Uvedené ceny nezahrnují DPH, tato bude účtována sazbou dle platných předpisů. K výše uvedené ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“). V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátcce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.1je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list stavby

V Brně dne: 22.08.2017

Za objednatele:

Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci:



Ing. Miroslav Konečný  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(30)

V Prostějově dne: 23.8.2017

Za zhotovitele:

TOMI – REMONT a.s.



Ing. Martin Dokoupil  
předseda přestavenstva

TOMI-REMONT a.s.  
INŽENÝRSKÉ STAVBY  
řemyslovka 2514/4  
PROSTĚJOV  
DIČ: CZ25508571



Ing. Tomáš Ohlídal  
člen přestavenstva

MI-REMONT a.s.  
INŽENÝRSKÉ STAVBY  
řemyslovka 2514/4  
601 PROSTĚJOV  
DIČ: CZ25508571

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** Oprava mostu v km 91,661 tratě Veselí nad Lužnicí - Jihlava

**Číslo veřejné zakázky\*:** 63917061

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### Zdůvodnění a popis změny:

1. Při zahájení opravy mostu – montáži zavěšeného lešení, bylo zjištěno, že z důvodu provedení PKO je nutno zvětšit rozsah tohoto lešení, než bylo původně uvažováno v rozpočtu.
2. Při výpočtu množství abraziva k tryskání došlo k chybnému matematickému výpočtu.
3. V průběhu prací, po otryskání ocelové konstrukce, byl zjištěn větší rozsah prasklin svarů přímého upevnění koleje, které při přípravě akce nebylo možné zjistit, a tak bylo nutné navýšit délku svarů.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

### **Finanční vyjádření změny v Kč:**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce</b> [Kč]	<b>Méněpráce</b> [Kč]
Položka 7 - 962221132 Montáž zavěšeného dílcového lešení na mostní konstrukci 814,5x145	██████████	
Položka 9 – 946211832 Demontáž zavěšeného dílcového lešení na mostní konstrukci 814x135	██████████	
Položka 8 – 962221232 Montáž zavěšeného dílcového lešení, příplatek za den použití 814x40x5	██████████	
Položka 24 - 421181010 Materiál tryskací – ostrohranný tvrdý písek, balení 1000kg 55,3x2550	██████████	
Položka 13 – 171201211 Uložení sypaniny na skládku 55,3x20	██████████	
Položka 20 - 341941005 Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí 12,8m x 2250	██████████	
<b>Celkem</b>	██████████	
Cena dle SOD	4 490 654,82	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	4 490 654,82	

Cena díla po změně dle Dodatku	5 052 295,82
--------------------------------	--------------

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	12,51%	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0	
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD	12,51%	

1/ Návrh změny vypracoval\*: Ing. [redacted]  
Datum: 17.8.2017 Podpis: ... [redacted] ...

2/ Stanovisko TDS: Doporučuji  Nedoporučuji   
Jméno: [redacted] Datum: 17.8.2017 Podpis: [redacted]

3/ Stanovisko přednosta odborné správy: Doporučuji  Nedoporučuji   
Jméno: [redacted] Datum: 17.8.2017 Podpis: [redacted]

4/ Stanovisko ředitele OŘ: Schvaluji  Neschvaluji   
Jméno: Ing. Konečný Miroslav Datum: 21.8.17 Podpis: [redacted]  
(razítko)

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(30)

\* jméno, funkce, organizace/firma