

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo dodatku 24/7700/0158/01D
Objednatele:

Objednatel:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22,
zastoupená: [redacted] ředitelem Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
ID datové schránky: p9iwj4f
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

doručovací adresa:

Generální finanční ředitelství pracoviště Strakonice

Na Ohradě 1067
386 01 Strakonice

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

MARHOLD a.s.

se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
zastoupená: [redacted] členem představenstva
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
ID datové schránky: sxee35j
bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2024 Smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce s názvem „*Hradec Králové – stavební úpravy*“ v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), číslo smlouvy Objednatele 24/7700/0158 (dále jen „**Smlouva**“). Účinnost Smlouvy nastala dne 8. 11. 2024.
2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. II. odst. 3 Smlouvy, v souladu s čl. III. odst. 3 Smlouvy a v souladu s čl. XV. odst. 5 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s čl. III. odst. 3 Smlouvy dohodly na změně předmětu díla o dodatečné práce, tj. vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1 až 19 (vyjma změnového listu č. 7), které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. V důsledky těchto změn se v souladu s čl. II. odst. 3 Smlouvy prodlužuje přiměřeně i doba plnění díla.

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. Článek I. Smlouvy se nově doplňuje o odstavec 3, v tomto znění:

„3. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce (vícepráce a méněpráce), jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 až 19, které tvoří přílohu č. 6 smlouvy.“

3. Smluvní strany se v souladu s čl. II. odst. 3 Smlouvy dohodly na změně doby plnění díla. Článek II. odst. 1 Smlouvy bude nově celý znít následovně:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat dílo objednateli na základě protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy), nejpozději do **tří set sedmdesáti pěti (375) dnů** ode dne předání staveniště zhotoviteli, a to včetně předání podkladů pro získání kolaudačního souhlasu dle zákona č.283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Bude-li dílo při předání a převzetí vykazovat vady a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do **patnácti (15) dnů** ode dne předání a převzetí díla.“

4. Smluvní strany se v souladu s čl. III. odst. 3 Smlouvy dohodly na změně ceny díla. Článek III. odst. 3 Smlouvy bude nově celý znít následovně:

„3. Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledku výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH činí: 44 452 689,80 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů čtyři sta padesát dva tisíc šest set osmdesát devět korun českých a osmdesát haléřů)

DPH ve výši 21 %: **9 335 064,86 Kč** (slovy: devět milionů tři sta třicet pět tisíc šedesát čtyři korun a osmdesát šest haléřů)

cena včetně DPH činí: 53 787 754,66 Kč (slovy: padesát tři milionů sedm set osmdesát sedm tisíc sedm set padesát čtyři korun a šedesát šest haléřů)“

5. Smluvní strany se dohodly, že změnové listy č. 1 až 19, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stávají nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 6. Článek XV. odst. 10 bude nově znít následovně:

„10. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

*Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr – Investice
(příloha č. 4a výzvy k podání nabídek)*

*Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr – Oprava
(příloha č. 4b výzvy k podání nabídek)*

Příloha č. 3 - Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (bez příloh)

Příloha č. 4 - Výzva č. NPO 4/2024

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 6 Smlouvy) – změnové listy č. 1 až 19 (vícepráce a méněpráce)

V Praze 7. 11. 2025

Za Objednatele:

V Pardubicích 6. 11. 2025

Za Zhotovitele:

.....

ředitel Sekce ekonomiky

člen představenstva