

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Moravský Krumlov
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
objednatel zastupuje: Mgr. Zdeněk Juránek, starosta

IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
registrace: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl c, vložka 20511
zhotovitele zastupuje: Ing. Ondřej Hurta, jednatel

IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

osvědčení o autorizaci č. 1302284

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají v rámci veřejné zakázky s názvem „**Oprava střechy východního křídla zámku Moravský Krumlov**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2025 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2025.

2. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, a to o práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné k řádnému dokončení plnění díla. Předmětná změna nemění celkovou povahu předmětu plnění díla dle smlouvy.

Předmětem dodatku č. 2 je změna v čl. 5. Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku.

Dodatkem č. 2 se mění Smlouva, konkrétně článek 5., odst. 1 – Cena za provedení díla. Změna ceny za provedení díla je na žádost zhotovitele z důvodů vzniklých méně a více prací. V průběhu rekonstrukce byly odhaleny skutečnosti ve změně rozsahu díla oproti původní projektové dokumentaci a rozpočtu, které nebylo možné předvídat před zahájením. Změna vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Cena díla se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také „Vícepráce“) a dále o neprovedené práce (dále také „Méněpráce“), obojí specifikováno v položkovém rozpočtu stavby – Změnový list č. 2, jež je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří přílohu tohoto dodatku.

Znění článku 5., odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	6.862.669,26 Kč
DPH 21%	1.441.160,54 Kč
cena díla včetně DPH	8.303.829,80 Kč
cena díla včetně DPH (zaokrouhleno)	8.303.830,00 Kč

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

celková bilance kladné a záporné hodnoty dle Změnového listu č. 2	
bez DPH	431.392,11 Kč
DPH 21 %	90.592,00 Kč
celkem vč. DPH	521.984,11 Kč
cena díla bez DPH	7.294.061,37 Kč
DPH 21%	1.531.752,54 Kč
cena díla včetně DPH	8.825.814,11 Kč
cena díla včetně DPH (zaokrouhleno)	8.825.814,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Nedohodly-li se smluvní strany na tom, že Dodatek bude vyhotoven pouze v elektronické verzi a podepsán uznávaným elektronickým podpisem, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 58. schůzi konané dne 3. 11. 2025.

Příloha

Položkový rozpočet - Změnový list č. 2

Položkový rozpočet stavby - Změnový list č. 2

Stavba: **S-25-044** **Zámek Moravský Krumlov - dokončení obnovy východního křídla - změna č.4**

Objednatel: **Město Moravský Krumlov** IČO: **00293199**
nám. Klášterní 125 DIČ: **CZ00293199**
67201 Moravský Krumlov

Zhotovitel: **H+B delta s.r.o.** IČO: **25835661**
Bobrky 382 DIČ: **Cz25835661**
755 01 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	431 392,11 CZK
Základní DPH	21 %	90 592,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,11 CZK

Cena celkem s DPH **521 984,00 CZK**



