

DODATEK č. 07665-2025-4502-D-0210/01-01-003-S00666-02

ke smlouvě o dílo poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, FARMAK Olomouc - IV. etapa sanace“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Vladimír Dolejský, ředitel odboru Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci
(dále jen „objednatel“)

a

2. EUROGAS a.s.

Sídlo: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Statutární zástupce: Ing. Jan Kdýr, předseda představenstva

IČO: 61859974

DIČ: CZ61859974

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 2220760297/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593
(dále jen „společník 1“ nebo „správce“)

a

GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Vít Černý, Ph.D., předseda představenstva

IČO: 46344942

DIČ: CZ46344942

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 11506621/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
(dále jen „společník 2“)

společnosti EUROGAS a.s. a GEOtest, a.s. spolu založily Společnost „**EUROGAS – GEOtest – sanace FARMAK IV. etapa**“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu ust. § 37 odst. 4 a §103 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v této společnosti je EUROGAS a.s. společník 1 a správce a GEOtest, a.s. společník 2.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek číslo 2 ke Smlouvě č. 07665-2021-4502-S-0210/01-01-003-S00666 ze dne 10. 5. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2025, označeného jako „**Změna závazku ze smlouvy č. 1 zakázky „SEZ, FARMAK a.s. Olomouc IV. etapa sanace (EUROGAS a. s., červen 2025) evidovaného objednatelem pod PID: MFCRFXUTFV včetně jeho doplnění dopisem č. j. 170000677022 ze dne 10. 10. 2025 evidovaného objednatelem pod PID: MFCRFXYAUH**, oba dokumenty vypracované zhotovitelem (dále společně jen „ZZS č. 1“). ZZS č. 1 obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet.

Popis ZZS č. 1:

Změna zahrnuje úpravu rozsahu rozpočtových položek ve vztahu ke skutečné potřebě a rozsahu sanačních prací v souvislosti s potřebou aktualizovat délky dílčích fází sanace (prodloužení 1. fáze a zkrácení 2. a 3. fáze), bez dopadu na smluvní celkovou dobu plnění.

Změna zahrnuje **více práce** v celkovém objemu 1 710 550,00 Kč bez DPH u níže uvedených nových položek:

A. První fáze sanace:

Odd. sled, řízení a vyhodnocení sanačních prací

Odd. prvotní ošetření zdrojové oblasti budov č. 31 a dalších ohnisek kontaminace

Odd. pravidelný půlroční monitoring

Odd. sanační monitoring

Odd. monitoring účinnosti sanační stanice

Odd. monitoring povrchové vody

Změna zahrnuje dále **méně práce** v celkovém objemu 1 711 418,00 Kč bez DPH u níže uvedených položek:

Odd. přípravné práce – vstupní průzkum

A. První fáze sanace

Pol. pravidelný půlroční monitoring a stanovení obsahu metanolu, isopropanolu a acetonu

Odd. sanační monitoring

Odd. celoplošný monitoring po ukončení 1. fáze sanace

B. Druhá fáze sanace

Odd. sled, řízení a vyhodnocení sanačních prací

Odd. dokončení sanace zdroj. Oblasti budovy 31 a dalších kontamin. budov

Odd. pravidelný půlroční monitoring

Odd. Monitoring účinností san. stanice

Odd. monitoring povrchové vody

Odd. celoplošný monitoring po ukončení 2. fáze sanace

A. Třetí fáze
Odd. sled, řízení a vyhodnocení sanačních prací
Odd. pravidelný půlroční monitoring

ZZS č. 1:

A. Potřeba méně prací v hodnotě 1 711 418,00 Kč bez DPH.
B. Potřeba více prací v hodnotě 1 710 550,00 Kč bez DPH.
Cenový nárůst ve výši -868,00 Kč, tj. 0%.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č.1 zohledňuje vzniklé komplikace, které spočívají v časové prodlevě při realizaci I. fáze sanačních prací z důvodu zajištění (nákup) dodávky nové reakční směsi s vyšší efektivitou, která umožní zkrácení II. a III. fáze pro realizaci sanačního zásahu technologií podporované aerobní biodegradace ve formě vysokotlakých injektáží oxidačních činidel do nevystrojených sond (metoda tzv. direct push) z důvodu ukončené výroby projektované reakční směsi.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 25 649 722,-Kč (slovy: dvacet-pět-milionů-šest-set-čtyřicet-devět-tisíc-sedm-set-dvacet-dva korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6.11.2025

Česká republika – Ministerstvo financí

V Ostravě dne 6.11.2025

Za „EUROGAS – GEOtest – sanace FARMAK
IV. etapa“

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

ředitel odboru Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Ing. Jan Kdýr

předseda představenstva
společnosti EUROGAS, a.s. - správce
společnosti „EUROGAS – GEOtest – sanace
FARMAK IV. etapa“