

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

sídlo: Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

IČ: 000 53 163

DIČ: CZ00053163

Zastoupené: RNDr. Petrem Koišem, Ph.D., ředitelem školy

Zastoupení ve věcech technických: Josef Matyáš

Tel: 774 405 606

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

jméno, příjmení / název: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

bydliště/sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

(datum narození) / IČ: 26285363

DIČ: CZ26285363

Zastoupené: Jozefem Anovčínem, jednatelem

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Josef Anovčín, výkonný ředitel

Tel: +420 518 120 022

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2017.

2.1. V článku I. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce a práce a dodávky, které se po dohodě smluvních stran nebudou realizovat - méněpráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“

2.2. V článku III. **Cena díla a způsob úhrady** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Z důvodů uvedených v článku I. se cena díla zvyšuje o částku 51 202,- Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

celková cena Díla bez DPH ve výši

498 463,- Kč

slovy: čtyřístadevadesátosmčtyřistašedesáttři korun českých

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo


3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.


Nedílná součást smlouvy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet č. 02-17 - 199

V Kyjově dne 11. 8. 2017

V Hodoníně dne 11. 8. 2017



Objednatel
Střední odborné učiliště Kyjov, p.o.



Zhotovitel
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02-17-199 KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží**

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Měšfanská 3992/109
69501 Hodonín

IČO: **26285363**
 DIČ: **CZ26285363**

Objednatel: **Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace**
Havlíčková 1223/17
69701 Kyjov

IČO: **00053163**
 DIČ: **CZ00053163**

Vypracoval:



Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	51 201,77 CZK
Základní DPH	21 %	10 752,37 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		61 954,14 CZK

v

HODONÍNĚ

dne

11.8.2017



Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		51 201,77	0,00	51 201,77
ZR	Změnové řízení	51 201,77	0,00	51 201,77
199-ZR-01	Změnové řízení - CHODBA 1 2NP	5 921,11	0,00	5 921,11
199-ZR-02	Změnové řízení - PODESTA LITÉ TERASO 2NP	1 829,19	0,00	1 829,19
199-ZR-03	Změnové řízení - PODESTA DLAŽBA TERASOVÁ 20X20CM 2NP	1 747,89	0,00	1 747,89
199-ZR-04	Změnové řízení - CHODBA 2 2NP	7 348,98	0,00	7 348,98
199-ZR-05	Změnové řízení - CHODBA 1 3NP	21 648,24	0,00	21 648,24
199-ZR-06	Změnové řízení - LITÉ TERASO, PODESTA DLAŽ. TERAS. 3NP	5 380,13	0,00	5 380,13
199-ZR-07	Změnové řízení - CHODBA 2 3NP	7 326,23	0,00	7 326,23

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	10 602,25	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	31 841,59	6,10523
96	Bourání konstrukcí	HSV	6 941,07	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	1 331,12	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	6 514,06	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	1 490,40	0,06221
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU	10 904,39	0,00000
O	Ostatní, jiné	ON	-18 423,10	0,27740
			51 201,77	6,44484

Stavba:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 4
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	199-ZR-01	Změnové řízení - CHOĐBA 1 2NP	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	612000001RV1	Vyspravení omítky vnitřní hrubá - soklik	m	50,95000	50,00	2 547,50
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 547,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
2	630000001RV1	Montáž dilatační lišty z PVC vč. prořezání potěru	m	6,20000	50,00	310,00
3	63001	PVC dilatační lišta - dodávka	ks	3,00000	120,00	360,00
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						670,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
4	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,09500	62,80	319,97
Celkem za: 97 Prorážení otvorů						319,97
Díl: 99 - Staveništní přesun hmot						
5	999281111R00	Přesun hmot	t	1,55836	850,00	1 324,61
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						1 324,61
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
6	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,23437	895,58	209,90
7	979081111R00	Odvoz sutí na skládku do Těmic	t	0,23437	633,91	148,57
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,23437	200,00	46,87
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						405,34
Díl: O Ostatní, jiné						
9	771577113R00	Lišta hliníková přechodová	m	-1,50000	300,00	-450,00
10	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-50,96000	42,00	-2 139,90
11	771130111R00	Obklad soklíků výška 8cm (7,5)	m	46,33700	70,00	3 243,59
Celkem za: O Ostatní, jiné						653,69

Objekt:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 5
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	199-ZR-02	Změnové řízení - PODESTA LITÉ TERASO 2NP	

Pol. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
1	612000001RV1 Vyspravení omítky vnitřní hrubá - soklík	m	8,45000	50,00	422,50
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní					422,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
2	632411140R00 Potěr, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	7,48000	373,30	2 792,28
3	630000001RV1 Montáž dilatační lišty z PVC vč. profezání potěru	m	1,50000	50,00	75,00
4	63001 PVC dilatační lišta - dodávka	ks	1,00000	120,00	120,00
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					2 987,28
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
5	965043341RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 3 cm., ručně	m3	0,22440	2 865,00	642,91
	Výkaz výměr: 7,48*0,03		0,22		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					642,91
Díl: 97 Prorážení otvorů					
6	978013191R00 Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,84000	62,80	52,75
Celkem za: 97 Prorážení otvorů					52,75
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
7	999281111R00 Přesun hmot	t	0,56549	850,00	480,67
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					480,67
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
8	979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,53232	895,58	476,74
9	979081111R00 Odvoz sutí na skládku do Těmic	t	0,53232	633,91	337,44
10	979990001R00 Poplatek za skládku sutí	t	0,53232	200,00	106,46
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					920,64
Díl: O Ostatní, jiné					
11	771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-4,61300	42,00	-193,75
12	771101115R00 Vyrovnání podkladu	m2	-7,48000	465,75	-3 483,81
Celkem za: O Ostatní, jiné					-3 677,56

Objekt:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 6
Dělo:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	199-ZR-03	Změnové řízení - PODESTA DLAŽBA TERASOVÁ 20X20CM 2NP	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	632411140R00	Poděr, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	8,90000	373,30	3 322,37
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 322,37
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
2	965043341RT1	Bourání podkladů bet., poděr tl. 3 cm, ručně	m3	0,26700	2 865,00	764,96
	Výkaz výměr:	8,9*0,03		0,27		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				764,96
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot	t	0,67284	850,00	571,91
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				571,91
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
4	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,58740	895,58	526,06
5	979081111R00	Odvoz sutí na skládku do Těmic	t	0,58740	633,91	372,36
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,58740	200,00	117,48
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 015,90
Díl: O Ostatní, jiné						
7	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. 2mm	m2	-8,90000	402,50	-3 582,25
8	58581731R	Dodávka samonivelační cementové stěrky	kg	-6,00000	57,50	-345,00
Celkem za: O		Ostatní, jiné				-3 927,25

Stavba:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 7
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	199-ZR-04	Změnové řízení - CHODBA 2 ZNP	

Pop.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	612000001RV1	Vyspravení omítky vnitřní hrubá - soklík	m	44,24000	50,00	2 212,00
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 212,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
2	978013191R00	Otučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,42000	62,80	277,58
Celkem za: 97 Prorážení otvorů						277,58
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot	t	0,00000	850,00	0,00
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
4	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,20332	895,58	182,09
5	979081111R00	Odvoz sutí na skládku do Témic	t	0,20332	633,91	128,89
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,20332	200,00	40,66
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						351,64
Díl: O Ostatní, jiné						
7	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	39,62700	60,00	2 377,62
8	771577113R00	Lišta hliníková přechodová	m	-1,50000	300,00	-450,00
9	771578011R00	Spára podlaha - stěna, sítkonem	m	-4,61300	42,00	-193,75
10	612409991RT2	Začistění omítek nad soklíkem klem dveří apod.	m	39,62700	70,00	2 773,89
Celkem za: O Ostatní, jiné						4 507,76

Závazí:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 8
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	199-ZR-05	Změnové řízení - CHODBA 1 3NP	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	612000001RV1	Vyspravení omítky vnitřní hrubá - soklík	m	51,33500	50,00	2 566,75
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 566,75
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
2	632411140R00	Potěr, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	52,24400	373,30	19 502,69
3	630000001RV1	Montáž dilatační lišty z PVC vč. prořezání potěru	m	5,50000	50,00	275,00
4	63001	PVC dilatační lišta - dodávka	ks	3,00000	120,00	360,00
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						20 137,69
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
5	965043341RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 3 cm., ručně	m3	1,56732	2 865,00	4 490,37
	Výkaz výměr:	62,244*0,03		1,57		
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí						4 490,37
Díl: 97 Prorážení otvorů						
6	978013191R00	Ořezání omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,13400	62,80	322,42
Celkem za: 97 Prorážení otvorů						322,42
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
7	999281111R00	Přesun hmot	t	3,94965	850,00	3 357,20
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						3 357,20
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
8	979087213R00	Naládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,68427	895,58	3 299,56
9	979081111R00	Odvoz sutí na skládku do Těmic	t	3,68427	633,91	2 335,50
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,68427	200,00	736,85
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						6 371,91
Díl: O Ostatní, jiné						
11	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	46,72200	60,00	2 803,32
12	771577113R00	Lišta hliníková přechodová	m	-1,50000	300,00	-450,00
13	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-4,61300	42,00	-193,75
14	612409991RT2	Začistění omítek nad soklíkem klem dveří apod.	m	46,72200	70,00	3 270,54
15	771101115R00	Vyrovnání podkladu tl. 2mm	m2	-52,24400	402,50	-21 028,21
Celkem za: O Ostatní, jiné						-15 598,10

Stavba:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 9
Objekt:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	199-ZR-06	Změnové řízení - LITÉ TERASO, PODESTA DLAŽ. TERAS. 3NP	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
1	612000001RV1 Vyspravení omítky vnitřní hrubá - soklík	m	12,95000	50,00	647,50
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní					647,50
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
2	632411140R00 Potěr, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	12,13300	373,30	4 529,25
3	630000001RV1 Montáž dilatační lišty z PVC vč. prořezání potěru	m	1,50000	50,00	75,00
4	63001 PVC dilatační lišta - dodávka	ks	1,00000	120,00	120,00
Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					4 724,25
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
5	965043341RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 3 cm., ručně Výkaz výměr: 12,133*0,03	m3	0,36399 0,36	2 865,00	1 042,83
Celkem za: 96 Bourání konstrukcí					1 042,83
Díl: 97 Prorážení otvorů					
6	978013191R00 Otučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,29500	62,80	81,33
Celkem za: 97 Prorážení otvorů					81,33
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
7	999281111R00 Přesun hmot	t	0,91725	850,00	779,66
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					779,66
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					
8	597642030R. Dodávka schodovky slinuté, naglezované Taurus Granit barva 75 Biskay,	m2	3,24000	460,00	1 490,40
Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					1 490,40
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
9	979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,86035	895,58	770,51
10	979081111R00 Odvoz sutí na skládku do Těmic	t	0,86035	633,91	545,38
11	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,86035	200,00	172,07
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					1 487,96
Díl: O Ostatní, jiné					
12	771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. 2 mm	m2	-12,13300	300,00	-3 639,90
13	771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-12,95000	42,00	-543,90
14	58581731R - Dodávka samonivelační cementové stěrky	kg	-12,00000	57,50	-690,00
Celkem za: O Ostatní, jiné					-4 873,80

Objekt:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 10
Číslo:	ZR	Změnové řízení	
Rozpočet:	199-ZR-07	Změnové řízení - CHODBA 2 3NP	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	812000001RV1	Vyspravení omítky vnitřní hrubá - soklik	m	44,12000	50,00	2 206,00
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						2 206,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
2	978013191R00	Otištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	4,41200	62,80	277,07
Celkem za: 97 Prorážení otvorů						277,07
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot	t	0,00000	850,00	0,00
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,20295	895,58	181,76
5	979081111R00	Odvoz suti na skládku do Témic	t	0,20295	633,91	128,65
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20295	200,00	40,59
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						351,00
Díl: O Ostatní, jiné						
7	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	39,50700	60,00	2 370,42
8	771577113R00	Lišta hliníková přechodová	m	-1,50000	300,00	-450,00
9	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-4,81300	42,00	-193,75
10	612409991RT2	Začistění omítek nad soklíkem klem dveří apod.	m	39,50700	70,00	2 765,49
Celkem za: O Ostatní, jiné						4 492,16

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 02-17-199 KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží



Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. IČO: 26285363
 Měšťanská 3992/109 DIČ: CZ26285363
 69501 Hodonín

Objednatel: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace IČO: 00053163
 Havlíčkova 1223/17 DIČ: CZ00053163
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %		447 250,76 CZK
Snížená DPH	15 %		67 089,11 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení:			0,00 CZK
Cena celkem:			514 349,87 CZK

v HODONÍNĚ dne 11.8.2017



Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		447 260,76	447 260,76	0,00
01	2. nadzemní podlaží CHODBA 1	112 163,16	112 163,16	0,00
199-01-01	Oprava podlahy	112 163,16	112 163,16	0,00
02	2. nadzemní podlaží PODESKA LITÉ TERASO	15 669,31	15 669,31	0,00
199-02-01	Oprava podlahy	15 669,31	15 669,31	0,00
03	2. nadzemní podlaží PODESTA DLAŽBA TERASOVÁ 20x20 cm	15 437,54	15 437,54	0,00
199-03-01	Oprava podlahy	15 437,54	15 437,54	0,00
04	2. nadzemní podlaží CHODBA 2	76 356,46	76 356,46	0,00
199-04-01	Oprava podlahy	76 356,46	76 356,46	0,00
05	3. nadzemní podlaží CHODBA 1	115 744,15	115 744,15	0,00
199-05-01	Oprava podlahy	115 744,15	115 744,15	0,00
06	3. nadzemní podlaží PODESTA LITÉ TERASO, PODESTA DLAŽBA TERASOVÁ 25x25 cm, SCHODY	31 978,15	31 978,15	0,00
199-06-01	Oprava podlahy	31 978,15	31 978,15	0,00
07	3. nadzemní podlaží CHODBA 2	79 911,99	79 911,99	0,00
199-07-01	Oprava podlahy	79 911,99	79 911,99	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
0	Ostatní, jiné	ON	447 260,76	6,90657
			447 260,76	6,90657
1	Práce na podlahách	18	120,00	1,10000
2	Práce na stropních konstrukcích	19	120,00	1,10000
3	Práce na stěnách	20	120,00	1,10000
4	Práce na oknech a dveřích	21	120,00	1,10000
5	Práce na vnitřní malbě	22	120,00	1,10000
6	Práce na vnitřní omítkách	23	120,00	1,10000
7	Práce na vnitřní izolaci	24	120,00	1,10000
8	Práce na vnitřní instalaci	25	120,00	1,10000
9	Práce na vnitřní údržbě	26	120,00	1,10000
10	Práce na vnitřní opravě	27	120,00	1,10000
11	Práce na vnitřní rekonstrukci	28	120,00	1,10000
12	Práce na vnitřní obnově	29	120,00	1,10000
13	Práce na vnitřní údržbě a opravě	30	120,00	1,10000
14	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	31	120,00	1,10000
15	Práce na vnitřní údržbě a opravě	32	120,00	1,10000
16	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	33	120,00	1,10000
17	Práce na vnitřní údržbě a opravě	34	120,00	1,10000
18	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	35	120,00	1,10000
19	Práce na vnitřní údržbě a opravě	36	120,00	1,10000
20	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	37	120,00	1,10000
21	Práce na vnitřní údržbě a opravě	38	120,00	1,10000
22	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	39	120,00	1,10000
23	Práce na vnitřní údržbě a opravě	40	120,00	1,10000
24	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	41	120,00	1,10000
25	Práce na vnitřní údržbě a opravě	42	120,00	1,10000
26	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	43	120,00	1,10000
27	Práce na vnitřní údržbě a opravě	44	120,00	1,10000
28	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	45	120,00	1,10000
29	Práce na vnitřní údržbě a opravě	46	120,00	1,10000
30	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	47	120,00	1,10000
31	Práce na vnitřní údržbě a opravě	48	120,00	1,10000
32	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	49	120,00	1,10000
33	Práce na vnitřní údržbě a opravě	50	120,00	1,10000
34	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	51	120,00	1,10000
35	Práce na vnitřní údržbě a opravě	52	120,00	1,10000
36	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	53	120,00	1,10000
37	Práce na vnitřní údržbě a opravě	54	120,00	1,10000
38	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	55	120,00	1,10000
39	Práce na vnitřní údržbě a opravě	56	120,00	1,10000
40	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	57	120,00	1,10000
41	Práce na vnitřní údržbě a opravě	58	120,00	1,10000
42	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	59	120,00	1,10000
43	Práce na vnitřní údržbě a opravě	60	120,00	1,10000
44	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	61	120,00	1,10000
45	Práce na vnitřní údržbě a opravě	62	120,00	1,10000
46	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	63	120,00	1,10000
47	Práce na vnitřní údržbě a opravě	64	120,00	1,10000
48	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	65	120,00	1,10000
49	Práce na vnitřní údržbě a opravě	66	120,00	1,10000
50	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	67	120,00	1,10000
51	Práce na vnitřní údržbě a opravě	68	120,00	1,10000
52	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	69	120,00	1,10000
53	Práce na vnitřní údržbě a opravě	70	120,00	1,10000
54	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	71	120,00	1,10000
55	Práce na vnitřní údržbě a opravě	72	120,00	1,10000
56	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	73	120,00	1,10000
57	Práce na vnitřní údržbě a opravě	74	120,00	1,10000
58	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	75	120,00	1,10000
59	Práce na vnitřní údržbě a opravě	76	120,00	1,10000
60	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	77	120,00	1,10000
61	Práce na vnitřní údržbě a opravě	78	120,00	1,10000
62	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	79	120,00	1,10000
63	Práce na vnitřní údržbě a opravě	80	120,00	1,10000
64	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	81	120,00	1,10000
65	Práce na vnitřní údržbě a opravě	82	120,00	1,10000
66	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	83	120,00	1,10000
67	Práce na vnitřní údržbě a opravě	84	120,00	1,10000
68	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	85	120,00	1,10000
69	Práce na vnitřní údržbě a opravě	86	120,00	1,10000
70	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	87	120,00	1,10000
71	Práce na vnitřní údržbě a opravě	88	120,00	1,10000
72	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	89	120,00	1,10000
73	Práce na vnitřní údržbě a opravě	90	120,00	1,10000
74	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	91	120,00	1,10000
75	Práce na vnitřní údržbě a opravě	92	120,00	1,10000
76	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	93	120,00	1,10000
77	Práce na vnitřní údržbě a opravě	94	120,00	1,10000
78	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	95	120,00	1,10000
79	Práce na vnitřní údržbě a opravě	96	120,00	1,10000
80	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	97	120,00	1,10000
81	Práce na vnitřní údržbě a opravě	98	120,00	1,10000
82	Práce na vnitřní rekonstrukci a obnově	99	120,00	1,10000
83	Práce na vnitřní údržbě a opravě	100	120,00	1,10000

Objekt:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 4
Objekt:	01	2. nadzemní podlaží CHODBA 1	
Rozpočet:	199-01-01	Oprava podlahy	

Pař.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: O		Ostatní, jiné				
1	978059511R00	Odsekání vnitřních obkládů (soklíků)	m2	5,09500	205,00	1 044,48
2	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických, š. 10 cm (10x10cm)	m2	63,49000	70,00	4 444,30
3	965046150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	63,49000	70,00	4 444,30
4	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,72737	895,58	1 547,00
5	979081111R00	Odvoz sutí na skládku do Témic	t	1,72737	633,91	1 095,00
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,72737	200,00	345,47
7	711212311R00	Provedení penetrace pod nivelační stěrku	m2	63,49000	115,00	7 301,35
8	58581731R	Dodávka samonivelační cementové stěrky	kg	43,00000	57,50	2 472,50
9	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou š. 5mm	m2	63,49000	402,50	25 554,73
10	771101121R00	Provedení penetrace podkladu po dlažbou	m2	63,49000	20,00	1 269,80
11	59764203R.	Dodávka dlažby silnuté, neglazované Taurus Granit barva 73 Nevada, 30x30x0,9 cm	m2	56,88000	379,50	21 585,96
12	597642030R.	Dodávka dlažby silnuté, neglazované Taurus Granit barva 75 Biskay, 30x30x0,9 cm	m2	12,96000	391,00	5 067,36
13	771575109RT1.	Montáž podlah keramických 30x30cm, včetně tmelu a spárovací hmoty, barva světle šedá	m2	63,49000	415,00	26 348,35
14	771130111R00.	Obklad soklíků výška 8cm (7,5)	m	4,61300	70,00	322,91
15	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	50,95000	60,00	3 057,00
16	771579011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	50,95000	42,00	2 139,90
17	612409991RT2	Začistění omítek nad soklíkem kleme dveří apod.	m	50,95000	70,00	3 566,50
18	999281111R00	Přesun hmot	t	0,12500	850,00	106,25
19	771577113R00	Lišta hliníková přechodová	m	1,50000	300,00	450,00
Celkem za: O		Ostatní, jiné				112 163,16

Objekt	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 5
Objekt	02	2. nadzemní podlaží PODESKA LITÉ TERASO	
Průpočet	199-02-01	Oprava podlahy	

Pop.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	O	Ostatní, jiné				
1	978059511R00	Odstranění soklíků	m2	0,84500	205,00	173,23
2	965081812RT2	Odstranění litého terasu	m2	7,48000	200,00	1 496,00
3	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,68578	895,58	614,17
4	979081111R00	Odvoz sutí na skládku do Témic	t	0,68578	633,91	434,72
5	979990001R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,68578	200,00	137,16
6	711212311R00	Provedení penetrace pod nivelační stěrku	m2	7,48000	115,00	860,20
7	771101115R00	Vyrovnání podkladu	m2	7,48000	465,75	3 483,81
8	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažbou	m2	7,48000	20,00	149,60
9	59764203R	Dodávka dlažby sítuté, neglazované Taurus Granit barva 73 Nevada, 30x30x0,9 cm	m2	4,96000	379,50	1 882,32
10	597642030R	Dodávka dlažby sítuté, neglazované Taurus Granit barva 75 Biskaj, 30x30x0,9 cm	m2	3,24000	391,00	1 266,84
11	771575109RT1	Montáž podlah keramických 30x30cm, včetně tmelu a spárovací hmoty, barva světle šedá	m2	7,48000	415,00	3 104,20
12	771130111R00	Obklad soklíků výška 8cm (7,5)	m	8,45000	70,00	591,50
13	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	8,45000	60,00	507,00
14	771578011R00	Spára podlahy - stěna, silikonem	m	4,61300	42,00	193,75
15	612409991RT2	Začistění omítek nad soklíkem klem dveří apod.	m	8,45000	70,00	591,50
16	999281111R00	Přesun hmot	t	0,21566	850,00	183,31
Celkem za:	O	Ostatní, jiné				15 669,31

Číslo:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 6
Objekt:	03	2. nadzemní podlaží PODESTA DLAŽBA TERASOVÁ 20x20 cm	
Rozpočet:	199-03-01	Oprava podlahy	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: O		Ostatní, jiné				
1	965081812RT1	Odstranění terasové dlažby 20x20 cm	m2	8,90000	200,00	1 780,00
2	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,62300	895,58	557,95
3	979081111R00	Odvoz sutí na skládku do Těmic	t	0,62300	633,91	394,93
4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,62300	200,00	124,60
5	711212311R00	Provedení penetrace pod nivelační stěrku	m2	8,90000	115,00	1 023,50
6	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou š. 2mm	m2	8,90000	402,50	3 582,25
7	58581731R	Dodávka samonivelační cementové stěrky	kg	6,00000	57,50	345,00
8	771101121R00	Provedení penetrace podkladů po dlažbou	m2	8,90000	20,00	178,00
9	59764203R	Dodávka dlažby sliuté, neglazované Taurus Granit barva 73 Nevada, 30x30x0,9 cm	m2	9,79000	379,50	3 715,31
10	771575109RT1	Montáž podlah keramických 30x30cm, včetně tmele a spárovací hmoty, barva světle šedá	m2	8,90000	415,00	3 693,50
11	999281111R00	Přesun hmot	t	0,05000	850,00	42,50
Celkem za: O *		Ostatní, jiné				15 437,54

Stavba:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 7
Objekt:	04	2. nadzemní podlaží CHODBA 2	
Rozpočet:	199-04-01	Oprava podlahy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: O	Ostatní, jiné				
1	978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů (soklíků)	m2	4,42400	205,00	906,92
2	965081713RT1 Bourání dlažeb keramických, Ø 1 cm (10x10cm)	m2	43,92500	70,00	3 074,75
3	965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	43,92500	70,00	3 074,75
4	979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,25620	895,58	1 125,03
5	979081111R00 Odvoz sutí na skládku do Těmic	t	1,25620	633,91	796,32
6	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,25620	200,00	251,24
7	711212311R00 Provedení penetrace pod nivelační stěrku	m2	43,92500	115,00	5 051,38
8	58581731R Dodávka samonivelační cementové stěrky	kg	30,00000	57,50	1 725,00
9	771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. 5mm	m2	43,92500	402,50	17 679,81
10	771101121R00 Provedení penetrace podkladu po dlažbou	m2	43,92500	20,00	878,50
11	59764203R. Dodávka dlažby sliště, naglezované Taurus Granit barva 73 Nevada, 30x30x0,9 cm	m2	48,00000	379,50	18 216,00
12	771575109RT1. Montáž podlah keramických 30x30cm, včetně tmelu a spárovací hmoty, barva světle šedá	m2	43,92500	415,00	18 228,88
13	771130111R00. Obklad soklíků výška 8cm (7,5)	m	44,24000	70,00	3 096,80
14	771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky	m	4,61300	60,00	276,78
15	771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	4,61300	42,00	193,75
16	612409991RT2. Začistění omítek nad soklíkem klem dveří apod.	m	4,61300	70,00	322,91
17	999281111R00 Přesun hmot	t	1,18546	850,00	1 007,64
18	771577113R00 Lišta hliníková přechodová	m	1,50000	300,00	450,00
Celkem za: O	Ostatní, jiné				76 356,46

Slavba:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 8
Objekt:	05	3. nadzemní podlaží CHODBA 1	
Rozpočet:	199-05-01	Oprava podlahy	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 0	Ostatní, jiné				
1	978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů (soklíků)	m2	5,13400	205,00	1 052,47
2	965081812RT1 Bourání dlaždic teraso 25x25 cm	m2	62,24400	200,00	12 448,80
3	979087213R00 Naládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,70619	895,58	4 214,77
4	979081111R00 Odvoz suti na skládku do Témic	t	4,70619	633,91	2 983,30
5	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	4,70619	200,00	941,24
6	711212311R00 Provedení penetrace podkladu	m2	62,24400	115,00	7 158,06
7	58581731R Dodávka vyrovnávací hmoty	kg	42,00000	57,50	2 415,00
8	771101115R00. Vyrovnání podkladu tl. 2mm	m2	62,24400	402,50	25 053,21
9	771101121R00 Provedení penetrace podkladu po dlažbou	m2	62,24400	20,00	1 244,88
10	59764203R. Dodávka dlažby slínuté, naglezované Taurus Granit barva 73 Nevada, 30x30x0,9 cm	m2	55,51000	379,50	21 066,05
11	597642030R. Dodávka dlažby slínuté, naglezované Taurus Granit barva 75 Biskay, 30x30x0,9 cm	m2	12,96000	391,00	5 067,36
12	771575109RT1. Montáž podlah keramických 30x30cm, včetně tmele a spárovací hmoty, barva světle šedá	m2	62,24400	415,00	25 831,26
13	771130111R00. Obklad soklíků výška 8cm (7,5)	m	51,33500	70,00	3 593,45
14	771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky	m	4,61300	60,00	276,78
15	771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	4,61300	42,00	193,75
16	612409991RT2. Začistění omítek nad soklíkem klem dveří apod.	m	4,61300	70,00	322,91
17	999281111R00 Přesun hmot	t	1,88336	850,00	1 430,86
18	771577113R00 Lišta hliníková přechodová	m	1,50000	300,00	450,00
Celkem za: 0	Ostatní, jiné				115 744,15

Objekt	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	List č. 9
Číslo	06	3. nadzemní podlaží PODESTA LITÉ TERASO, PODESTA DLAŽBA TERASOVÁ 25x25 cm,...	
Rozpočet	199-06-01	Oprava podlahy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: O		Ostatní, jiné				
1	978059511R00	Odstranění soklíků	m2	1,29500	205,00	265,48
2	965081812RT2	Odstranění litého terasu	m2	6,47500	150,00	971,25
3	965081812RT1	Odstranění terasové dlažby 20x20 cm	m2	5,65800	200,00	1 131,60
4	965081713RT1	Odstranění dlažby 30x30 cm (4 schody)	m2	5,45000	90,00	490,50
5	979087213R00	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky	t	1,13702	895,58	1 018,29
6	979081111R00	Odvaz sutí na skládku do Těmic	t	1,13702	633,91	720,77
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,13702	200,00	227,40
8	711212311R00	Provedení penetrace pod nivelační stěrku	m2	17,58300	115,00	2 022,05
9	58581731R	Dodávka samonivelační cementové stěrky	kg	12,00000	57,50	690,00
10	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. 2 mm	m2	12,13300	300,00	3 639,90
11	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. 5mm	m2	5,45000	402,50	2 193,63
12	771101121R00	Provedení penetrace podkladu po dlažbou	m2	17,58300	20,00	351,66
13	59764203R.	Dodávka dlažby silnuté, neglazované Taurus Granit barva 73 Nevada, 30x30x0,9 cm	m2	14,73700	379,50	5 592,69
14	597642030R.	Dodávka dlažby silnuté, neglazované Taurus Granit barva 75 Biskay, 30x30x0,9 cm	m2	4,61300	391,00	1 803,68
15	771575109RT1.	Montáž podlah keramických 30x30cm, včetně tmelu a spárovací hmoty, barva světle šedá	m2	17,58300	415,00	7 296,95
16	771130111R00.	Obklad soklíků výška 8cm (7,5)	m	12,95000	70,00	906,50
17	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	12,95000	60,00	777,00
18	771579011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,95000	42,00	543,90
19	612409991RT2.	Zašklepení omítek nad soklíkem klem dveří apod.	m	12,95000	70,00	906,50
20	999281111R00	Přesun hmot	t	0,50400	850,00	428,40
Celkem za: O		Ostatní, jiné				31 978,15

Objekt:	02-17-199	KYJOV - SOU Kyjov - Oprava podlah ve 2. a 3. nadzemním podlaží	Let č. 10
Objekt:	07	3. nadzemní podlaží CHODBA 2	
Rozpočet:	199-07-01	Oprava podlahy	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: O Ostatní, jiné						
1	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů (soklíků)	m2	4,41200	205,00	904,46
2	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických, tl. 1 cm (10x10cm)	m2	46,08000	70,00	3 225,60
3	965048150R00	Dočistění povrchu po vybourání dlažeb	m2	46,08000	70,00	3 225,60
4	979067213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,30226	895,58	1 166,28
5	979081111R00	Odvoz suť na skládku do Těmic	t	1,30226	633,91	825,52
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suť	t	1,30226	200,00	260,45
7	711212311R00	Provedení penetrace pod nivelační stěrky	m2	46,08000	115,00	5 299,20
8	58581731R	Dodávka samonivelační cementové stěrky	kg	31,00000	57,50	1 782,50
9	771101115R00	Výrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. 5mm	m2	46,08000	402,50	18 547,20
10	771101121R00	Provedení penetrace podkladu po dlažbou	m2	46,08000	20,00	921,60
11	59764203R	Dodávka dlažby síťuté, neglazované Taurus Granit barva 73 Nevada, 30x30x0,9 cm	m2	50,69000	379,50	19 236,86
12	771575109RT1	Montáž podlah keramických 30x30cm, včetně tmele a spárovací hmoty, barva světle šedá	m2	46,08000	415,00	19 123,20
13	771130111R00	Obklad soklíků výška 8cm (7,5)	m	44,12000	70,00	3 088,40
14	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	4,51300	60,00	276,78
15	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	4,51300	42,00	193,75
16	612409991RT2	Začistění omítek nad soklíkem klem dveří apod.	m	4,51300	70,00	322,91
17	999281111R00	Přesun hmot	t	1,24904	850,00	1 061,68
18	771577113R00	Lišta hliníková přechodová	m	1,50000	300,00	450,00
Celkem za: O Ostatní, jiné					79 911,99	