



Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 321.2/004	Číslo ZBV: 222
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12,140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104,619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 222

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
222	-429 501,76	203 103,56	-226 398,20

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpisal

Datum: 2025.10.09 10:28:42
+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.13
07:19:32 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.13
20:14 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
13.10.2025 16:04:22

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.13
09:29:51 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.10.2025 09:11:21

5.6.4.5 (25.1.22.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 321.2/004

Číslo ZBV:

222.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-211 665,32	24 853,90	-186 811,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.13 09:29:04 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba

datum

podpis

Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v
platném znění)

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
22.10.2025 09:11:45

Zhotovitel

datum

podpis

Podpis:

AspeEsticon.com
Datum: 2025.10.13 10:28:04
+02'00'

5.6.4.9 (25.1.22.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 222.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN											
20	45157	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
29	82457	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM											
30	85434R	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM											
31	85446	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM											
33	85458	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 600MM											
38	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM											
40	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
Celkem								1 203 860,37	-211 665,32	24 853,90	1 017 048,95	-186 811,42	-15,52

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.7 (25.1.22.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 321.2/004	Číslo ZBV: 222.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci přeložky vodovodu nebyl třeba využít položky sejmutí drnů a tím i rozprostření ornice + založení trávníků. Tyto položky byly řešeny v rámci jiného stavebního objektu. Dále nebylo nutné využít zemních prací v tř. III. protože tato třída těžitelnosti nebyla zastížena. V rámci úprav pokládky potrubí a šachet nebylo třeba využít kubatury spádových betonů tak jak uvažovala zadávací dokumentace. Nebyly realizovány orientační sloupky a dle zastížení skutečností byla upřesněna kubatura hloubení rýhy tř. III. Což odpovídalo skutečně zastížených geologickým podmínkám, i když PDPS tuto třídu těžitelnosti uvažovala, tak ne v takovém rozsahu jaká byl skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-161 992,40	164 013,50	2 021,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	digitálně podepsal Datum: 2025.10.13 07:19:59 +02'00'
Supervize	datum	digitálně podepsal Datum: 2025.10.13 09:30:30 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.10.2025 09:12:01
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.10.09 10:28:04 +02'00'

5.6.4.9 (25.1.22.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 222.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svatky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svatky

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11130R	SEJMUTÍ DRNU											
5	13273R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
6	13293R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III											
7	17411R	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
9	18230R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ											
10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM											
12	23417	ŠTĚTOVÉ STĚNY NÁSAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (HMOTNOST)											
18	451324	PODKL A VYPLN VRSTVY ŽE ŽELEZOBET DO C25/30											
19	451365	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10S05, B500B											
21	457312	VÝROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PRŮSTY BETON C12/15											
46	96616R	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ŽE ŽELEZOBETONU											
Celkem								7 323 339,14	-161 992,40	164 013,50	7 325 360,24	2 021,10	0,03

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.7 (25.1.22.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 321.2/004	Číslo ZBV: 222.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Položky obsypu potrubí a vyrovnávací vrstvy byly v předchozím ZBV č. 38 zařazeny jako změny nezbytné tudíž i když se upřesnil jejich finální rozsah stále se jedná o změny nezbytné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-55 844,04	14 236,16	-41 607,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2025.10.13 07:20:26 +02'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal I Datum: 2025.10.13 09:31:07 +02'00'
Správce stavby	datum	pís

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.10.2025 09:12:29
Zhotovitel	datum	podpis	



AspeEsticon

Firma: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Příloha č.9

Strana 3 z 3

5.6.4.9 (25.1.22.0)

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 222.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 321.2 - Vyústění odvodnění do řeky Svratky

Změna soupisu prací (SO/PS)**004****Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	17511R	ORŠYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM											
22	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁJOVÝ PROSTY BETON C16/20											
Celkem								160 568,04	-55 844,04	14 236,16	118 960,16	-41 607,88	-25,91

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

**Podpisový list elektronického schvalování ZBV**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 361/003	Číslo ZBV: 223
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 223

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
223	-761 988,25	554 281,64	-207 706,61

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis:

Datum: 2025.10.13 14:07:05
+02'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.14
08:24:00 +02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně
podepsal**Správce stavby**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Datum:
2025.10.14
09:55:26 +02'00'**Asistent Správce stavby:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Podpis Ředitelství silnic a dálnic s. p.
14.10.2025 12:23:36**Supervize:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.14
10:18:51 +02'00'**Ředitel věcně příslušného útvaru:**

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.10.2025 09:14:47

Souhlas se změnou

Podpis

5.6.4.5 (25.1.22.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 361/003	Číslo ZBV: 223.1
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-271 065,62	0,00	-271 065,62

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	Digitálně podepsal I podpisem: 2025.10.14 10:19:32 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.10.2025 09:15:56
Zhotovitel	datum	podpis

Datum: 2025.10.13 12:56:33
-02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 223.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 1					
Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	451571	VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,7											
18	85145	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLŮVÝCH DN DO 300MM											
28	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM											
28	89975	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM											
31	969145R	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH											
Celkem								3 987 918,74	-271 065,62	0,00	3 696 853,12	-271 065,62	-6,83

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.7 (25.1.22.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 361/003	Číslo ZBV: 223.3
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci přeložky vodovodu nebylo nutné využít položky sejmutí drnů a tím i rozprostření ornice + založení trávníků. Tyto položky byly řešeny v rámci jiného stavebního objektu.

Dále bylo dle skutečnost nebyly realizovány orientační sloupky a dle zastižené skutečnosti byla upřesněna kubatura hloubení rýhy tř. III. Což odpovídalo skutečně zastiženým geologickým podmínkám, i když PDPS tuto třídu těžitelnosti uvažovala, tak ne v takovém rozsahu jaká byl skutečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-254 718,39	415 959,57	161 241,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	_____ datum _____	 Digitálně podepsal Datum: 2025.10.14 08:24:28 +02'00'
Supervize	_____ datum _____	 Digitálně podepsal I Datum: 2025.10.14 10:11:26 +02'00'
Správce stavby	_____ datum _____	 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	_____ datum _____	 podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.10.2025 09:15:13
Zhotovitel	_____ datum _____	 podpis Podpisací List Podpis

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 223.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11130R	SEJMUTÍ DRNU											
4	13293R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III											
7	18230R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ											
8	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM											
9	45167	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
24	899305RN	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ SLOUPEK											
25	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČNÍ VODIČ											
Celkem								340 518,19	-254 718,39	415 959,57	501 760,37	161 241,18	47,35

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.7 (25.1 22.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 361/003	Číslo ZBV: 223.4
--	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Dotčené položky byly v předchozím ZBV č. 83 zařazeny jako změny nezbytné tudíž i když se upřesnil jejich finální rozsah stále se jedná o změny nezbytné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-199 719,52	138 322,07	-61 397,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	 Digitálně podepsal Datum: 2025.10.14 08:24:58 +02'00'
Supervize	datum	 Digitálně podepsal Datum: 2025.10.14 10:10:46 +02'00'
Správce stavby	datum	ípis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	 Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.10.2025 09:14:21
Zhotovitel	datum	podpis	

Datum: 2025.10.13
13:45:00 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 223.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	11343R	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU											
3	13273R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I											
8	17511R	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
17	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL 50MM											
26	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE											
30	918115	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM											
Celkem								6 006 437,45	-199 719,62	138 322,07	4 845 040,00	-61 387,45	-1,23

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 361/003

Číslo ZBV:

223.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Dotčené položky byly v předchozím ZBV č. 142 zařazeny jako změny de minimus tudíž i když se upřesnil jejich finální rozsah stále se jedná o změny de minimus.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-36 484,72	0,00	-36 484,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.14 08:25:32 +02'00'

dpis

Supervize

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.14 10:09:56 +02'00'

dpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba

Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v

platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

22.10.2025 09:15:35

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

22.10.2025 09:15:35

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 223.5

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 361 - Vodovod DN 300 – přeložka – Žabovřeská – Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
13	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
15	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUŠNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											
16	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL. 60MM											
Celkem								139 500,40	-36 484,72	0,00	103 015,68	-36 484,72	-26,15

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum:

Datum:

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.1 - Provizorní komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 141.1.1a - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - zřízení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 141.1.1a/002	Číslo ZBV: 226
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104,619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 226

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
226	-529 207,87	0,00	-529 207,87

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podepsal

Datum: 2025.10.09
10:34:40 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.13
07:20:49 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.13
08:20:33 +02'00'

Digitálně podepsal

Podpis Ředitelství silnic a dálnic s. p.
13.10.2025 16:05:59

Digitálně podepsal

Podpis Datum: 2025.10.13
10:19:03 +02'00'

Podpis Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
22.10.2025 09:13:20

Podpis

5.6.4.5 (25.1.22.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.1 - Provizorní komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 141.1.1a - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - zřízení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 141.1.1a/002	Číslo ZBV: 226.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-294 511,42	0,00	-294 511,42
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.10.13 10:18:31 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 platném znění)	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 22.10.2025 09:12:53
Zhotovitel	jméno Ing. Leoš Pokorný	datum podpis

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 226.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.1a - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - zřízení

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	11334R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM											
4	11352R	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
8	17110R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
9	17310R	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM											
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I											
13	66334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
14	66932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM											
15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
17	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											
18	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 80MM											
19	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2											
21	58920	VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM											
24	911DC3R	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM											
25	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
26	918111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 226.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.1a - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - zřízení

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								2 186 916,09	-294 511,42	0,00	1 892 404,67	-294 511,42	-13,47

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

5.6.4.7 (25.1.22.0)

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.1 - Provizorní komunikace Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 141.1.1a - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - zřízení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 141.1.1a/002	Číslo ZBV: 226.3
---	--	--------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci realizace provizorní komunikace nebylo třeba frézování takového rozsahu, jak uváděla zadávací dokumentace PDPS. Současně oproti PDPS nebylo nutné použít položky pro odkop a výkopové práce, v rámci provizorní komunikace nebyly použity silniční panely (vše bylo řešeno AHV vrstvami) a tím i nebylo nutné řešit podkladní vrstvu (lože) pro panely.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-234 696,45	0,00	-234 696,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	digitálně podepsal Datum: 2025.10.13 07:21:21 +02'00'
Supervize	datum	digitálně podepsal Datum: 2025.10.13 10:19:40 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	Mgr. David Fiala	datum	podpis	digitálně podepsal Datum: 2025.10.13 09:13:46
Zhotovitel	jméno	Ing. Leoš Pokorný	datum	podpis	podpis Datum: 2025.10.13 10:34:56 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 226.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 141.1 - Provizorní komunikace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 141.1.1a - Provizorní komunikace v km 2,800 a 2,970 - zřízení

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11372R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH											
7	12373R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I											
11	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
20	58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM											
Celkem								247 020,70	-234 696,45	0,00	12 324,25	-234 696,45	-95,01

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: