

Dodatek ke smlouvě o dílo

(A) LUCIDA s.r. o.

sídlo: Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4

IČO: 256 51 099

zastoupený: Ing. Josefem Stankem

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 129373238/0300

(dále jen "Zhotovitel")

a

(B) Město Hořovice

sídlo: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

IČO: 00233242

zastoupené: starostou, Dr. Ing. Jiřím Peřinou

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 27-363886349/0800

(dále jen "Objednatel")

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 3. 2017 schválené radou města Hořovice dne 22. 3. 2017 usnesením č. 6/2017 (dále jen "Smlouva") podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen "NOZ") a to tak, že bod č. 4 smlouvy o dílo se tímto dodatkem nahrazuje v tomto znění:

4. DOBA PLNĚNÍ

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 28. 2. 2018 a dokončené dílo předat v požadovaném rozsahu úřadu územního plánování ke schválení možnosti využití územní studie.

1.2. Termín zahájení prací se stanovuje ode dne oboustranného podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen radou města Hořovice dne 26. 7. 2017 usnesením č. 15/2017.

ZHOTOVITEL:
LUCIDA s. r. o.

OBJEDNATEL:
MĚSTO HOŘOVIC

Podpis

Podpis

Jméno: Ing. Josef Stanko

Jméno: Dr. Ing. Jiří Peřina

Funkce: jednatel

Funkce: starosta

Datum: 28. 8. 2017

Datum: 28. 8. 2017