

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

1. **Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25396544
DIČ CZ25396544
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
tel.: +420 595 621 444
fax: +420 596 621 103
(dále jen „**Objednatel**“)

2. **PORR a.s.**
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 43005560
DIČ CZ43005560
bankovní spojení: Rxxxxxxxxxxxxxxx a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxx
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran, byly provedeny tyto méně práce:

- úspory za vyhodnocení nebezpečný odpad
- nerealizace opláštění síťovinou z plastických hmot
- úspory za výztuž říms oceli dle RDS
- úspory na záhozu z lomového kamene
- úspory na reprofilacích povrchů z důvodu vyztužování opěr obetonováním
- snížení výměry potřebných injektáží trhlin
- snížení výměry dodávky nového ocelového svodidla mimo stavbu
- nerealizace dopravního značení (svislého a vodorovného)

a zároveň došlo k provedení těchto více prací:

- poplatky za skládku – naskladnění výzisku zábradlí pro budoucí potřeby objednatele

- navýšení výměr betonu C 30/37 potřebné k vyztužení spodní stavby mostu
- navýšení výměr výztuže železobetonu potřebné k vyztužení spodní stavby mostu
- navýšení výměr chrániček vedených v římse mostu
- nové položky vrtů pro dodatečné kotvení potřebné k vyztužení spodní stavby mostu
- nové položky vlepění výztuže pro dodatečné kotvení potřebné k vyztužení spodní stavby mostu a kotvení potřebné při změně způsobu kotvení mostních závěrů dle RDS

Výše uvedené skutečnosti, které byly zjištěny na spodní stavbě mostu a jeho založení, nemohly být projektantem předpokládány, a tudíž nebyly zohledněny při zpracování projektové dokumentace „Oprava mostu ev.č. OV-260 Pod Bažantnicí přes řeku Lučinu“.

Doba provádění a cena za dílo se bude měnit následujícím způsobem:

- ruší se plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. a 3.
- ruší se plném rozsahu a nově nahrazuje článek a článek V. Cena díla, odst. 1., 3. a 4.

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **do 30. 11. 2025.**

3. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 11. 2025.**

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **13 618 483,12 Kč bez DPH.**

3. Cena je stanovena na základě přílohy č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

4. Cena za dílo uvedená v bodě 1. tohoto článku Dodatku č. 1 smlouvy je dohodnuta na základě upraveného položkového rozpočtu, jehož rekapitulace tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1: rekapitulace méně a více prací

V Brně dne 23. 10. 2025

Za zhotovitele:
(společně na základě plných mocí)

V Ostravě dne 24. 10. 2025

Za objednatele: