

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice, IČO: 67985939, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR (dále „**objednatel**“)

a

KAHAA ATELIER s.r.o., se sídlem: Uralská 770/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 09046097, sp.zn.: C 329728 vedená u Městského soudu v Praze (dále „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále „**dodatek č. 1**“) následujícího znění.

1 PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2025 na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou pod názvem „*Projektová dokumentace demolice a výstavby objektu C32 komplet včetně nástavby knihovny a související infrastruktury*“ smlouvu o dílo (dále „**smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy potřeba některých služeb odpadla, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v neprovedení těchto služeb (dále „**méněpráce**“).
- 1.3 Specifikace a ceník méněprací je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 1 – Změnový list.
- 1.4 Po uzavření smlouvy došlo ke vzniku objektivních důvodů, pro které není možné realizovat provedení díla v termínu dle smlouvy. Vzhledem k právě uvedenému se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provedení díla.
- 1.5 Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „**ZZVZ**“), tedy (i) nemění celkovou povahu zakázky a (ii) její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 19 odst. 19.2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - 2.1.1 Čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel provede dílo v následující době provádění díla:

 - (i) zahájení provádění díla – uzavřením smlouvy;
 - (ii) provedení fáze díla č. 1 - 30.10.2025
 - (iii) provedení fáze díla č. 2 – 11.11.2025
 - (iv) provedení fáze díla č. 3 – 19.12.2025“
 - 2.1.2 Čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši 3 160 000,- Kč bez DPH.
K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet ve znění změnového listu.“

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 neupravené, zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.3 Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Funkce: ředitel

Za KAHAA ATELIER s.r.o.:

Jméno: Ing. arch. Karel Hašek

Funkce: jednatel

Podpis: _____

Podpis: _____