



134/25/D1

Vodovody a kanalizace  
Pardubice, a.s.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele : 61/25/SoD, č. zhotovitele : 03/2025**

**na zhotovení díla**

### **„Sezemice, zásobní řad DN 400“**

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. František Masař – generální ředitel společnosti  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: \_\_\_\_\_  
č. účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

\_\_\_\_\_

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:

2/ Zhotovitel: **INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: **Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice**  
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 26799  
zastoupena: **Michalem Zemanem, jednatelem**  
IČO: 287 78 022  
DIČ: CZ28778022  
bankovní spojení: \_\_\_\_\_  
číslo účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

\_\_\_\_\_

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 61/25/SoD, č. zhotovitele 03/2025 ze dne  
19.6.2025 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

100

100



1./

Článek II. Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje takto :

Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizována část dodávky se změnou na úseku A – v místě připojení na stávající potrubí, hloubka dna potrubí dle PD 2,3 m, skutečnost 3,0 m. Bude realizována shybka potrubí a v nejnižším místě bude vysazen T kus s hydrantem.

2./

Článek IV. Cena díla se mění takto :

Cena díla v rozsahu čl. II. Smlouvy o dílo č. objednatele 61/25/SoD, č. zhotovitele 03/2025 ze dne 19.6.2025 je stanovena celkem bez DPH : 6,750.795,15 Kč

Cena za vícepráce – změnu a rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena celkem bez DPH : 204.890,00 Kč

Na základě toho se smluvní cena díla zvyšuje a činí :

Cena celkem bez DPH : 6,955.685,15 Kč

(slovy : šest milionů devět set padesát pět tisíc šest set osmdesát pět 15/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 61/25/SoD, číslo zhotovitele 03/2025 ze dne 19.6.2025 zůstávají beze změny. Veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Pardubicích dne: 31.10.2025

V Chroustovicích dne: 31.10.2025

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE  
Teplého 2014, 530 02 Pardubice  
IČO 60108631 DIČ CZ60108631  
OR KS

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. František Masař  
generální ředitel společnosti

CHROUSTOVICE s.r.o.  
Michal Zeman  
jednatel společnosti

