



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 561 605 3443.2

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1055006571

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Investiční akce: **„MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ“**

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. PORR a.s.

Zastoupený: Ing. Štefanem Havlíkem, členem představenstva a Josefem Husarem,
členem představenstva

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.
zn. B 1006

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí č. 5616053443 u Objednatele a č. 1055006571 u Zhotovitele ze dne 07.09.2016 (dále jen „smlouva“):

I.

Čl. II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec II.10 tohoto znění:

„II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 05, č. 06, č. 07, č. 11, č. 12, č. 13, č. 15, č. 17, č. 18, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 05, č. 07, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 17“

II.

Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny, text odst. V.1. a V.3. smlouvy o dílo se nahrazují novým zněním:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem 62.241.781,61 Kč bez DPH

V.3 Cena za zhotovení stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 01 až 18 činí:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy a dle dodatku č.1 smlouvy bez DPH.....	62.113.781,07 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	391.392,92 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	- 282.892,38 Kč
Cena za zhotovení stavby celkem bez DPH.....	62.222.281,61 Kč

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů (zákon o registru smluv).
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č.2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 05 ze dne 31.05.2017 včetně položkového rozpočtu změn
Příloha č. 2 - Změnový list č. 06 ze dne 25.05.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 3 - Změnový list č. 07 ze dne 25.05.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 4 - Změnový list č. 08 ze dne 01.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 5 - Změnový list č. 09 ze dne 05.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 6 - Změnový list č. 10 ze dne 05.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 7 - Změnový list č. 11 ze dne 09.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 8 - Změnový list č. 12 ze dne 09.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 9 - Změnový list č. 13 ze dne 09.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 10 - Změnový list č. 14 ze dne 09.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 11 - Změnový list č. 15 ze dne 09.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 12 - Změnový list č. 16 ze dne 09.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 13 - Změnový list č. 17 ze dne 09.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn
Příloha č. 14 - Změnový list č. 18 ze dne 09.06.2017 včetně položkových rozpočtů změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/122 dne 27.06.2017.

- 8 -08- 2017

V Brně dne
Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční

.....
za

vedoucí odboru investiční
Magistrátu města Brna

V Brně dne
Za zhotovitele:

Ing. Štefan Hávlik, člen představenstva

.....
za PORR a.s.
Josef Husar, člen představenstva

