




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební		Změnový list č. 14						
OZNÁMENÍ ZMĚNY Upřesnění detailů fasády		OZNÁMENÍ Č.: 14						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: Statutární město Brno</td><td style="width: 33%;">OD: PORR a.s.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ:</td></tr></table>			KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
KOMU: Statutární město Brno	OD: PORR a.s.	DATUM:						
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění detailů fasády DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby								
POPIS ZMĚNY: Na základě upřesnění požadavku AD GP uplatněného při projednávání finální podoby fasády dochází k odpočtu soklové lišty a obkladu vláknocementovou deskou, které nebudou realizovány. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu snížení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby.								
PO Dub 100 IČO: -51- Strašnice								
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu		DATUM: 9.6.2017						
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.								
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček							





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 14																
ÚSEK: SO100, D.1.1. Architektonicko-stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14																
Upřesnění detailů fasády		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění detailů fasády DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-24 973,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 244,52 Kč</td><td style="text-align: right;">-30 218,42 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-24 973,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-5 244,52 Kč</td><td style="text-align: right;">-30 218,42 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Odpočty:	-24 973,90 Kč	-5 244,52 Kč	-30 218,42 Kč	Rozdíl:	-24 973,90 Kč	-5 244,52 Kč	-30 218,42 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Odpočty:	-24 973,90 Kč	-5 244,52 Kč	-30 218,42 Kč															
Rozdíl:	-24 973,90 Kč	-5 244,52 Kč	-30 218,42 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektového oddělení DATUM: 9.6.2017																		
VYJÁDRĚNÍ AD GD: Soklová lišta nebyla zakreslena v detailu soklu, nepřesně byla zahrnuta v soupisu prací, provedení bez soklové lišty je v případě stejné tloušťky TI soklu a horní části obvodového pláště technicky lepší řešení. Obklad z cementovláknitých desek v kombinaci se zapuštěnou lištou pro žaluzie je obtížně proveditelný a mohl by způsobovat praskání desek, proto nahrazeno kontaktním zateplovacím systémem, zapuštěné lišty žaluzií tím mohou být nahrazeny.																		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: 14.6.																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																	

Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 14

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Upřesnění detailů fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-24 973,90	-24 973,90 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				-24 973,90 Kč



P
Du
10
iCC

-51-

šnice



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



11

12

13

14

15 16 17 18

19

20

21

22

23

24

Krycí list rozpočtu

ZL 14

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 14 - Upřesnění detailů fasády**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK



PORR
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10
IČO: 43005560

egšnice

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Cena celkem					0,00

ZL 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

	Přípočty celkem Kč bez DPH				0,00
--	----------------------------	--	--	--	------

Krycí list rozpočtu

ZL 14

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 14 - Upřesnění detailů fasády**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-24 973,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-24 973,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-24 973,90 CZK
Základní DPH	21 %	-5 244,52 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH**-30 218,42 CZK**

PO

Dube
100 0
IČO:

-51-

šnice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-24 973,90
Cena celkem					-24 973,90

Odpočty

ZL 14

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 14 - Upřesnění detailů fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
díl:	62	Upravy povrchů vnější				
1	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 160 mm	m	-215,00	103,60	-22 274,00
2	62.3	Obklad fasády vláknocem deskou,min. vata 60mm, omítka,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m2	-7,000	385,70	-2 699,90
		Odpočty celkem Kč bez DPH				-24 973,90

Krycí list rozpočtu

ZL 14

Zakázka:	MŠ Kamechy II		
Objekt:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav		
Rozpočet:	ZL 14 - Upřesnění detailů fasády		
	Rozdíl		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 602 00 Brno	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	PORR a.s. Dubečská 3238/36 110 00 Praha 10	IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-24 973,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-24 973,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-24 973,90 CZK
Základní DPH	21 %		-5 244,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-30 218,41 CZK
  PORR Dubečská 3238/36 110 00 Praha 10 IČO: 43005560 -51-			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-24 973,90
Cena celkem					-24 973,90

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 14 - Upřesnění detailů fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
						0,00
		Odpočty				
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
119	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 160 mm	m	-215,00	103,60	-22 274,00
2	62.3	Obklad fasády vláknocem deskou,min. vata 60mm, omítka,kotvení,tmelení,doplňky,detaily,D+M	m2	-7,000	385,70	-2 699,90
						-24 973,90
		Celkem rozdíl				-24 973,90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení		Změnový list č. 15
OZNÁMENÍ ZMĚNY Oprava chodníku po realizaci VO		OZNÁMENÍ Č.: 15
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava chodníku po realizaci VO DOTČENÉ MÍSTO: IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby		
POPIS ZMĚNY: Výkaz výměr zadávací projektové dokumentace nezohledňuje rozsah prací požadovaných v zadávací projektové dokumentaci na objektu 330. Jedná se o chybějící práce na rozebrání zámkové dlažby a následné uvedení do původního stavu. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu navýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby.		
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu		.S. 38/36 a 10, Strašnice 30 DATUM: 9.6.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček	

0000

Yes

—

15

←

5:

■

■

2)


1

■



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 15																
ÚSEK: IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
Oprava chodníku po realizaci VO																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava chodníku po realizaci VO DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">10 531,60 Kč</td><td style="text-align: right;">2 211,64 Kč</td><td style="text-align: right;">12 743,24 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">10 531,60 Kč</td><td style="text-align: right;">2 211,64 Kč</td><td style="text-align: right;">12 743,24 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	10 531,60 Kč	2 211,64 Kč	12 743,24 Kč	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	10 531,60 Kč	2 211,64 Kč	12 743,24 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	10 531,60 Kč	2 211,64 Kč	12 743,24 Kč															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	10 531,60 Kč	2 211,64 Kč	12 743,24 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projekt. DATUM: 9.6.2017 PORR a.s. Příspěvková společnost 100 00 Praha IČO: 43005500																		
VYJÁDRĚNÍ AD GD: V soupisu prací SO200 opomenuto předkláždění chodníku po provedení přeložky kabelů VO.																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%;">OD: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: </td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.6.</td></tr></table>			OD: _____	PODPIS:	DATUM: 14.6.													
OD: _____	PODPIS:	DATUM: 14.6.																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____													
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan </td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček														
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																	



Rekapitulace přípočtů a odpočtů

ZL 15

S:	MŠ Kamechy II
O:	IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení
R:	Oprava chodníku po realizaci VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	10 531,60	10 531,60 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				10 531,60 Kč

Pr
4
5
6
7
8
9
Brn
622

PORR

Dubečská
100 00 P
IČO: 4300

-51-

nice

Krycí list rozpočtu

ZL 15

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení**
Rozpočet: **ZL 15 - Oprava chodníku po realizaci VO**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

10 531,60

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

10 531,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

10 531,60 CZK

Základní DPH

21 %

2 211,64 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

12 743,24 CZK

Po

Dut

100

IČO

-51-

Strašnice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			885,50
5	Komunikace	HSV			9 646,10
Cena celkem					10 531,60

S:	MŠ Kamechy II
O:	IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení
R:	ZL 15 - Oprava chodníku po realizaci VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro další použití	m2	65,00	10,90	708,50
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,00	29,50	177,00
Díl:	5	Komunikace				
3	596811111R00	Kladerí dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., bez materiálu	m2	65,00	97,30	6 324,50
4	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5, bez materiálu	m	6,00	147,70	886,20
5	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	6,00	15,90	95,40
6	979054451U00	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	65,00	36,00	2 340,00

		Přípočty celkem Kč bez DPH				10 531,60
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 15

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení**
Rozpočet: **ZL 15 - Oprava chodníku po realizaci VO**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH**0,00 CZK**

PORR

Dubečská
100 00
IČO: 43

-51-

Odpočty

ZL 15

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
Cena celkem					0,00

S:	MŠ Kamechy II
O:	IO 330 Přeložka kabelů veřejného osvětlení
R:	ZL 15 - Oprava chodníku po realizaci VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------


		Odpočty				
						0,00

		Odpočty celkem Kč bez DPH				0,00
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: PS 01 - Gastrotechnologie	Změnový list č. 16
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 16 Upřesnění rozměrů Gastroregálů	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění rozměrů Gastroregálů DOTČENÉ MÍSTO: PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby	
POPIS ZMĚNY: Po zaměření stavebních rozměrů místnosti vývařovny došlo k úpravě rozměrů výrobní dokumentace Gastroregálů. Jedná se o: položku číslo 17 _ 1300/450/2000 mm (původně 1250/500/2000) položku číslo 18 _ 1000/400/2000 mm (původně 1250/500/2000) Navržené řešení nebude mít vliv na cenu díla ani na celkovou dobu výstavby.	
PO Dub 100 IČO: [redacted] rašnice -51- _____ POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektuDATUM: 9.6.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: PS 01 - Gastrotechnologie	Změnový list č. 16																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Upřesnění rozměrů Gastroregálů																	
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění rozměrů Gastroregálů DOTČENÉ MÍSTO: PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr PS 01 - Gastrotechnologie ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI -- Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;"><u>Cena bez DPH</u></th><th style="text-align: right;"><u>DPH</u></th><th style="text-align: right;"><u>Cena s DPH</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>Cena bez DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Cena s DPH</u>														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektového oddělení Datum: 9.6.2017																	
VYJÁDŘENÍ AD: Bez připomínek.																	
OD: _____ PODPIS: DATUM: 14.6.																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, SO200		Změnový list č. 17
OZNÁMENÍ ZMĚNY Upřesnění dopravního značení		OZNÁMENÍ Č.: 17
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění dopravního značení DOTČENÉ MÍSTO: SO100, SO200 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO100, SO200 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby		
POPIS ZMĚNY: Po schválení trvalého návrhu dopravního značení PČR DI, byla podána Žádost na OD MMB o Stanovení trvalého dopravního značení stavby. Schválený návrh trvalého dopravního značení spočívá v doplnění dopravního značení a snížení rychlosti na komunikaci z 50 na 30 km/hod. Touto úpravou dochází k možnosti zvýšení počtu parkovacích stání o dvě parkovací místa. Projektem navržené dopravní omezení parkovacích stání v podobě mobilních betonových květináčů lze snížit o šest kusů, které nebudou do stavby dodány. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu zvýšení a nebude mít dopad na celkovou dobu výstavby.		
PO Dubé 100 PO: -51- anice POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídni MŠ		Změnový list č. 17																
ÚSEK: SO100 , SO200																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
Upřesnění dopravního značení																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Upřesnění dopravního značení DOTČENÉ MÍSTO: SO100, SO200 ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO100, SO200 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity položky ze smluvního rozpočtu. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">29 466,00 Kč</td><td style="text-align: right;">6 187,86 Kč</td><td style="text-align: right;">35 635,86 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-14 038,80 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 948,15 Kč</td><td style="text-align: right;">-16 986,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">15 427,20 Kč</td><td style="text-align: right;">3 239,71 Kč</td><td style="text-align: right;">18 666,91 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu PORR a.s. Dukovská 3238/II 100 00 Praha 10 IČO: 43005580 PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu DATUM: 9.6.2017				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	29 466,00 Kč	6 187,86 Kč	35 635,86 Kč	Odpočty:	-14 038,80 Kč	-2 948,15 Kč	-16 986,95 Kč	Rozdíl:	15 427,20 Kč	3 239,71 Kč	18 666,91 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	29 466,00 Kč	6 187,86 Kč	35 635,86 Kč															
Odpočty:	-14 038,80 Kč	-2 948,15 Kč	-16 986,95 Kč															
Rozdíl:	15 427,20 Kč	3 239,71 Kč	18 666,91 Kč															
VYJÁDŘENÍ AD GD: Navrženy úpravy dle nového požadavku policie na snížení rychlosti v ul.Říčanská na 30km/h.																		
OD: PODPIS: DATUM: 14.6.																		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																



Rekapitulace přípočtů a odpočtů


ZL 17

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště
R:	ZL 17 - Upřesnění dopravního značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	29 466,00	29 466,00 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	-14 038,80	-14 038,80 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				15 427,20 Kč

Brněnské
Brněnské komunikace
602 00 Lhota 114, 115

Brněnské komunikace
-51-
trašnice



Krycí list rozpočtu

ZL 17

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště**
Rozpočet: **ZL 17 - Upřesnění dopravního značení**
Přípočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			29 466,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 466,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 466,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 187,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**35 653,86 CZK**

PORR

Dubečská
100 00
IČO: 430

-51-

šnice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			29 466,00
Cena celkem					29 466,00

Přípočty

ZL 17

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště
R:	ZL 17 - Upřesnění dopravního značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

Přípočty						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
1	914001112R00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	869,10	6 952,80
2	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	8,00	2 311,10	18 488,80
3	914511112T00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00	700,00	1 400,00
4	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,00	439,30	878,60
5	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,00	792,70	1 585,40
6	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	2,00	80,20	160,40

		Přípočty celkem Kč bez DPH				29 466,00
--	--	----------------------------	--	--	--	-----------

Krycí list rozpočtu

ZL 17

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
 Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
 Rozpočet: **ZL 17 - Upřesnění dopravního značení**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
 Dubečská 3238/36
 110 00 Praha 10

IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-14 038,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-14 038,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 038,80 CZK
Základní DPH	21 %	-2 948,15 CZK

Zaokrouhlení

0,01 CZK


Cena celkem s DPH

-16 986,94 CZK



PORR
 Dubečská
 100 00
 IČO: 43005560
 Praha 10

-51-



Odpočty

ZL 17

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-14 038,80
Cena celkem					-14 038,80

Odpočty

ZL 17

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	ZL 17 - Upřesnění dopravního značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
395	OS/29	Betonový květináč, hladký, 500/1750/500, šedá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-6,00	2 339,80	-14 038,80

		Odpočty celkem Kč bez DPH				-14 038,80
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 17

Zakázka: MŠ Kamechy II
Objekt: SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště
SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
Rozpočet: ZL 17 - Upřesnění dopravního značení
Rozdíl

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-3 061,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 061,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 061,60 CZK
Základní DPH	21 %	-642,93 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem

-3 704,53 CZK

F
D
10
IČ

-51-

Zašlání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 977,20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-14 038,80
Cena celkem					-3 061,60

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště
	SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
R:	ZL 17 - Upřesnění dopravního značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------


		Přípočty				
		SO 200 Příjezdová komunikace a parkoviště				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
5	914001112R00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,00	869,10	6 952,80
6	914511112T00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00	700,00	1 400,00
7	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,00	439,30	878,60
8	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,00	792,70	1 585,40
9	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,00	80,20	160,40
						10 977,20
		Odpočty				
		SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
395	OS/29	Betonový květináč, hladký, 500/1750/500, šedá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-6,00	2 339,80	-14 038,80
						-14 038,80
		Celkem rozdíl				-3 061,60





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ ÚSEK: SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební		Změnový list č. 18
OZNÁMENÍ ZMĚNY Sokly povlakových podlah		OZNÁMENÍ Č.: 18
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sokly povlakových podlah DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. –Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby		
POPIS ZMĚNY: Předmětem změnového listu je řešení nesouladu zadávací projektové dokumentace s výkazem výměr dokumentace pro výběr zhotovitele. Výkaz výměr zadávací projektové dokumentace nezahrnuje dodávku a montáž soklové lišty s dutým vnitřkem, do kterého je vložen pásek podlahoviny, který je součástí dodávky soklové úpravy podlahy. Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k jejímu navýšení, nebude mít vliv na celkovou dobu výstavby.		
POKYN VYDAL: Ing. Ondřej Puč, vedoucí projektu PO Dub 100 IČO: [redacted] -61- /36 0, Strašnice DATUM: 9.6.2017		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOŤOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Dušan Crha 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: MŠ Kamechy II – výstavba šestitřídní MŠ		Změnový list č. 18																
ÚSEK: SO100, D.1.1. Architektonicko-stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 Sokly povlakových podlahy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: Statutární město Brno OD: PORR a.s. DATUM:																		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sokly povlakových podlah DOTČENÉ MÍSTO: SO100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA VÝKRESY: DPS ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový výkaz výměr SO 100, D.1.1. – Architektonicko-stavební ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Oddíl VI – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: K ocenění předkládané změny jsou použity jednotkové ceny v souladu s SOD. <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">60 674,22 Kč</td><td style="text-align: right;">12 741,59 Kč</td><td style="text-align: right;">73 415,81 Kč</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">60 674,22 Kč</td><td style="text-align: right;">12 741,59 Kč</td><td style="text-align: right;">73 415,81 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Ondřej Puč, vedoucí Dubecská 100 ICO: 430 -51- DATUM: 9.6.2017				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Přípočty:	60 674,22 Kč	12 741,59 Kč	73 415,81 Kč	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	60 674,22 Kč	12 741,59 Kč	73 415,81 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Přípočty:	60 674,22 Kč	12 741,59 Kč	73 415,81 Kč															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	60 674,22 Kč	12 741,59 Kč	73 415,81 Kč															
VYJÁDŘENÍ AD GD: listy popsány v PD uzatčeny do VU.																		
OD: PODPIS: DATUM: 14.6.																		
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan 		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ing. Karel Vlček																

Rekapitulace přípočtů a odpočtů


ZL 18

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	Sokly povlakových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
		Přípočty	kpl	1,00	60 674,22	60 674,22 Kč
		Odpočty	kpl	1,00	0,00	0,00 Kč
		Dopad do ceny celkem bez DPH				60 674,22 Kč

PO
Dub
100 0
IČO: 4
-51-
Strašnice

630 000 000



Krycí list rozpočtu

ZL 18

Zakázka: MŠ Kamechy II
 Objekt: SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav
 Rozpočet: ZL 18 - Sokly povlakových podlah
 Přípočty

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské nám. 196/1
 602 00 Brno

IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PORR a.s.
 Dubečská 3238/36
 110 00 Praha 10

IČ: 43005560
 DIČ: CZ43005560


Vypracoval:			Celkem
Rozpis ceny			60 674,22
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 674,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 674,22 CZK
Základní DPH	21 %	12 741,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

73 415,81 CZK



PORR

Dubečská
 100 00 Pra
 IČO: 43005

trašnice

-51-

Přípočty

ZL 18

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
776	Podlahy povlakové	PSV			60 674,22
Cena celkem					60 674,22

Přípočty

ZL 18

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 18 - Sokly povlakových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Přípočty				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	28342451R	Lišta soklová PVC pro korkový sokl	m	1 073,50	56,52	60 674,22

		Přípočty celkem Kč bez DPH				60 674,22
--	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------

Krycí list rozpočtu

ZL 18

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 18 - Sokly povlakových podlah**
Odpočty

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH**0,00 CZK**

PORR

-51-

Dubečská
110 00 Praha 10
IČ: 43005560

Odpočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
		PSV			0,00
Cena celkem					0,00

Odpočty

ZL 18

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 18 - Sokly povlakových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

		Odpočty				
						0,00

		Odpočty celkem Kč bez DPH				0,00
--	--	----------------------------------	--	--	--	-------------

Krycí list rozpočtu

ZL 18

Zakázka: **MŠ Kamechy II**
Objekt: **SO 100 Mateřská škola - rozpočet arch. stav**
Rozpočet: **ZL 18 - Sokly povlakových podlah**
Rozdíl

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
110 00 Praha 10


IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Vypracoval: _____ Celkem
Rozpis ceny

HSV			0,00
PSV			60 674,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 674,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 674,22 CZK
Základní DPH	21 %	12 741,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**73 415,82 CZK**

PORR
Dubečská
100 00 P
IČO: 4300

šnice

-51-

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
776	Podlahy povlakové	PSV			60 674,22
Cena celkem					60 674,22

Rozdíl

ZL 18

S:	MŠ Kamechy II
O:	SO 100 Mateřská škola
R:	ZL 18 - Sokly povlakových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Kč / MJ	Celkem Kč bez DPH
------	---------------	---------------	----	----------	---------	-------------------

Přípočty						
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	28342451R	Lišta soklová PVC pro korkový sokl	m	1 073,50	56,52	60 674,22
						60 674,22
Odpočty						
						0,00
						0,00

		Celkem rozdíl				60 674,22
--	--	----------------------	--	--	--	------------------

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■