



136/25/D3

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 89/24 SOD

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Dříteč – zkapacitnění vodovodu“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – generální ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

BAUSET CZ, a.s.

sídlo/místo podnikání:

Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

zastoupena:

Jan Korejtko, předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

IČO:

63217139

DIČ:

CZ63217139

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

II. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly dle podmínek stanovených v SOD č. 89/24/SOD podepsané dne 12.8.2024, čl. X Společná a závěrečná ustanovení, odstavec 2 na změně smlouvy o dílo.

Změna smlouvy je provedena na základě Změnového listu č. 3 (ZL 3), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3.

III. ZMĚNA CENA DÍLA

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek IV. CENA DÍLA, odst. 1. a to takto:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD.....	5 587 054,16 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č.1.....	566 833,27 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č.2.....	81 445,06 Kč bez DPH
Změna ceny dle dodatku č.4	-154 896,00 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH.....	6 080 436,49 Kč bez DPH

(slovy: šest milionů osmdesát tisíc čtyři sta třicet šest korun českých a čtyřicet devět haléřů)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran. Na znamení souhlasu s jejím obsahem obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – změnový list ZL3

Příloha č. 2 – ZL3 – položkový rozpočet

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
07.11.2025
11:28:22

Ing. František Masař

generální ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

**Jan
Korejtko**

Digitálně podepsal
Jan Korejtko
Datum: 2025.11.06
14:12:39 +01'00'

Jan Korejtko

předseda představenstva

BAUSET CZ, a.s.

**Ing. Josef
Cimburek**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Cimburek
Datum: 2025.11.06
14:13:00 +01'00'

Ing. Josef Cimburek

člen představenstva

BAUSET CZ, a.s.