

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL1

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Předmětem změny je změna způsobu vyhotovení dobových praporů. Položka 105c.6.2 - výstava žerdí s prapory – výroba nových praporů			
Odůvodnění změny:			
V původní projektové dokumentaci se předpokládalo, že výroba praporů bude realizována technikou vyšívaní na hedvábné podklady pomocí dracounu. Na základě podrobného odborného výzkumu však bylo zjištěno, že historicky věrné provedení těchto praporů odpovídá technice malby na hedvábí, nikoli výšivce. Pro zajištění autenticity a souladu s historickými prameny je tedy nutné zvolit technologii malování. Tímto změnovým listem se mění způsob výroby výše uvedených praporů z vyšívaných na malované bez vlivu na cenu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	502 000,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-	
	celkem v Kč bez DPH	502 000,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	- Kč	
	Výše DPH sazba:		- Kč
	náklady na změnu vč. DPH	- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn		