

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL 2

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Změna rozměrů a provedení klimatizované vitríny. Položka 105a.8 - klimatizovaná a prachotěsná vitrina na zápůjčky			
Odůvodnění změny:			
Do vitríny je nutné umístit větší klimatizační jednotku s dostatečným výkonem, schopnou dlouhodobě udržovat požadované parametry teploty a vlhkosti. Z tohoto důvodu je nutné zvětšit sokl vitríny, aby do něj bylo možné klimatizační jednotku bezpečně umístit. V návaznosti na zvětšení soklu bylo upraveno i provedení jeho konstrukce tak, aby klimatizace měla dostatečný prostor a zároveň byla chráněna. Tímto změnovým listem se mění rozměry vitríny následovně: Původní rozměry: výška 2300 mm, výška soklu 290 mm Nové rozměry: výška 2420 mm, výška soklu 400 mm			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☐ práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4	
		☐ § 222 odst. 5	
		☒ § 222 odst. 6	x
☐ § 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☐ zápis do SD (deníku změn)		
	☐ dodatek k PD		
	☐ dokumentace skut.provedení		
	☐ jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	597 816,75 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-	
	celkem v Kč bez DPH	565 816,75 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	32 000,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	6 720,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	38 720,00 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn		