

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL 3

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Změna rozměru vitríny s kódem 105a.7 dle výkazu výměr. Položka 105a.7 - vitrina s řády			
Odůvodnění změny:			
průměru 800 mm. Projektanti vycházeli z předpokladu, že kopule bude splňovat následující požadavky: - hladký povrch skla bez jakýchkoliv nerovností, - perfektní průhlednost bez optického zkreslení exponátů. V průběhu přípravy realizace však bylo zjištěno, že tyto požadavky nelze při průměru 800 mm technologicky splnit. Výroba skleněných kopulí o průměru nad 500 mm je možná pouze technologií lehání, která je vždy spojena s určitým vlněním skla. To způsobuje optické zkreslení a neodpovídá požadovaným standardům. Z tohoto důvodu dojde ke změně provedení vitríny – kopule bude vyrobena technologií foukání, která umožňuje dosáhnout vyšší optické kvality. Průměr kopule, a tím i celkové rozměry vitríny, budou zmenšeny. Vzhledem k náročnějším technologickým postupům při výrobě skla a vitríny samotné však tato změna nemá vliv na cenu položky. Původní rozměr kopule: 800 mm Nový rozměr kopule: 450 mm			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	183 418,25 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)	-	
	celkem v Kč bez DPH	183 418,25 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	- Kč	
	Výše DPH sazba:		- Kč
	náklady na změnu vč. DPH	- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn		