

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru

č. zhotovitele: 2-0426-00
č. objednatele: CES 2016/0279

1. Objednatel: **Statutární město Hradec Králové**
sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
elektronická podatelna: epodatelna@mmhk.cz
ID datové schránky: bebb2in
příslušný odbor: investiční odbor
kontaktní osoba: Ing. Valentýn Avramov, vedoucí odboru
Tel.: +4205707680, +420731131161
Valentyn.Avramov@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Společnost „Sdružení Fotbal VPÚ AS“**
VPÚ DECO PRAHA a.s.
sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, předsedou představenstva
Ing. Markétou Mikovou, členkou představenstva
IČ: 60193280
DIČ: XXXXXXXXXX
spisová značka: B 2368 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
kontakt: vpupraha@vpupraha.cz

AS Projekt spol. s r.o.
sídlo: Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň - Hradiště
zastoupená: Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem
IČ: 41636473
DIČ: XXXXXXXXXX
spisová značka: C 686 vedená u Krajského soudu v Plzni

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“):

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2016 Smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru č. objednatele CES 2016/0279, č. zhotovitele 2-0426-0 (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal zhotovit koncept řešení, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, dokumentaci pro stavební řízení a dokumentaci pro provedení stavby a zajistit výkon autorského dozoru při realizaci stavby, vše ve vztahu ke stavbě fotbalového stadionu v Hradci Králové.

II. Předmět dodatku

1. Podkladem pro provedení díla na základě výše uvedené Smlouvy je mimo jiné zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem Fotbalový stadion Hradec Králové – DUR, DSP a DPS a pod evidenčním číslem VZ 512973. Zadávací dokumentace stanoví mimo jiné podmínku, že projektová dokumentace musí respektovat zadavatelem stanovené nepřekročitelné maximum výše investičních nákladů stavby za čtyři etapy ve výši 400 mil. Kč bez DPH (dle pravidel cenové soustavy ÚRS Praha v cenové úrovni platné v době zpracování dokumentace pro provedení stavby).
2. Usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. ZM/2017/1717 ze dne 30.05.2017 rozhodl objednatel o navýšení celkového limitu předmětné investiční akce o 150 mil. Kč. V souladu s tímto rozhodnutím se smluvní strany dohodly na rozšíření projektové dokumentace pro provádění stavby tak, že zhotovitel se zavazuje zpracovat následující části a zpracovat do dokumentace pro provedení stavby (DPS) níže uvedené změny:
 - realizace zastřešení severní a jižní tribuny;
 - realizace prostorů skyboxů ve 2., 3. a 4. nadzemním podlaží, realizace gastro přípravy ve 3. nadzemním podlaží a rozšíření plochy VIP ve 2. nadzemním podlaží, vše včetně zdravotní instalace, vzduchotechniky, vytápění a chlazení;
 - otvorové výplně se změni z plastových na hliníkové;
 - slaboproudé systémy budou provedeny tak, aby umožňovaly bezproblémový provoz rozšířeného vybavení stadionu;
 - realizace fasády z plechových prvků na ocelové konstrukci;
 - zvýšení počtu sedaček na celkovou kapacitu 9.291 míst;
 - zařizovací předměty a armatury budou realizovány v antivandal provedení;
 - komunikace budou realizovány jako asfaltové;
 - ve VIP prostorech bude realizován vyšší standard vnitřních osvětlovacích těles;
 - realizace podlahových krytin z marmolea a sametového vinylu.

III. Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za vícepráce specifikované v čl. II. odst. 2. tohoto Dodatku č. 1 částku ve výši 554.999 Kč bez DPH (slovy: pět set padesát čtyři tisíc devět set devadesát devět korun českých).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 22.8.2017 usnesením č. RM/2017/906.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Smluvní strany prohlašují, že na tento Dodatek č. 1 se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
8. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, zastoupené MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města, IČ:00268810, ID datové schránky bebb2in
kontaktní osoba: Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru, Tel.: +4205707680, +420731131161, e-mail: Valentyn.Avramov@mmhk.cz
 - b. VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, zastoupená Ing. Luborem Hodánkem, předsedou představenstva a Ing. Markétou Mikovou, členkou představenstva, IČ: 60193280, ID datové schránky: pyigyki, e-mail: vpupraha@vpupraha.cz
 - c. AS Projekt spol. s r.o., Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň – Hradiště, zastoupená Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem a Ing. arch. Pavlem Němečkem, jednatelem, IČ: 41636473, ID datové schránky: 8jqnkpq


- vymezení předmětu dodatku: vícepráce na rozšíření dokumentace pro provedení stavby
- cena: 6.104.999 Kč bez DPH, 7.387.048,79 Kč vč. DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

Společník 1:

01. 09. 2017

V Praze dne.....



Ing. Lubor Hodánek
předseda představenstva



Ing. Markéta Miková,
členka představenstva

Společník 2:

01. 09. 2017


V Plzni dne


Ing. arch. Daniel Nemeček
jednatel


Ing. arch. Pavel Nemeček
jednatel

Město:

V Hradci Králové dne 06. 09. 2017


MUDr. Zdeněk Fink
primátor města