

Protokol o změně díla

Změnový list ZL5

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Změna monitoru v místnosti 104 s kódem 0104.5.1 dle výkazu výměr. Položka 0104.5.1 - Monitor 50"			
Odůvodnění změny:			
V původní projektové dokumentaci byl navržen 50" lesklý dotykový monitor. Při testování AV techniky proběhlo porovnání tohoto typu s 55" matným nedotykovým monitorem. Vzhledem ke specifickým světelným podmínkám v místě instalace a s ohledem na to, že pro dané zastavení v expozici není funkce dotykového ovládání nezbytná, bylo rozhodnuto o preferenci matného monitoru. Matný displej výrazně zlepšuje čitelnost obsahu a omezuje nežádoucí odlesky. Monitory s požadovanými parametry se však nevyrábějí v rozměru 50". Proto dochází ke změně velikosti monitoru na velikost 55".			
Technický list nového monitoru: FW-55BZ40L- viz. příloha ZL 5 č.2			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	52 000,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-37 650 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	14 350,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	3 013,50 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	17 363,50 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn		
	2. Technický list nového monitoru		