

Protokol o změně díla
Změnový list č. ZL8

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Zastavení 105a.3, 4 POHLED Z OKNA Změna v počtu projekcí. Z projekcí do dvou okenic zůstává pouze projekce jedna.			
Odůvodnění změny:			
Dle požadavku investora bude zrušena část položky 105a.3,4 – virtuální pohled z okna. Projekce měla být původně realizována do dvou okenic. Po domluvených změnách ovšem bude jedna z okenic sloužit k jiným prezentačním účelům a tudíž bude zachována pouze a jedna projekce. Méněpráce se tudíž vztahuje na položky: 105a.3, 4.1 – Videoprojektor = -1ks á 43 925 Kč bez DPH 105a.3, 4.2 – Stropní držák projektoru = -1ks á 12 550 Kč bez DPH 105a.3, 4.3 - Multimediální FHD přehrávač = -1ks á 18 699,5 Kč bez DPH 105a.3, 4.5 - Montáž + instalační materiál = -6 000 Kč bez DPH (3 hodiny práce dvou montážníků á 1 000 Kč / hod). Původní cena položky = 43 925 Kč bez DPH. Nová cena položky = 37 925 Kč bez DPH.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	- Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-81174,5 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-	81 174,50 Kč
	Výše DPH sazba:	21	- 17 046,65 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-	98 221,15 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn		