

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL9

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Změna položky č. 105c.1.3 - Videoprojektor			
Odůvodnění změny:			
Projektor 105c.1.3 specifikovaný v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr nedokáže pokrýt projekcí celou plochu modelu slavkovské bitvy. Aby projekce fungovala podle představ autorů, byl proto vybrán projektor s širší optikou, který zajistí rovnoměrné a celoplošné nasvícení modelu bitvy.			
Technický list projektoru: ZU507TST - viz. Příloha ZL 9 č.2			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☐ práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4	
		☐ § 222 odst. 5	
		☒ § 222 odst. 6	x
		☐ § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☐ zápis do SD (deníku změn)	
		☐ dodatek k PD	
☐ dokumentace skut.provedení			
☐ jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	89 700,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-43 925 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	45 775,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	9 612,75 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	55 387,75 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn 2. Technický list projektoru		