

Protokol o změně díla

Změnový lis č. ZL15

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek	
Objekt:		
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4	
TDI:		
Projektant:		
Popis změny:		
Změna položek		
č. 102.1 Promítací oblouková stěna 1ks		
č. 102.4.2 Videoprojektor 2ks		
102.4.2.3 Multimediální 4K přehrávač		
102.4.2.1 Stropní držák projektoru 1ks		
102.4.2.2 HW korektor geometrie obrazu a míchání kanálů 1ks		
Odůvodnění změny:		
Na základě požadavku projektantů na plošné vysvícení celé obloukové stěny projekcí v její plné velikosti došlo k úpravě technického řešení audiovizuálního zastavení a rozměrů projekční plochy.		
Namísto původně navržených dvou projektorů s rozlišením Full HD bude instalován jeden projektor s rozlišením 4K se speciální optikou, který zajistí kvalitní a rovnoměrné pokrytí celé plochy. Tato změna zároveň eliminuje potřebu použití dvou stropních držáků projektorů, které budou nahrazeny jedním robustnějším držákem. Dále odpadá nutnost využití hardwaru pro korekci geometrie obrazu a míchání kanálů. Současně je nutné použít vysoce výkonný přehrávač obsahu, schopný přehrávání videa v rozlišení 4K v poměru stran 16:10.		
Upravené rozměry projekční stěny:		
výška: 3100 mm		
šířka: 5000 mm		
hloubka: 935 mm		
Technické podklady:		
Projektor s novou optikou: Panasonic PT-REQ80 – viz Příloha ZL 15 č. 2		
Přehrávač obsahu – viz Příloha ZL 15 č. 3		

údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
	(zatrhnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:	§ 222 odst. 4		
	(zatrhnout)	§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	x	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		
	(zaškrtnout)	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení			
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH	807 411,60 Kč		
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH	723 783,60 Kč		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH	83 628,00 Kč		
	Výše DPH sazba:	21	17 561,88 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	101 189,88 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla	ANO		
ní změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			

odsouhlasí:	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet změn 2. Technické listy projektoru a optiky 3. Technický list přehrávače obsahu		