

Protokol o změně díla
Změnový list č. ZL16

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: Změny položek "Modul 4 jazyky" a "Modul volby průvodce"			
Odůvodnění změny: V rámci přípravných prací byla provedena kontrola rozmístění modulů pro výběr jazyka a modulů volby průvodce. Kontrola odhalila nesoulad mezi projektovou dokumentací a skutečným funkčním požadavkem.			
Přebývající moduly: 105b.1.2.6 – Modul 4 jazyky 105c.1.6.4 – Modul 4 jazyky 105c.1.6.6 – Modul volby průvodce 105c.3.1.4 – Modul 4 jazyky 105c.3.1.6 – Modul volby průvodce			
Chybějící / nesprávně specifikované moduly: U zastavení 104.5 MLUVÍČÍ OBRAZ / UMĚLÁ INTELIGENCE je nutné doplnit 1 ks Modul 4 jazyky. U zastavení 105b.1 Vedomský sloup je nutné nahradit modul volby jazyků modulem pro výběr animovaného obsahu, jelikož připravená animace je doplněna pouze ruchy bez jazykových mutací.			
Tato úprava zajistí správnou funkčnost jednotlivých zastavení a plnou kompatibilitu s koncepčním řešením expozice.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	45 180,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-122 990,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-	77 810,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21	16 340,10 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-	94 150,10 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	1. Rozpočet změn		