

Protokol o změně díla

Změnový list č. ZL18

Předmět díla:	Expozice Slavkov a okolí v době napoleonských válek		
Objekt:			
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o., Podolské nábřeží 30, 147 00, Praha 4		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Změna materiálu položky č. 002.1.1 oblouková předstěna s konstrukcí			
Odůvodnění změny:			
Během procesu vzorkování byla na základě estetických a kvalitativních požadavků zvolena voděodolná překližka v pohledové třídě „S“, která nebyla původně specifikována v projektové dokumentaci. Jedná se o povrch nejvyššího standardu, charakterizovaný minimem pohledových vad, absencí výraznějších suků či záplat a celkově homogenním vzhledem. Volba této třídy přispívá k reprezentativnímu charakteru expozice a zajišťuje dlouhodobou vizuální i technickou kvalitu. U kolmé části stěny, která je z jedné strany řešena sádkartonovou úpravou, je nutné navýšit výšku na 2200 mm, aby konstrukce plně zakryla instalovaný rozvaděč.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☐ práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4	
		☐ § 222 odst. 5	
		☒ § 222 odst. 6	X
		☐ § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☐ zápis do SD (deníku změn)	
		☐ dodatek k PD	
☐ dokumentace skut.provedení			
☐ jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	408 295,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-365 794,85 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	42 500,15 Kč	
	Výše DPH sazba:	21	8 925,03 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	51 425,18 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: 1. Rozpočet změn		