

Zadavatel veřejné zakázky: ČR – Zemský archiv Opava
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 70979057

Název zakázky: "Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv
- II. etapa, objekt C1"

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č 2016/020/416 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Obsah:




článek I - Smluvní strany	1
článek III - Předmět smlouvy	2
článek V - Cena díla	2
článek XVII - Závěrečná ujednání	3

Smluvní strany



1. **Česka republika – Zemský archiv v Opavě**
Se sídlem: Sněmovní 1, PSČ 746 02, Opava
Zastoupen: PhDr. Karel Müller, ředitel
IČO: 70979057
DIČ: CZ70979057
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 11939881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizaci stavby:
Ing. Liběna Pinkasová – vedoucí ekonomicko-provozního oddělení

dále jen „objednatel“

2. **První KEY - STAV, a.s.**
Se sídlem: Lánská 128, 739 61, Třinec
Zastoupena: Roman Michlíček, předsedou představenstva
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek – Místek
Číslo účtu: 

Společnost je zapsána Krajským soudem Ostrava v Obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1781.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Kabát, tel. 
Ing. Karel Krchňáček, 

dále jen „zhotovitel“

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující články a ustanovení základní smlouvy o dílo:
III.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce a činnosti, které vyplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání.

V.

Cena díla

Cena díla se Dodatkem č.1 navyšuje o částku 1 443 996,79 bez DPH. Změnové listy včetně příloh a položkového rozpočtu tvoří Přílohu č.1 k tomuto Dodatku č.2. a jsou jeho součástí. Celková cena díla včetně Dodatku č.2 je 35 059 820,59 Kč bez DPH.

Cena dle SoD vč. Dodatku č.1 bez DPH	33 615 823,80 Kč
Dodatek č.2:	
ZL č. 14 Kuchyňka	23 039,44 Kč
ZL č. 15 Úprava rozvodů EZS, EP	15 147,80 Kč
ZL č. 16 Dveře T/07	- 19 114,92 Kč
ZL č. 17 Úprava elektroinstalací	48 863,00 Kč
ZL č. 18 Trámy 4.NP	875 546,54 Kč
ZL č. 19 Záměna protipožárních oken	29 601,52 Kč
ZL č. 20 Zazdívky	31 580,78 Kč
ZL č. 21 Pomocný rastr 4.NP	64 497,28 Kč
ZL č. 22 Dopočet demontáže trámů	332 373,05 Kč
ZL č. 23 Dopočet SDK	54 810,15 Kč
ZL č. 24 Demontáž stávajících ocelových konstrukcí	88 369,81 Kč
ZL č. 25 Sanace a odvětrání zdiva 1.NP, podlahy	- 100 717,66 Kč
Celkem Dodatek č.2	1 443 996,79 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č.2	35 059 820,59 Kč bez DPH.
DPH 21%	7 362 562,92 Kč
Cena vč. DPH	42 422 383,51 Kč

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
3. Veškerá ustanovení a články tímto dodatkem nezměněná, zůstávají v platnosti v plném rozsahu dle základní smlouvy o dílo.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 – soupis ZL, včetně příloh a položkových rozpočtů

V Opavě dne ^{4.9.}.....2017


Ve Frýdku Místku dne ^{4.9.}.....2017


Za objednatele:



ČR – Zemský archiv Opava
zastoupený PhDr. Karlem Müllerem,
ředitelem

Za zhotovitele:



PVVII REL-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 595 530 700
GSM BRÁNA: +420 602 532 849 
IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127

