

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. objednatele 07PT-002168 č. zhotovitele
250134223Z22 ze dne 10.04.2025
na realizaci veřejné zakázky
„D6 Odpočívka Andělská Hora, geotechnický průzkum“
ISOPROFIN: 500 116 0007

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4,
IČO: 659 93 390,
DIČ: CZ65993390,
zastoupeným: [REDACTED], ředitelem Správy K. Vary,
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel Správy K. Vary,
e-mail, tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

společností „**Geotechnika-SONDEO, GTP-2**“, zastoupenou Vedoucím společníkem

vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
IČO: 41192168 ,
DIČ: CZ41192168,
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel.: [REDACTED]

se Společníkem **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno,
IČO: 02870819,
DIČ: CZ02870819,
zastoupen: [REDACTED], jednatelem,

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“).

Preamble

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.04.2025 prováděcí smlouvu č. 07PT-002168 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**D6 Odpočívka Andělská Hora, geotechnický průzkum** (dále jen „**Smlouva**“). Tato veřejná zakázka byla uzavřena v souladu s čl. 4 Rámcové dohody č. 01ST-001163 ze dne 10.05.2024 (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Předmětem Smlouvy je provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu D6 Odpočívka Andělská Hora v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v 11/2024 Ing. Pavlem Gajdošem a dále provedení doplňkového geotechnického průzkumu pro stavbu D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata a D6 Olšová Vrata v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 02/2025 společností Tubes s. r.o. Výstupem bude dokumentace průzkumů 2x v tištěné podobě a 2x na disku CD (dále jen „**Plnění**“).
2. Smluvní strany shodně konstatují, že se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření termínového a finančního Dodatku č.1. Smlouvy. Úprava spočívá v posunu termínu plnění TP u jednotlivých částí Díla a v úpravě rozsahu prací u jednotlivých částí Díla.
3. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou nepředvídané skutečnosti vzniklé v rámci přípravy stavby D6 Odpočívka Andělská Hora a v rámci realizace doplňkového geotechnického průzkumu staveb D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata a D6 Olšová Vrata – Žalmanov.

Čl. I

Odůvodnění

V dosavadním průběhu přípravy a realizace terénních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, se kterými zadávací projekt nemohl počítat, a které mají vliv na rozsah prací a ovlivňují i jejich harmonogram. Jedná se konkrétně o:

- Nepředvídatelné skutečnosti vzniklé po zpracování projektové dokumentace D6 Odpočívka Andělská Hora, „část I. etapa PD DPS pro koordinaci s GTP“, kdy na základě požadavku projektanta PD DPS bylo nutné zaktualizovat projekt geotechnického průzkumu a rozšířit jej o trasu vodovodu v úseku Bochoř – odpočívka Andělská Hora, a o trasu dešťové kanalizace v úseku odpočívka Andělská Hora - retenční nádrž směr Horní Tašovice. Aktualizací projektu došlo k úpravě rozsahu prací, ke změně celkové ceny i úpravě harmonogramu na provedení prací.

- Nepředvídané skutečnosti vzniklé při realizaci doplňkového geotechnického průzkumu na částech D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata a D6 Olšová Vrata – Žalmanov, kdy při přípravě prací na objektech SO212, resp. SO204 vyvstala potřeba posunu vrtů na silnici I/6 tak, aby byly v ploše projektovaných piliřů, nebo v jejich těsné blízkosti. Tato změna a její projednání vyvolalo prodloužení v přípravě prací a v navazujícím projednávání i zajišťování DIO, a má vliv na harmonogram provedení prací. Skutečně zastížené geologické poměry na částech D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata i D6 Olšová Vrata – Žalmanov si vyžádaly úpravu vrtné technologie i rozsahu vzorkování oproti předpokladům zadávací dokumentace, z tohoto důvodu došlo k úpravě rozsahu prací a ke změně celkové ceny.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku a změna závazku v tomto případě nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky.

Čl. II

Předmět Dodatku č. 1

Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek I. Předmět smlouvy. Ruší se dosavadní odstavec č. 1 tohoto článku a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- provedení podrobného geotechnického průzkumu
- Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Čl. III

Úprava rozsahu a předmětu plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek II. Cena za poskytování plnění. Ruší se dosavadní odstavec č. 1 tohoto článku a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy Dodatku č. 1 cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
9 367 246 Kč	1 967 122 Kč	11 334 368 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Čl. IV

Doba a místo plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek III. Doba a místo plnění. Ruší se dosavadní odstavec č. 1 tohoto článku a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

D6 odpočívka Andělská Hora, PoGTP

Zahájení plnění: na výzvu Objednatele

Ukončení terénních prací do 4 měsíců od zahájení plnění

Odevzdání konceptu závěrečné zprávy do 2 měsíců od ukončení terénních prací

Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy do 1 měsíce od předání připomínek ke konceptu

D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, DoGTP

Zahájení plnění: na výzvu Objednatele

Ukončení terénních prací do 4 měsíců od zahájení plnění

Odevzdání konceptu závěrečné zprávy do 1 měsíce od ukončení terénních prací

Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy do 2 týdnů od předání připomínek ke konceptu

D6 Olšová Vrata – Žalmanov, DoGTP

Zahájení plnění: na výzvu Objednatele

Ukončení terénních prací do 4 měsíců od zahájení plnění

Odevzdání konceptu závěrečné zprávy do 2 měsíců od ukončení terénních prací

Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy do 2 týdnů od předání připomínek ke konceptu

Čl. V

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ujednáním čl. 8.3 odst. 8.3 Rámcové dohody, který stanoví možnost měnit Rámcovou dohodu anebo Smlouvu pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
6. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č. 1 Specifikace plnění dle Dodatku 1 SoD
Příloha č. 2 Podrobná specifikace ceny dle Dodatku 1 SoD
Příloha č. 3 Žádost o uzavření Dodatku č. 1

7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

V Karlových Varech dne: _____

za Zhotovitele
společnost **SG Geotechnika a. s.**

V Praze dne: _____

ředitel Správy Karlovy Vary
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně
podepsal _____

Datum: 2025.11.10
11:01:31 +01'00'

ředitel společnosti SG Geotechnika a.s.

Podrobná specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

- D6 Olšová Vrata – Žalmanov, odpočívky Andělská Hora, Rozšíření a aktualizace projektu podrobného geotechnického průzkumu (Rozšíření a aktualizace Dokumentace PoGTP) zpracované v 09/2025 Ing. Pavlem Gajdošem
- D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, realizace doplňujícího geotechnického průzkumu v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace zpracované 02/2025 společností Tubes s.r.o.
- Olšová Vrata – Žalmanov, realizace doplňujícího geotechnického průzkumu v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace zpracované 02/2025 společností Tubes s.r.o.

Rozsah předmětu plnění je blíže specifikován v soupisu prací.

Soupis prací k Dodatku č. 1

Soupis prací - příloha Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (07PT-002168)		ČÁSTI DÍLA			
Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023_01ST-001163		Antropogenní navázka	SO212 – Most	SO760 PHS a	odpočívky Andělská
D6 Odpočívka Andělská Hora, geotechnický průzkum		ukm 0+00,5-0,750	D6, pod. tříletá D6	SO204, u úseku 0+000-0+050	
pol.	výkon / dodávka prací				
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE				
1.1.	A- VRTNÉ PRÁCE				
1.1. 1	Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m				
1.1. 2	Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m				
1.1. 3	Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m				
1.1. 4	Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m				
1.1. 7	Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m				
1.1. 9	Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m				
1.1. 10	Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů				
1.1. 17	Příbírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm				
1.1. 18	HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (Ø120 až 254 mm)				
1.1. 19	Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění				
1.1. 20	Kopané šachty (do 3 m), včetně likvidace				
1.2.	B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE				
1.2. 1	Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK				
1.2. 2	Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem				
1.2. 3	Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu				
1.2. 4	Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích				
1.2. 5	Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí				
1.2. 6	Provozní pažení a odpažení vrtů				
1.2. 7	Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)				
1.2. 9	Likvidace vrtů hutněným záhozem				
1.2. 10	Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí				
1.2. 11	Skartace vrtného jádra				
1.2. 12	Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení				
1.2. 13	Škody na pozemcích *)				
1.3.	C- ODBĚR VZORKŮ				
1.3. 1	Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B				
1.3. 2	Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B				
1.3. 3	Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B				
1.3. 4	Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlácným bříťovým odběrákem				
1.3. 6	Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou				
1.3. 7	Odběr vzorků vody				
1.3. 8	Odběr vzorků zemin pro stanovení znečištění zemin				
	dílčí mezisoučet - pol. 1.				
2.	POLNÍ ZKOUŠKY				
2. 5	Dynamické penetrační zkoušky				
2. 6	Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku				
2. 11	Měření Schmidovým tvrdoměrem				
2. 12	Měření kapesním penetrometrem				
2. 15	Komplexní vyhodnocení polních zkoušek				
	dílčí mezisoučet - pol. 2.				
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE				
3. 1	Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření				
3. 2	Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)				
3. 6	Odporové profilování				
3. 7	Odporová tomografie (ERT, MEM)				
3. 11	Magnetometrie				
3. 18	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy				
	dílčí mezisoučet - pol. 3.				
4.	LABORATORNÍ PRÁCE				
4. 1	Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek")				
4. 2	Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")				
4. 4	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem				
4. 7	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní p				
4. 12	Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak				

Soupis prací - příloha Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (07PT-002168)

Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, 01ST-001163

ČÁSTI DÍLA

Antropogenní návazka SO212 – Most SO760 PHS a odpočívky Andělská
y km cca 5,0 trasy D6 nad dálnicí D6 SO204 v úseku trasy

Dě Odpočívka Andělská Hora, geotechnický průzkum

pol.	výkon / dodávka prací
4. 13	Technologické rozborů (PS + CBR + CBRsat + IBI)
4. 14	Technologické rozborů s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivu + IBI s aditivu) - 1 sa
4. 16	Stanovení obsahu organických látek
4. 17	Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech
4. 18	Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině
4. 20	Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce
4. 21	Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách
dílčí mezisoučet - pol. 4.	
5.	GEODETICKÉ PRÁCE
5. 1	Vytyčení sond a polních zkoušek
5. 2	Vytyčení geofyzikálních profilů
5. 3	Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1
5. 4	Zaměření studní a vztahných objektů dle předpisu B2/C1
5. 7	Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009
5. 8	Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1
5. 9	Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí
dílčí mezisoučet - pol. 5.	
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
6. 1	Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce
6. 2	Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace
6. 3	Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod
6. 4	Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní)
6. 5	Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)
6. 7	Provizorní vstrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů
6. 9	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu
6. 10	Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu
6. 11	Odběr vzorků vody - dynamicky
6. 12	Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
6. 13	Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO ₂ agresivity (Heyer)
6. 14	Rozbor vody - kontaminace C ₁₀ - C ₂₀
6. 15	Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC
6. 16	Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)
6. 17	Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET
6. 18	Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ)
6. 20	Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhny, hladiny podzemních vod
6. 21	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy
dílčí mezisoučet - pol. 6.	
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
7. 1	Pedologické terénní sondování
7. 2	Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skryvkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy
dílčí mezisoučet - pol. 7.	
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM
8. 1	Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů
8. 2	Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy
dílčí mezisoučet - pol. 8.	
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. 1	Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce
9. 2	Vypracování realizační dokumentace průzkumu
9. 3	Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení z
9. 4	Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání *)
9. 5	Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu
9. 6	Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného f
9. 7	Zpracování konceptu závěrečné zprávy
9. 8	Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)
dílčí mezisoučet - pol. 9.	

Soupis prací - příloha Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (07PT-002168)		ČÁSTI DÍLA			
Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, 01ST-001163		Antropogenní návazka v km cca 5,0 trasy D6	SO212 – Most nad dálnicí D6	SO760 PHS a SO204 v úseku trasy	odpočívky Andělská Hora
D6 Odpočívka Andělská Hora, geotechnický průzkum					
pol.	výkon / dodávka prací				
10.	OSTATNÍ				
10.	1	Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přirozených odkryvů i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, srovnání výsledků laboratorních a polních zkoušek Celkem (20% ze základu položek 1-8)			
CENA CELKEM BEZ DPH					
REKAPITULACE					
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE					
2. POLNÍ ZKOUŠKY					
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE					
4. LABORATORNÍ PRÁCE					
5. GEODETICKÉ PRÁCE					
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE					
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM					
8. KOROZNÍ PRŮZKUM					
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY					
9. OSTATNÍ					

Adresát:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.**Správa Karlovy Vary****Závodní 369/82****360 06 Karlovy Vary****Věc: D6 Odpočívka Andělská Hora, GTP – žádost o uzavření dodatku k SoD**

Naše č.j.: 203/D/2025/022/JR

Číslo smlouvy objednatele: 07PT-002168

Datum: 7.8.2025

Vážení obchodní partneři,

jako vedoucí společník společnosti „Geotechnika-SONDEO, GTP-2“ zajišťuje naše firma SG Geotechnika a.s. realizaci prací podrobného GTP pro přípravu projektu stavby D6 odpočívka Andělská Hora, a současně realizaci prací doplňujícího GTP pro přípravu projektů staveb D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata a D6 Olšová Vrata – Žalmanov. Práce jsou realizovány na základě Smlouvy o dílo evidované u ŘSD s.p. pod č. 07PT-002168 a uzavřené dne 10.4.2025 pod „Rámcovou dohodou na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“ č. 01ST-001163.

V dosavadním průběhu přípravy a realizace terénních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, se kterými zadávací projekt nemohl počítat, a které mají vliv na rozsah prací a ovlivňují i jejich harmonogram. Jedná se konkrétně o:

- úpravu podoby projektové dokumentace pro stavbu D6 Odpočívka Andělská Hora, a
- nezbytné posuny vrtů na částech D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata a D6 Olšová Vrata – Žalmanov do pilířů mostů SO212, resp. SO204, a s tím související prodloužení prací při zajišťování DIO na silnici I/6.

Obrácíme se na Vás proto s žádostí o uzavření Dodatku č. 1 k SoD, kterým bude zaktualizován rozsah prací na části D6 Odpočívka Andělská Hora, a současně prodloužen termín pro odevzdání prací na částech D6 Odpočívka Andělská Hora a D6 Olšová Vrata – Žalmanov.

Odůvodnění žádosti:

Důvodem pro uzavření Dodatku jsou nepředvídatelné skutečnosti vzniklé po zpracování projektové dokumentace **D6 Odpočívka Andělská Hora**, „část I. etapa PD DPS pro koordinaci s GTP“, kdy na základě požadavku projektanta PD DPS, vznikla potřeba, původní rozsah geotechnického průzkumu, včetně projektu geotechnického průzkumu rozšířit o trasu vodovodu v úseku Bochoy – odpočívka Andělská Hora, a o trasu dešťové kanalizace v úseku odpočívka Andělská Hora - retenční nádrž směr Horní Tašovice.

Na základě vyvolaných změn byl zaktualizován zadávací projekt podrobného GTP pro stavbu D6 odpočívka Andělská Hora a s ním i harmonogram prací.

Na základě těchto skutečností je třeba upravit SoD a zohlednit upravený rozsah prací i nový termín na provedení prací, který aktuálně počítá s 8 měsíci pro odevzdání konceptu zprávy.

Na částech **D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata** a **D6 Olšová Vrata – Žalmanov** při přípravě prací na objektech SO212, resp. SO204 vyvstala potřeba posunu vrtů na silnici I/6 tak, aby byly v ploše projektovaných pilířů, nebo v jejich těsné blízkosti. Tato změna a její projednání vyvolalo prodloužení v přípravě prací a v navazujícím projednávání i zajišťování DIO. Terénní práce tak budou ukončeny až ke dni 15.9.2025.


Vyvolané zpoždění v zajištění DIO a realizaci předmětných vrtů si vyžádá posun termínu pro odevzdání konceptu zpráv pro úsek D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata do 15.10.2025 a pro úsek D6 Olšová Vrata – Žalmanov do 15.11.2025.

Z uvedených důvodů Vás žádáme o uzavření Dodatku č. 1.

S poděkováním

SG Geotechnika, a.s.

[REDACTED] vedoucí pracoviště IG



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 10.11.2025 11:33:41 +01:00