

DODATEK č. 3

KE

SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

ze dne 1.11.2021

„Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa“

Smluvní strany:

1. Zadavatel: Ústav fyziky plazmatu AV ČR v.v.i.

se sídlem: U Slovanky 2525/1a, 182 00, Praha 8 - Libeň
IČO: 61389021
DIČ: CZ61389021
zastoupený: Ing. Tomáš Chráska, Ph.D. – ředitel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 101256398/0300; IBAN: CZ89 0300 0000 0001 0125 6398, SWIFT: CEKOCZPP
Datová schránka: "zipnqqk"

a

2. Dodavatel: FANSTAV a.s.

Sídlo: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 27205461
DIČ: CZ27205461
Zastoupený: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2602358025/2010

dále jen „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi uzavřené dne 1.11.2021 (dále jen „smlouva“) na veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi v rámci realizace stavební zakázky s názvem „**Stavební aktivity COMPASS – Upgrade- 2. etapa.**“ K označené smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 a č. 2.

2. Dodatek č. 3 je uzavírán za účelem prodloužení doby plnění a změny ceny za poskytnuté plnění. Důvodem pro prodloužení doby plnění a s tím související změny ceny plnění v podobě jejího navýšení je skutečnost, že došlo k prodloužení doby plnění stavební zakázky s názvem: Stavební aktivity COMPASS – Upgrade- 2. etapa, kdy podle posledního dodatku č. 6 uzavřeného ke smlouvě o dílo týkající se dané stavební zakázky byla doba pro dokončení některého dílčího plnění prodloužena do 25.6.2026. Proto je nutné stejně prodloužit i dobu plnění výkonu činnosti koordinátora BOZP dodavatelem a s tím samozřejmě souvisí i nutnost navýšit cenu za dodavatelem poskytovaný výkon činnosti koordinátora BOZP o částku 120 000,- Kč bez DPH. Jedná se tak o nepředvídatelnou změnu závazku.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 **dobu plnění**, a to tak, že doba plnění **původně sjednaná v čl. 3. smlouvy je nově upravena tak, že se prodlužuje do 25.6.2026.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. 4., bod 1. smlouvy, modifikovaná Dodatkem č. 1 a č. 2, je nově upravena tak, že se cena navyšuje o částku 120 000,00 Kč bez DPH a čl. 4. bodě 3. smlouvy se tak doplňuje nově o písm. ch) v tomto znění:**

„ch) 120 000,00 Kč bez DPH za činnosti realizované v období do 30.11.2025.“

Článek II. - Závěrečná ujednání

- 1.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.11.2021, modifikované Dodatkem č. 1 a č. 2, se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.** Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3.** Tento Dodatek č. 3 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

V Praze dne viz el. podpis

V Praze dne viz el. podpis

Za zadavatele:

Za dodavatele:

Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.,
ředitel

