

DODATEK č. 2

KE

SMLOUVĚ O DÍLO

VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

ze dne 3.11.2021

„Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa“

Smluvní strany:

- 1. Zadavatel:** **Ústav fyziky plazmatu AV ČR v.v.i.**
se sídlem: U Slovanky 2525/1a, 182 00, Praha 8 - Libeň
IČO: 61389021
DIČ: CZ61389021
zastoupený: Ing. Tomáš Chráska, Ph.D. – ředitel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 101256398/0300; IBAN: CZ89 0300 0000 0001 0125 6398, SWIFT: CEKOCZPP
Datová schránka: "zipnqqk"
- a
- 2. Dodavatel:** **FANSTAV a.s.**
Sídlo: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 27205461
DIČ: CZ27205461
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2602358025/2010

dále jen „smluvní strany“

Preamble

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 3.11.2021 (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) na veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon činnosti technického dozoru investora v rámci realizace stavební zakázky s názvem **„Stavební aktivity COMPASS – Upgrade- 2. etapa.“** K označené smlouvě o dílo byl uzavřen dodatek č. 1.

2. Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem prodloužení doby plnění a změny ceny za poskytnuté plnění. Důvodem pro prodloužení doby plnění a s tím související změny ceny plnění v podobě jejího navýšení je skutečnost, že došlo k prodloužení doby plnění stavební zakázky s názvem: Stavební aktivity COMPASS – Upgrade- 2. etapa, kdy podle posledního dodatku č. 6 uzavřeného ke smlouvě o dílo týkající se dané stavební zakázky byla doba pro dokončení některého dílčího plnění prodloužena do 25.6.2026. Proto je nutné stejně prodloužit i dobu plnění výkonu činnosti technického dozoru investora dodavatelem a s tím samozřejmě souvisí i nutnost navýšit cenu za dodavatelem poskytovaný výkon činnosti TDI o částku 405 000,- Kč bez DPH. Jedná se tak o nepředvídatelnou změnu závazku.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **dobu plnění**, a to tak, že doba plnění **původně sjednaná v čl. 4. smlouvy o dílo je nově upravena tak, že se prodlužuje do 25.6.2026.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. 5., bod 1. smlouvy o dílo, modifikovaná Dodatkem č. 1, je nově upravena takto:**

„Celková cena bez DPH činí 2 386 120,00 Kč (slovy: dva milióny tři sta osmdesát šest tisíc jedno sto dvacet Korun českých), DPH je 501 085,20 Kč, celková cena včetně DPH, je tedy ve výši 2 887 205,20 Kč.“

V souvislosti se změnou ceny plnění smluvní strany sjednávají, že celková sjednaná cena nemusí být dodavatelem vyčerpána celá – závisí na skutečně odpracovaných hodinách, a to i ve vazbě na dřívější ukončení stavební zakázky před termínem 25.6.2026. Dodavatel bude dle podmínek původně uzavřené smlouvy o dílo předkládat zadavateli měsíční fakturace dle jím skutečně odpracovaných hodin. Dodavatel nemá nárok na úhradu nevyčerpané části celkově sjednané ceny ve vazbě na skutečně odpracované hodiny.

Článek II. - Závěrečná ujednání

- 1.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 3.11.2021, modifikované Dodatkem č. 1, se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.** Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3.** Tento Dodatek č. 2 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

V Praze dne viz el. podpis

V Praze dne viz el. podpis

Za zadavatele:

Za dodavatele:

Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.,
ředitel

