



DODATEK Č. 1

dle § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

v aktuálním znění a schválen na základě 116. zasedání Rady městské části Praha 19 usnesením č. 390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky dne 8. 10. 2025 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Název akce: Dodatek č. 1 – Krajinný park Havraňák
č. smlouvy objednatele: P24V00000008
č. smlouvy zhotovitele: S25-053-0113

Smluvní strany:

Městská část Praha 19

adresa: Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely

IČ 00231304, DIČ 00231304

zastoupena Ivanou Šestákovou, místostarostkou

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

spisová značka: C 8032 (OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích)

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04, České Budějovice

IČ 48035599, DIČ CZ48035599

Bankovní spojení: č. ú.: MONETA Money Bank, a.s.; č. ú. 169818406/0600

osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Zdražila, ředitel závodu Dopravní stavby STŘED
a Ing. Andrea Načeradská, ekonom oblasti Praha (oba na základě pověření – příloha č. 2 Dodatku č. 1)

osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Daniel Dürr, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. P24V00000008 dne 30.12.2024, č. smlouvy Zhotovitele S25-053-0113 (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu změny rozsahu prací a doby provádění díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým se mění Smlouva, a to:

- a) Čl. II (Vymezení díla),
- b) Čl. III odst. 1 (Cena díla),
- c) Čl. V odst. 3 a 4 (Termín plnění)

1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1** Smluvní strany ujednávají, že původně ujednaný rozsah Díla dle Smlouvy je tímto Dodatkem č. 1 změněn tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr (soupisu prací), který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, a to změnami během výstavby, které jsou v něm obsaženy, a které zároveň představují i změny projektové dokumentace, která je součástí Smlouvy, a to v rozsahu, jak vyplývá z výkazu výměr (soupisu prací). Příloha č. 1 Dodatku č. 1 tedy obsahuje nově přesné vymezení Díla.



1.2 Změna ceny díla v důsledku změn díla, jak jsou obsahem tohoto Dodatku č. 1

Původní cena díla uvedená v odst. III, čl. 1 Smlouvy se mění následovně:

Cena dle SOD 14 708 988,58 Kč bez DPH

Cena Dodatku č. 1 - 152 398,95 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 14 556 589,63 Kč bez DPH

Cena Díla v rozsahu ujednaného Smlouvou ve znění Dodatku č. 1 je Smluvními stranami ujednána na částku 14 556 589,63 Kč bez DPH + DPH ve výši 3 056 883,82 Kč, celkem 17 613 473,45 Kč včetně DPH.

1.3 Doba pro provedení díla se v důsledku jeho změn, jak jsou obsahem tohoto Dodatku č. 1, mění tak, že se prodlužuje o 5 měsíců. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly, že se mění čl. V (Termíny plnění), a to odst. 3 Smlouvy, a to takto:

„3. Doba provádění/dokončení díla: nejpozději do 454 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, tj. ode dne 8.1.2025.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

2.2 Jakákoliv změna Dodatku č. 1 musí být provedena písemnou formou.

2.3 Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Smluvních stran o změně Smlouvy.

2.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, když Smluvní strany s ním vyjadřují svůj souhlas připojením uznávaného elektronického podpisu svých oprávněných zástupců.

2.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 – soupis prací

Příloha č. 2 – pověření k jednání za Zhotovitele

2.6 Dodatek č. 1 je uzavřen ve svobodné a pravé vůli Smluvních stran, bez nátlaku a nikoliv za nevýhodných podmínek, což Smluvní strany níže ztvrzují svými podpisy.

V Praze dne 30.10.2025

V Praze dne 30.10.2025

Jménem/za Objednatele:

Jménem/za Zhotovitele:

.....
Městská část Praha 19

Ivana Šestáková, místostarostka

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Tomáš Zdražila, ředitel závodu

Ing. Andrea Načeradská, ekonom oblasti
Praha