

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2024-074, která nabyla účinnosti
dne 25.7.2025
(SMVS: 107V462002515)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Ing. Jiří Stanislav, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Hodaň (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Pavel Tkáč (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona) tel.:

Ing. Josef Bannert (technický dozor objednatele)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

ALTRON, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609

Sídlo: Novodvorská 994/138, 14200 Praha 4

IČO: 64948251

DIČ: CZ64948251

Zastoupená: Ing. Milivojem Uzelacem, předsedou představenstva
Ing. Milošem Macúchem, členem představenstva
Ing. Karlem Tomanem, členem představenstva

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, org. složka a Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2507810108/2600 a 10211057111/5500

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Miloš Macúch, člen představenstva,

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: fzyrcf3
Adresa pro doručování: Novodvorská 994/138, 14200 Praha 4
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé
společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2024-074 uzavřené dne 24.7.2025, která nabyla účinnosti dne 25.7.2025 na zhotovení inženýrsko – projektových prací a zhotovení díla – stavby „**Praha-rekonstrukce pomocných technických provozů lokality M**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění Dodatku č.1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je **prodloužení termínu dokončení 1. etapy Díla** z důvodu časově náročného získávání podkladů pro zpracování projektové dokumentace.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.1. článku 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.1.** Termín dokončení 1. etapy Díla: **nejpozději do 12. března 2026.**“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Jiří Stanislav
ředitel

podepsáno elektronicky

Ing. Jiří
Stanislav

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Stanislav
Datum: 2025.11.10
16:58:42 +01'00'

Ing.
Miloš
Macůch

Digitálně
podepsal Ing.
Miloš Macůch
Datum:
2025.10.27
19:46:13
+01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Miloš Macůch
člen představenstva
ALTRON, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Karel Toman
člen představenstva
ALTRON, a.s.

podepsáno elektronicky

Digitálně
podepsal Ing.
Karel Toman
Datum:
2025.10.29
16:06:21 +01'00'

Ing.
Karel
Toman