

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 119/D/R/25

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Oprava povrchu komunikace a chodníku
P. Křížkovského“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

ve věcech technických

v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím ORM

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

I.2. Zhotovitel:

Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

zastoupený:

ve věcech smluvních :

Ing. Lumírem Labíkem, - jednatelem

ve věcech technických:

Bc. Jiřím Kölblm - pověřeným technickým pracovníkem

IČO :

25968084

DIČ

CZ 25968084

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

790 564 0207/0100.

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 119/D/R/25, ze dne 3. 09. 2025.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací a méně prací dle skutečnosti v částce 93 617,39 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované v přehledném změnovém rozpočtu – Vícepráce a méně práce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA DÍLA, bod IV. 1.** následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 881 168,33 Kč
- DPH: 185 045,35 Kč
- Cena vč. DPH: 1 066 213,68 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. RM_2025-1218/22 ze dne 5. 11. 2025

Přílohy:

Příloha č.1 – změnový rozpočet –Více a méněpráce

V Trutnově dne:2025

V Trutnově dne:2025

.....
Ing. arch Michal Rosa, starosta města

.....
Ing. Lumír Labík, jednatel TST s.r.o.