

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Vsetín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-3875/2021**

ISPROFOND: 5723520026

č.j.: 11549/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

a

Společnost s názvem „Společnost Vsetín“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200170 // 3-01-21-004/EZKZ // 341-PVO/2021 ze dne 14.7.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 463 42 796,

DIČ:CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

a

Společníci:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika, IČO:

25429949, DIČ:CZ25429949, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B / 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsdou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 14000 Praha 10 Česká republika, IČO: 48029483,

DIČ:CZ48029483, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C / 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 30. 6. 2021

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SOD00200616 // 1-01-21-001/ECAL // 447-PVO/2021

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 69 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
69	2 400 446,10 Kč	216 152,82 Kč	2 184 293,28 Kč

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 1.1 se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH po dodatku č. 12:	3 479 191 521,95 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 13 bez DPH:	+ 2 184 293,28 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 13 bez DPH:	3 481 375 815,23 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 69 je součástí uvedeného změnového listu, který je smluvním stranám znám.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace ceny dle dodatku č. 13“, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem č. 13 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento dodatek č. 13 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 13:
Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 13

za Objednatele
V Olomouci

za Zhotovitele
V Brně
OHLA ŽS, a.s.

11.11.2025

7.11.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

7.11.2025

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

**V Ústí nad Labem dne
STRABAG Rail a.s.**

7.11.2025

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

6.11.2025

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

**V Praze dne
AŽD Praha s.r.o.**

6.11.2025

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 13

Stavba: Rekonstrukce ŽST Vsetín

Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 13

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 12	Vícepráce ZL č. 69	Méněpráce ZL č. 69	Cena dle dodatku č. 13
PS 01-28-01-A	ŽST Vsetín, SZZ, část A	191 834 133,52	229 990 417,74			229 990 417,74
PS 01-28-01-B	ŽST Vsetín, SZZ, část B	48 073 049,38	70 456 991,71			70 456 991,71
SO 01-28-01-D	Zst. Vsetín, SZZ - elektroinstalace	197 904,65	233 428,34			233 428,34
PS 01-14-01	ŽST Vsetín, místní kabelizace	13 221 894,77	15 975 251,58			15 975 251,58
PS 01-14-02	ŽST Vsetín, rozhlasové zařízení	2 282 152,59	3 810 310,17			3 810 310,17
PS 02-14-03	ZAST. Ustí u Vsetína zastávka, rozhlasové zařízení	468 533,10	562 738,39			562 738,39
PS 01-14-03	ŽST Vsetín, telefonní zapojovač	2 995 906,53	3 607 121,36			3 607 121,36
PS 01-14-04	ŽST Vsetín, kamerový systém	9 831 822,26	12 473 922,29			12 473 922,29
PS 01-14-05	ŽST Vsetín, EZS	1 661 577,90	2 761 339,58			2 761 339,58
PS 01-14-09	ŽST Vsetín, EPS	1 417 224,65	1 568 132,27			1 568 132,27
PS 02-14-01	Vsetín Bečva – Vsetín, DOK a TK	19 820 253,51	23 213 025,41			23 213 025,41
PS 02-14-02	Vsetín Bečva – Vsetín, úpravy a ochrana kabelizace SZDC	12 897 458,99	14 593 127,85			14 593 127,85
PS 01-14-06	ŽST Vsetín, informační zařízení pro cestující	28 893 654,97	34 624 436,81			34 624 436,81
PS 02-14-04	ZAST. Ustí u Vsetína zastávka, informační zařízení	2 320 122,19	2 320 122,19			2 320 122,19
PS 01-14-07	ŽST Vsetín, úpravy rádiového systému TRS, MRS	1 772 172,33	2 084 680,37			2 084 680,37
PS 01-14-08	ŽST Vsetín, sdělovací zařízení	5 270 820,57	6 630 345,39			6 630 345,39
PS 50-14-01	Jablůnka - Valašská Polanka, přenos. systém a TDS	6 133 996,36	9 187 488,09			9 187 488,09
PS 50-14-02	Jablůnka - Valašská Polanka, DDTS ŽDC	1 362 582,46	3 385 191,63			3 385 191,63
PS 50-14-03	CDP Přerov, doplnění DDTS ŽDC	2 140 074,60	6 301 018,11			6 301 018,11
PS 01-05-01	Zst. Vsetín, technologická budova, DRT	3 375 255,59	4 100 890,31			4 100 890,31
PS 01-05-02	Zst. Vsetín, budova RZZ, DRT	2 989 606,54	3 630 054,00			3 630 054,00
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění DRT	1 852 361,29	2 262 659,32			2 262 659,32
PS 01-07-01	ŽST Vsetín, ZZE	1 217 128,50	1 457 010,75			1 457 010,75
PS 01-13-01	ŽST Vsetín, trafostanice 22/0,4 kV	6 551 924,73	8 193 760,96			8 193 760,96
PS 01-13-02	ŽST Vsetín, demontáž stávající trafostanice 22/0,4 kV	120 386,78	145 969,32			145 969,32
PS 01-08-01	ŽST Vsetín, STS 6kV	4 813 793,92	5 561 044,59			5 561 044,59
PS 01-07-02	ŽST Vsetín, rozvodna nn v TO	11 322 119,30	15 330 339,34			15 330 339,34
PS 01-07-03	ŽST Vsetín, rozvodna nn ve VB	2 370 910,78	3 629 538,41			3 629 538,41
PS 01-07-04	ŽST Vsetín, rozvodna nn v dopravním terminálu	4 037 574,27	6 903 547,68			6 903 547,68
PS 01-07-05	ŽST Vsetín, úprava rozvodny nn v RZZ	4 177 185,29	4 719 372,08			4 719 372,08
PS 01-07-06	ŽST Vsetín, úprava EPZ	2 662 283,29	3 192 596,67			3 192 596,67
PS 01-29-01.1	Zst. Vsetín, technologie výtahů - podchod	3 930 967,94	4 537 594,91			4 537 594,91
PS 01-29-01.2	Zst. Vsetín, technologie výtahů - dopravní terminál	2 278 645,14	2 731 229,64			2 731 229,64
PS 01-29-02	Zst. Vsetín, technologie eskalátorů	6 395 359,59	7 665 605,91			7 665 605,91
SO 01-17-01.1	Žst. Vsetín, žel. svršek	401 272 690,86	483 927 545,21			483 927 545,21
SO 01-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbíť	6 325 324,88	6 325 324,88			6 325 324,88
SO 01-17-02.1	Vlečka B.F.P., žel. svršek	10 530 323,29	12 333 814,58			12 333 814,58
SO 01-17-02.2	Realizace GPK - 3.podbíť	219 282,84	219 282,84			219 282,84
SO 01-17-03.1	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. svršek	4 061 377,58	4 780 707,50			4 780 707,50
SO 01-17-03.2	Realizace GPK - 3.podbíť	69 924,38	69 924,38			69 924,38
SO 01-17-09.1	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. svršek	19 879 962,40	23 512 667,04			23 512 667,04
SO 01-17-09.2	Realizace GPK - 3.podbíť	413 291,63	413 291,63			413 291,63
SO 02-17-01.1	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. svršek	157 516 142,93	179 860 895,93			179 860 895,93
SO 02-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbíť	2 689 828,16	2 689 828,16			2 689 828,16
SO 50-17-01	Výstroj trati	1 306 205,35	1 504 446,46			1 504 446,46
SO 01-16-01.1	Zst. Vsetín, žel. spodek	104 417 036,69	151 736 610,82			151 736 610,82
SO 01-16-01.2	Žst. Vsetín, železniční spodek - oplocení	841 108,15	1 016 434,56			1 016 434,56
SO 01-16-02	Vlečka B.F.P., žel. spodek	3 483 255,09	4 421 747,56			4 421 747,56
SO 01-16-03	Vlečka PROMET FOUNDRY a.s., žel. spodek	671 455,84	769 225,83			769 225,83
SO 01-16-09	Vlečka DKV Olomouc, PP Vsetín, žel. spodek	4 827 043,14	6 075 297,85			6 075 297,85
SO 02-16-01	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. spodek	65 383 735,07	68 610 084,72			68 610 084,72
SO 01-34-01	Žst. Vsetín, PH5 v km 34,669-34,880	6 035 537,73	19 276 374,93			19 276 374,93
SO 01-34-02	Žst. Vsetín, PH5 v km 34,674-34,889	6 185 647,13	6 871 516,51			6 871 516,51
SO 01-34-03	Žst. Vsetín, PH5 v km 36,739-36,828	4 550 727,16	5 554 077,95			5 554 077,95
SO 01-16-04	Žst. Vsetín, nástupiště	46 102 114,34	57 939 184,12			57 939 184,12
SO 01-16-05	Žst. Vsetín, služební přístup na nástupiště	2 222 703,67	2 648 633,44			2 648 633,44
SO 01-17-04	Žst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční	1 749 487,47	2 046 481,54			2 046 481,54
SO 01-17-05	Žst. Vsetín, žel. přejezd P10385	379 673,15	458 347,22			458 347,22
SO 01-17-06	Žst. Vsetín, žel. přejezd P8060 ev. km 38,264 - zrušení	539 811,26	593 880,68			593 880,68
SO 01-17-07	Žst. Vsetín, žel. přejezd P8059 ev. km 43,415 - zrušení	460 215,36	503 390,86			503 390,86
SO 01-17-08	Žst. Vsetín, žel. přejezd v ul. Nemocniční - zrušení	300 341,31	336 406,67			336 406,67
SO 01-19-01	Žst. Vsetín, žel. most v ev. km 37,349	8 549 787,60	10 263 414,02			10 263 414,02
SO 01-19-02	Žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 37,732	14 052 921,35	16 580 918,62			16 580 918,62
SO 01-19-03.1	Žst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část SZDC	88 463 289,57	107 113 161,82			107 113 161,82
SO 01-19-03.2	Žst. Vsetín, podchod k nástupišti - most-část město	22 179 429,19	26 306 192,86			26 306 192,86
SO 01-19-03.3	Žst. Vsetín, podchod k nástupišti - zastřešení vstupu	13 825 500,14	16 411 591,26			16 411 591,26
SO 01-19-04	Žst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,242	16 916 671,24	20 813 812,22			20 813 812,22
SO 01-19-05.1	Žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - most - část SZDC	18 381 156,84	21 795 028,16			21 795 028,16
SO 01-19-05.2	Žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - most - část město	29 704 638,63	36 106 577,41			36 106 577,41
SO 01-19-05.3	Žst. Vsetín, podchod pro pěší na ul. u Křivačkárny - zastřešení vstupu	19 548 010,84	23 472 686,01			23 472 686,01
SO 01-19-06	Žst. Vsetín, žel. most v ev. km 38,302	15 218 770,47	18 111 200,07			18 111 200,07
SO 02-19-01	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 35,743	3 615 823,24	3 885 959,93			3 885 959,93
SO 02-19-02	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v km 36,000	7 749 257,01	8 078 960,54			8 078 960,54
SO 02-19-03	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,453	3 578 371,87	3 800 804,34			3 800 804,34
SO 02-19-04	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,730	3 017 917,35	3 175 026,30			3 175 026,30
SO 02-19-05	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, žel. propustek v ev. km 36,862	3 048 696,26	3 198 225,15			3 198 225,15
SO 03-19-01	Žst. Vsetín Bečva žel. most v ev. km 35,370	5 431 294,18	6 426 213,88			6 426 213,88
SO 04-19-01	Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, žel. most v ev. km 34,776	4 760 205,23	5 736 464,48			5 736 464,48
SO 04-19-02	Valašská Polanka - žst. Vsetín Bečva, žel. most v km 34,993	2 953 621,77	3 339 271,55			3 339 271,55
SO 01-19-11	Žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 37,075-37,280	16 212 232,37	30 718 831,28			30 718 831,28
SO 02-19-11	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, opěrná zeď vpravo v km 35,480-36,715	90 082 689,92	127 951 245,45			127 951 245,45
SO 02-19-12	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zábrubní zeď 37,031-37,320	17 731 625,90	21 629 506,75			21 629 506,75
SO 02-19-13	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, zajištění svahu Bečevná km 35,60-37,03	40 505 778,76	60 937 248,24			60 937 248,24
SO 02-19-21	Žst. Vsetín Bečva - žst. Vsetín, návěstní krakorec km 35,715	3 692 318,22	3 737 119,83			3 737 119,83
SO 01-19-31	Žst. Vsetín, úprava protidotykových štítů silničních nadjezdů	1 651 564,72	1 849 227,90			1 849 227,90
SO 01-19-33	Žst. Vsetín, silniční most na ul. U Křivačkárny	16 932 523,38	17 276 979,87			17 276 979,87
SO 01-19-35	Žst. Vsetín, silniční most na ul. Na Lapači	5 328 333,20	5 624 268,87			5 624 268,87
SO 01-19-36	Úpravy mostu přes Senici v Ustí u Vsetína UŠ-M-02	11 569 351,24	14 413 636,27			14 413 636,27
SO 50-10-01.3	Žst. Vsetín, úprava kabelizace jiných správců	3 394 892,33	3 394 892,33			3 394 892,33
SO 01-22-01.1	Přípojka plynu dopravní terminál	332 349,34	407 934,08			407 934,08
SO 01-22-01.3	Přípojka plynu hala MTV	1 041 557,11	1 366 960,36			1 366 960,36
SO 01-27-01	Žst Vsetín, kanalizace	3 058 451,99	7 055 266,00			7 055 266,00
SO 01-27-01.01	Kanalizace k podchodu ul U Křivačkárny	231 915,56	283 284,86			283 284,86
SO 01-27-01.02	Kanalizace podchod k nástupišťům	165 617,45	196 811,87			196 811,87
SO 01-27-01.03	Přípojka kanalizace dopravní terminál	642 353,89	760 107,80			760 107,80
SO 01-27-01.04	Přípojka kanalizace výpravní budova	126 268,85	151 736,28			151 736,28
SO 01-27-01.05	Přípojka kanalizace hala MTV	593 382,67	687 049,72			687 049,72
SO 01-27-01.07	Kanalizace tankovací stanice	1 362 748,97	1 640 302,63			1 640 302,63
SO 01-27-01.08	Úprava přípojky kanalizace DKV (depo kolejových vozidel)	191 132,41	229 738,45			229 738,45
SO 01-27-01.09	Dešťová kanalizace kolejiště, nástupišť a zastřešení	14 455 091,58	18 135 754,94			18 135 754,94
SO 01-27-01.10	Odvodnění komunikací	6 381 343,97	7 601 069,07			7 601 069,07
SO 01-27-02	Žst Vsetín, vodovod	1 595 390,31	1 866 155,89			1 866 155,89
SO 01-27-02.1	Přípojka vodovodu dopravní terminál	35 039,55	41 721,13			41 721,13
SO 01-27-02.2	Přípojka vodovodu výpravní budova	33 789,61	40 973,52			40 973,52
SO 01-27-02.3	Přípojka vodovodu hala MTV	351 706,57	423 865,20			423 865,20
SO 01-27-02.5	Přípojka vody tankovací stanice	527 389,22	638 538,99			638 538,99
SO 01-27-02.7	Stolany pro doplňování vlakových souprav vodou	800 021,73	953 424,46			953 424,46
SO 50-21-01	Přeložky a ochrana teplovodu Teplu Vsetín	79 950,00	97 658,93			97 658,93
SO 50-22-01	Přeložky a ochrana plynovodu	537 908,79	1 565 602,25			1 565 602,25
SO 50-27-01	Přeložky a ochrana vodovodů a kanalizací Vak Vsetín	2 625 110,37	4 925 455,78			4 925 455,78
SO 01-18-01	Přeložka ul. U Křivačkárny	3 670 299,66	9 194 208,09			9 194 208,09
SO 01-18-03	Nakladářiště, zpevněné plochy	10 022 634,83	10 858 554,59			10 858 554,59

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 12	Vícepráce ZL č. 69	Méněpráce ZL č. 69	Cena dle dodatku č. 13
SO 01-18-04	Přístupová komunikace	975 793,67	1 075 548,69			1 075 548,69
SO 01-18-05	Zpevněné plochy areálu OR OL	18 282 531,77	23 055 974,17			23 055 974,17
SO 01-18-06	Uprava vjezdu do DKV	2 443 754,38	2 906 491,14			2 906 491,14
SO 01-15-01	Zst. Vsetín, kabelovod	79 888 272,32	85 815 828,22			85 815 828,22
SO 01-15-01.1	Zst. Vsetín, dopravní terminál - Arch stav, řešení	55 749 902,67	81 307 397,73			81 307 397,73
SO 01-15-01.2	Zst. Vsetín, dopravní terminál - Stavebně konstrukční řešení	19 270 765,61	23 004 864,25			23 004 864,25
SO 01-15-01.3	Zst. Vsetín, dopravní terminál - ZTI	1 989 280,18	2 781 870,52			2 781 870,52
SO 01-15-01.4	Zst. Vsetín, dopravní terminál - Vnitřní plynovod	50 643,07	58 638,59			58 638,59
SO 01-15-01.5	Zst. Vsetín, dopravní terminál - Vytápění	2 023 017,55	2 591 843,04			2 591 843,04
SO 01-15-01.6	Zst. Vsetín, dopravní terminál - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	4 763 480,39	6 588 369,42			6 588 369,42
SO 01-15-01.7	Zst. Vsetín, dopravní terminál - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	4 339 006,40	6 633 970,28			6 633 970,28
SO 01-15-01.8	Zst. Vsetín, dopravní terminál - Hromosvod	819 274,46	976 379,62			976 379,62
SO 01-15-02.1	Zst. Vsetín, provozně-technologický objekt (výpravní budova) - Architektonicko stav	5 326 214,32	7 384 445,98			7 384 445,98
SO 01-15-02.3	Zst. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - ZTI	344 278,35	412 410,86			412 410,86
SO 01-15-02.6	Zst. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	495 354,82	588 467,12			588 467,12
SO 01-15-02.7	Zst. Vsetín, provozně-technologický objekt (VB) - Umělé osvětlení a vnitřní silnoprou	725 541,97	885 296,29			885 296,29
SO 01-15-02.8	Zst. Vsetín, provozně - technologický objekt (VB) - Hromosvod	202 756,72	233 501,28			233 501,28
SO 01-15-03.1	Zst. Vsetín, hala MVTV - Architektonicko stavební řešení	29 604 346,84	41 431 314,81	2 022 852,10		43 454 166,91
SO 01-15-03.3	Zst. Vsetín, hala MVTV - ZTI	484 418,56	603 194,99			603 194,99
SO 01-15-03.4	Zst. Vsetín, hala MVTV - vnitřní plynovod	601 132,98	766 927,37			766 927,37
SO 01-15-03.6	Zst. Vsetín, hala MVTV - vzduchotechnická zařízení a chlazení	2 219 809,52	2 703 520,68			2 703 520,68
SO 01-15-03.7	Zst. Vsetín, hala MVTV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 299 872,99	1 515 674,96	377 594,00	216 152,82	1 677 116,14
SO 01-15-03.8	Zst. Vsetín, hala MVTV - Hromosvod	174 453,63	596 917,22			596 917,22
SO 01-15-04.1	Zst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Architektonicko stavební řešení	9 308 343,32	11 775 566,07			11 775 566,07
SO 01-15-04.3	Zst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - ZTI	106 481,28	128 592,96			128 592,96
SO 01-15-04.4	Zst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vnitřní plynovod	40 342,77	49 278,69			49 278,69
SO 01-15-04.5	Zst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vytápění	130 924,92	159 924,79			159 924,79
SO 01-15-04.6	Zst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - vzduchotechnická zařízení a chlazení	769 179,80	890 476,15			890 476,15
SO 01-15-04.7	Zst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozv	1 767 161,69	2 532 997,54			2 532 997,54
SO 01-15-04.8	Zst. Vsetín, stavební úpravy budovy RZZ - Hromosvod	473 583,59	564 950,47			564 950,47
SO 01-15-05.1	Zst. Vsetín, technologický objekt - Architektonicko stavební řešení	11 275 967,76	12 903 932,31			12 903 932,31
SO 01-15-05.3	Zst. Vsetín, technologický objekt - ZTI	196 356,03	196 356,03			196 356,03
SO 01-15-05.5	Zst. Vsetín, technologický objekt - vytápění	37 965,99	37 965,99			37 965,99
SO 01-15-05.6	Zst. Vsetín, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	424 626,34	505 184,34			505 184,34
SO 01-15-05.7	Zst. Vsetín, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	541 680,02	616 668,24			616 668,24
SO 01-15-05.8	Zst. Vsetín, technologický objekt - Hromosvod	123 656,44	136 335,78			136 335,78
SO 01-15-06.1	Zst. Vsetín, tankovací stanice - Architektonicko stavební řešení	12 279 845,39	14 730 215,83			14 730 215,83
SO 01-15-06.4	Zst. Vsetín, tankovací stanice - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	304 410,29	361 036,05			361 036,05
SO 01-15-06.5	Zst. Vsetín, tankovací stanice - Hromosvod	135 971,15	160 849,61			160 849,61
SO 01-15-07	Zst. Vsetín, oplocení areálu OR OL	5 143 856,98	6 114 708,77			6 114 708,77
SO 01-15-08	Uprava oplocení areálu nemocnice	1 158 086,40	1 518 515,69			1 518 515,69
SO 01-15-09	Zst. Vsetín, příprava pro osazení kontejneru ZZ	312 954,21	324 582,32			324 582,32
SO 01-15-15	Zst. Vsetín, úprava oplocení ulice Na Lapači p.č. 494/1 a 494/2	91 744,74	91 744,74			91 744,74
SO 01-15-16	Zst. Vsetín, technologický objekt EPZ	1 110 739,13	1 411 748,88			1 411 748,88
SO 01-15-11	Zst. Vsetín, zastřešení nástupišť	134 666 263,62	160 791 507,25			160 791 507,25
SO 01-15-12	Zst. Vsetín, mobiliář	3 145 848,00	3 345 708,25			3 345 708,25
SO 01-34-06	Zst. Vsetín, IPO	791 154,10	858 551,71			858 551,71
SO 01-34-06-1	Vzduchotechnika RD Ustí	88 257,27	107 806,26			107 806,26
SO 01-34-06-2	Vzduchotechnika restaurace Vsetín	78 649,91	78 649,91			78 649,91
SO 01-15-13	Zst. Vsetín, orientační systém	3 236 770,29	4 220 133,43			4 220 133,43
SO 01-15-14.1	Zst. Vsetín, demolice budov vedených v KN	9 540 326,91	14 873 384,39			14 873 384,39
SO 01-15-14.2	Zst. Vsetín, demolice budov a zařízení bez parcelního čísla	3 681 126,39	3 982 097,16			3 982 097,16
SO 01-01-01	Zst. Vsetín, trakční vedení	171 969 156,95	198 313 127,84			198 313 127,84
SO 01-01-03	Zst. Vsetín, přípojení EPZ na TV	238 041,85	290 768,12			290 768,12
SO 02-01-01	Zst. Vsetín Bečva - Zst. Vsetín, trakční vedení	28 359 247,64	31 575 932,83			31 575 932,83
SO 03-01-01	Zst. Vsetín Bečva, trakční vedení	23 979 438,29	26 923 145,76			26 923 145,76
SO 04-01-01	Valašská Polanka - Zst. Vsetín Bečva, trakční vedení	18 792 519,68	20 315 979,44			20 315 979,44
SO 06-01-01	Zst. Jablůnka - Zst Vsetín, trakční vedení	2 798 673,70	3 329 849,32			3 329 849,32
SO 01-06-01	Zst. Vsetín, EOv	12 365 494,44	15 190 396,69			15 190 396,69
SO 03-06-01	Obv. Bečva, EOv	2 831 174,69	4 227 131,22			4 227 131,22
SO 01-06-09	Zst. Vsetín, kabelové rozvody pro EPZ	2 379 303,43	2 828 661,60			2 828 661,60
SO 01-04-01	Zst. Vsetín, kabelový rozvod 6kV	11 207 270,54	13 295 806,64			13 295 806,64
SO 01-04-02	Zst. Vsetín, přeložky kabelového rozvodu 6kV	1 528 114,94	1 616 871,21			1 616 871,21
SO 01-06-02	Zst. Vsetín, venkovní osvětlení	18 910 487,04	23 682 941,29			23 682 941,29
SO 01-06-03	Zst. Vsetín, osvětlení nástupišť	11 690 624,12	14 598 355,03			14 598 355,03
SO 01-06-04.1	Zst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část SŽDC	3 450 199,60	8 319 824,98			8 319 824,98
SO 01-06-04.2	Zst. Vsetín, osvětlení podchodu k nástupišti- část město	553 216,43	661 000,33			661 000,33
SO 01-06-05	Zst. Vsetín, DOUO	1 785 225,23	2 754 034,36			2 754 034,36
SO 01-06-06	Zst. Vsetín, rozvody nn	5 216 649,34	9 498 449,52			9 498 449,52
SO 01-06-07	Zst. Vsetín, přeložky silnoproudých rozvodů nn	4 308 122,56	4 838 647,53			4 838 647,53
SO 01-06-08	Zst. Vsetín, osvětlení podchodu ul u Krivákárny	2 730 295,77	3 203 248,39			3 203 248,39
SO 01-12-01	Zst. Vsetín, rekonstrukce přípojeky nn, část SŽDC	2 252 489,91	2 542 358,36			2 542 358,36
SO 03-06-02	Obv. Bečva, rekonstrukce přípojeky nn	418 194,71	453 523,33			453 523,33
SO 03-06-03	Obv. Bečva, venkovní osvětlení	2 457 130,19	2 654 095,33			2 654 095,33
SO 03-06-04	Obv. Bečva, úprava DOUO	321 489,18	363 958,18			363 958,18
SO 01-01-02	Zst. Vsetín, ukolejnění	4 091 559,04	4 810 567,88			4 810 567,88
SO 02-01-02	Zst. Vsetín Bečva - Zst. Vsetín, ukolejnění	1 041 892,47	1 198 464,53			1 198 464,53
SO 03-01-02	Zst. Vsetín Bečva, ukolejnění	1 249 018,57	1 397 710,85			1 397 710,85
SO 04-01-02	Valašská Polanka - Zst. Vsetín Bečva, ukolejnění	885 202,78	996 075,46			996 075,46
SO 06-01-02	Zst. Jablůnka - Zst Vsetín, ukolejnění	147 207,30	176 726,60			176 726,60
SO 01-06-10	ZST Vsetín - uzemnění TO	388 051,05	401 080,84			401 080,84
SO 01-06-11	ZST Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu VB	178 247,96	217 668,97			217 668,97
SO 01-06-12	ZST Vsetín - uzemnění rozvodny nn a objektu DT	184 642,08	683 843,06			683 843,06
SO 01-06-13	ZST Vsetín - uzemnění EPZ	175 884,38	209 578,37			209 578,37
SO 01-06-14	Zst. Vsetín - přeložky vedení VO	180 642,05	218 017,84			218 017,84
SO 50-16-01	Kácení zeleně a náhradní výsadba	15 523 480,72	22 176 778,46			22 176 778,46
SO 731.1	Parkovací dům - ASTR	124 011 319,97	153 436 480,87			153 436 480,87
SO 731.2	Parkovací dům - ZTI	1 017 357,66	1 356 512,70			1 356 512,70
SO 731.3	Parkovací dům - Vytápění	35 191,36	42 986,25			42 986,25
SO 731.4	Parkovací dům - VZT	114 366,38	136 985,90			136 985,90
SO 731.5	Parkovací dům - Silnoproudá elektroinstalace	8 424 156,79	7 616 361,28			7 616 361,28
SO 731.6	Parkovací dům - Slaboproudá elektroinstalace	623 586,06	950 690,60			950 690,60
SO 731.7	Parkovací dům - Detekce plynů	1 107 045,23	1 351 975,29			1 351 975,29
SO 731.8	Parkovací dům - Elektrická požární signalizace	1 570 852,44	1 951 573,38			1 951 573,38
SO 731.9	Parkovací dům - Nouzový zvukový systém	1 103 715,15	1 348 163,31			1 348 163,31
SO 730	Příprava území	3 801 760,27	4 301 481,45			4 301 481,45
SO 732	Sadové úpravy	112 007,10	112 007,10			112 007,10
SO 733	Objekt pro retenci	1 107 296,09	1 314 726,48			1 314 726,48
SO 734	Přípojka vody	414 659,46	464 901,11			464 901,11
SO 735	Přípojka jednotné kanalizace	131 729,73	153 877,92			153 877,92
SO 737	Přípojka sdělovacích rozvodů	93 259,80	94 185,20			94 185,20
SO 739	Automatické parkovací systémy	2 361 044,94	3 692 094,38			3 692 094,38
SO 020	Příprava staveniště	1 805 517,22	2 056 378,87			2 056 378,87
SO 101	Přeložka MK ulice Na Lapači	4 597 863,77	5 398 882,21			5 398 882,21
SO 102	Přeložka MK ulice Okružní	1 078 543,51	1 262 354,09			1 262 354,09
SO 103	Přeložka MK ulice Na Dolanskou	419 170,37	491 706,90			491 706,90
SO 104	Přeložka cyklostezky podél Rokytnice	415 488,87	484 023,05			484 023,05
SO 105	Chodníky	1 148 359,50	1 410 091,69			1 410 091,69
SO 106	Parkovací stání	621 010,70	726 777,35			726 777,35
SO 107	Sjezdy k nemovitostem	300 438,22	357 612,11			357 612,11
SO 108	Provizorní komunikace	351 744,75	2 140 848,50			2 140 848,50
SO 201	Most přes Rokytenu na přeložce MK ulice Na Lapači	13 322 923,42	14 535 955,91			14 535 955,91
SO 301	Silniční kanalizace	2 039 143,55	2 328 004,77			2 328 004,77
SO 331	Přeložky kanalizace	408 093,92	452 110,93			452 110,93
SO 341	Přeložka vodovodu DN 300	1 671 364,31	1 856 270,24			1 856 270,24
SO 342	Přeložka vodovodu DN 100	419 575,71	419 575,71			419 575,71
SO 431	Přeložky veřejného osvětlení	1 911 956,10	2 247 415,93			2 247 415,93

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 12	Vícepráce ZL č. 69	Méněpráce ZL č. 69	Cena dle dodatku č. 13
SO 461	Ochrana sdělovacího vedení UPC	1 417 829,65	1 417 829,65			1 417 829,65
SO 670	Přeložka sdělovacího vedení ČD Telematika	2 028 088,70	2 188 330,01			2 188 330,01
SO 801	Sadové úpravy	201 450,31	241 935,01			241 935,01
SO 831	Rekultivace nevyužívaných částí	57 221,59	69 207,99			69 207,99
SO 861	Oplocení parcely 419/23	247 343,09	654 558,17			654 558,17
SO 862	Oplocení parcely 419/2	63 933,77	63 933,77			63 933,77
SO 863	Oplocení parcely 419/25	57 960,53	57 960,53			57 960,53
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 891 606,00	45 045 456,00			45 045 456,00
Cena celkem		2 812 103 775,91	3 479 191 521,95	2 400 446,10	216 152,82	3 481 375 815,23