



Evidenční číslo smlouvy objednatele 1: SML054/25

Evidenční číslo VZ objednatele 1: VZ018/25

Č.j. objednatele 1 ČOI 156864/25/0100

Evidenční číslo smlouvy objednatele 2: 01/250030

Č.j. objednatele 2 SÚJB/VZ/31587/2025

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

ČR – Česká obchodní inspekce

adresa: Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2

IČO: 00020869

zastoupená: Ing. Janem Štěpánkem, ústředním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel 1**“)

a

ČR – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

adresa: Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

IČO: 48136069

zastoupený: Ing. Lenkou Novotnou, ředitelkou Kanceláře úřadu

(dále jen „**Objednatel 2**“)

a

IDEA stavby, s. r. o.

adresa sídla: Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno

IČO: 19087225

DIČ: CZ19087225

zastoupená: Ing. Vlastimilem Tomáškem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 123-9919540257/0100

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále též jen „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

Tento Dodatek se uzavírá ke Smlouvě o dílo ev. č. Objednatel 1: SML047/25, č.j. ČOI 115982/25/0100, ev. č. Objednatel 2: 01/250030, č.j. SÚJB/VZ/16641/2025 ze dne 18. 9. 2025, jejímž předmětem je výměna (repase) vchodových vrat do objektu na adrese třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno (dále jen „**SoD**“)

Na základě kontrolní prohlídky provedené za účasti odborných pracovníků Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Brno, provedené dne 25. 9. 2025, z níž byl pořízen zápis, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, byla kromě jiného uložena povinnost obnovy fládrování v odpovídajícím vzoru a odstínu (střední dub) tak, jak vyplývá z dochovaného nálezu. V návaznosti na uvedené byl dne 29. 9. 2025 vyhotoven dodatek k restaurátorskému záměru, který doplňuje původní záměr a specifikuje rozpočtové dopady. Dodatek k restaurátorskému záměru je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

II.

Změna ceny díla

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 SoD - Výkazu výměr - cenové nabídky. Touto změnou dochází k úpravě částky u položky „Příprava a nanášení povrchových úprav“, a to o celkové navýšení původní částky o 42.800 Kč bez DPH. Tento

rozdíl je tvořen navýšením položky za použití technologie fládrování včetně souvisejících příprav a materiálu ve výši 58.000 Kč bez DPH, a naopak snížením částky, která odpovídá původně monochromnímu nátěru ve výši 15.200 Kč bez DPH.

Původní cena díla dle SoD činila 397.265 Kč bez DPH. Navýšení ceny díla činí 42.800 Kč bez DPH

Nová celková cena díla činí: 440.065 Kč bez DPH (slovy čtyři sta čtyřicet tisíc šedesát pět korun českých). Aktualizovaný Výkaz výměr – cenová nabídka tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení SoD zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel 1.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 – Zápis z kontrolní prohlídky ze dne 25. 9. 2025
 - Příloha č. 2 – Dodatek k restaurátorskému záměru ze dne 29. 9. 2025
 - Příloha č. 3 – Aktualizovaný Výkaz výměr – cenová nabídka
5. Dodatek se uzavírá v elektronické formě.

V Praze dne

V Brně dne

.....

Objednatel 1 (ČOI)

.....

Zhotovitel

.....

Objednatel 2 (SÚJB)

Aktualizovaný Výkaz výměr - cenová nabídka

Výměna (repase) vchodových vrat - II

třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

Položka		Kč	
		<i>bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
Demontáž nepůvodních částí, příprava	kpl	18 150 Kč	21 962 Kč
Čištění a odstraňování nátěrů	kpl	71 060 Kč	85 983 Kč
Opravy a zásahy na konstrukci	kpl	52 250 Kč	63 223 Kč
Příprava a nanášení povrchových úprav	kpl	50 160 Kč	60 694 Kč
<i>Navýšení v důsledku použití technologie fládrování vč. souvisejících příprav a materiálu</i>	<i>kpl</i>	<i>58 000 Kč</i>	<i>70 180 Kč</i>
<i>Snížení o nerealizované práce - monochromní nátěr</i>	<i>kpl</i>	<i>-15 200 Kč</i>	<i>-18 392 Kč</i>
Montáž pův. kování, sklenářské práce	kpl	26 400 Kč	31 944 Kč
Materiál (odstraňovače, barvy, lepidla...)	kpl	40 700 Kč	49 247 Kč
Příprava elektro	kpl	11 000 Kč	13 310 Kč
Úprava prahu a podlahy	kpl	18 810 Kč	22 760 Kč
ošetření povrchu nátěrem antigrafiti	kpl	13 200 Kč	15 972 Kč
Systém automatického otevírání dveří	kpl	71 335 Kč	86 315 Kč
Historické kování (1,5 páru + štítky kliky a klíče)	kpl	24 200 Kč	29 282 Kč
Celkem		440 065,00	532 479 Kč

Shrnutí

Cena bez DPH

440 065,00

DPH 21 %

92 413,65

Cena celkem vč. DPH

532 478,65