

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
OPRAVA ZÁPADNÍ STĚNY NMB LETOVICE
(SANACE)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace**
se sídlem: Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 00387134
DIČ: neplátce DPH
zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ludmilou Čadkovou, vedoucí ekonomicko-správního úseku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **Ekoterm CZ s.r.o.**
se sídlem: Pražská 870, 679 61 Letovice
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Letovice
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: 25307002
DIČ: CZ25307002
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Kamba
zastoupený ve věcech technických: Ing. Stanislav Kamba
vedený u rejstříkového soudu: KS v Brně, oddíl C, vložka 24157

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento
dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět dodatku

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. X. odst. 3 Smlouvy o dílo, ze dne 12. 6. 2017 na realizaci akce „**Oprava západní stěny NMB Letovice (sanace)**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že některé ze stavebních prací není nutné provádět a dále se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací. Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně Smlouvy dle definice níže.

II. Definice a rozsah změny závazku

1. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací při provádění izolací sanačního zdiva, sanačních omítek a vyrovnávek. Část stavebních prací, které byly předmětem Smlouvy, nebude realizována.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací a rozsah prací, které nebudou provedeny, je definován ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č.1 tohoto Dodatku) a v Položkovém rozpočtu – změna č.1 (Příloha č.2 tohoto Dodatku).

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dojde ke změně celkové ceny díla.

III. Změna článku V – Cena díla

Na základě Položkového rozpočtu – změna č- 1 se mění cena díla. **Dochází ke změně čl. V. odst.**

1. Smlouvy - výše ceny díla, který po změně obsahuje tyto údaje:

Cena dodatečně vzniklých stavebních prací:

| | |
|------------------------|--------------|
| Cena bez DPH | 90.772,- Kč |
| DPH 21% | 19.062,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 109.834,- Kč |

Cena prací, které nebudou provedeny:

| | |
|------------------------|---------------|
| Cena bez DPH | - 56.776,- Kč |
| DPH 21% | - 11.923,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | - 68.699,- Kč |

Cena díla po změně dle Dodatku č.1:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 594.708,- Kč |
| DPH 21% | 124.889,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 719.597,- Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem Dodatku souhlasí.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.


Přílohy Dodatku ke smlouvě o dílo:

Příloha č.1 - Změnový list č. 1

Příloha č.2 - Položkový rozpočet – změna č.1

Zhotovitel:

V Letovicích dne 8. 8. 2014



Ing. Stanislav Kamba
jednatel

Objednatel:

V Letovicích dne 8. 8. 2014
Město Letovice, Městořadní bratří Letovice,
príspevková organizace
679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 17
6420 118

MUDr. Dr. ...
ředitelka

EKOTERM CZ
s.r.o.
Pražská 670, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ25307002 • Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

